PROPUESTA CRONOGRAMA PROYECTO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OCTUBRE

	ACTIVIDAD	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4					
		4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30
OCTUBRE	Legalización de contrato																								
	Presentacion plan de trabajo																								
	Reunión general y levantamiento Ficha Técnica																								
	Entrega de formatos por parte de SED (Hoja de control, resumen, rótulos...)																								
	Recepción y punteo de los primeros 2ML para prueba piloto																								
	Proceso de alistamiento, captura y rotulación de 2ML (Prueba piloto																								
	Entrega a la SED de 2ML de la prueba piloto para su revisión																								
	Aval del plan piloto por parte de SED 2 ml																								
	Recepción y punteo lote 1 (mínimo de 300 cajas)																								
	Procesamiento Lote 1 de 300 cajas de archivo (Alistamiento, captura, identificación y metadatos) y migracion a mercurio													FESTIVO											
	Recepción y punteo Lote 2 (Mínimo de 300 cajas)																								

NOVIEMBRE

	ACTIVIDAD	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4						SEMANA 5	
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	29	30
NOVIEMBRE	Aceptación primer lote																										
	Procesamiento Lote 1 de 300 cajas de archivo (Alistamiento, captura, identificación y metadatos) y migracion a mercurio																										
	Aceptación segundo Lote																										
	Recepción y punteo lote 3 (200 cajas)																										

	Procesamiento Lote 1 de 200 cajas de archivo (Alistamiento, captura, identificación y metadatos) y migracion a mercurio																										

	ACTIVIDAD	DICIEMBRE																										
		SEMANA 1				SEMANA 2							SEMANA 3						SEMANA 4					SEMANA 5				
		1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
DICIEMBRE	organización y digitalización tercer lote																											
	Encaroetado y rotulacion de lote 1 al 2																											
	Cargue Mercurio																											

*El cronograma puede sufir cambios de acuerdo a la dinámimica de ejecución, tanto en ejecución por parte del contratidta o revisión y aprobación por parte del conttratante