ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**30/11/2021**		
CONTRATO N °	**2110080916**		
INFORME Nº	1		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE (MC-049-2021)		
FECHA DE INICIO:	29/10/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2021
PLAZO (MESES O DÍAS):	52 DIAS		
VALOR:	$ 384.088.687,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO MVM		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros X Cuales MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Observaciones: Se presenta informe del periodo 29-10-2021 al 30-11-2021


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A	5	19 Familias	Colombia y Remanso	25
Acta Parcial N°	62,46%	$ 239.888.190,00				
Acta Parcial N°	-	-				
Saldo no ejecutado		$ 144.200.497,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI x**	**NO**	**Nº de folios 71**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI x**	**NO**	**Nº 1**

Observaciones: El contratista ha desarrollado las actividades dentro del plan de trabajo propuesto

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: JULIO ALBERTO TREJOS HERNANDEZ
C.C. 16.077.208
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONSORCIO MVM

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	71
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica