ACTA ACLARATORIA DE ACTA DE INICIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR. 2383132 FECHA 26/03/2021 NUMERO INTERNO 1114/2021

MARQUE CON UNA (X) EL DOCUMENTO QUE REQUIERE ACLARAR

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO	X	Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)		Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL		Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL		Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENCIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista

TIPO DE CONVENIO:				CONVENIO		
CONVENIO No. Y FECHA:				Nº CO1.PCCNTR. 2383132 FECHA 26/03/2021 numero interno 1114/2021		
CONTRATISTA:				Municipio de El Peñón		
Nit o C.C. No.				800.213.967-3		
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑON PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON”,		
VALOR INICIAL:				$ 2.227.965.789,09		
VALOR ADICIONAL:				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				09 MESES		
PLAZO ADICIONAL:				Días, meses+JJK		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONVENIO				Nombre del interventor Numero de CONVENIO y fecha		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Número de identificación tributaria o Cédula		
SUPERVISOR Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO				PROSPERO ALBERTO ARENAS CASTILLO Acto administrativo 09 de Agosto de 2021		
FECHA DE INICIACIÓN:				18/05/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	ddmmaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	ddmmaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				17/02/2022		
MUNICIPIO:				El peñón		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Infraestructura		

NOTA: El siguiente texto aplica para A, B, C, D, E, pero en F, G, H, se agrega el nombre y firma del secretario.

En Bucaramanga, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron, Prospero Alberto Arenas Castillo, y Bercely Quiroga Vargas, quienes comparecen en calidad de Supervisor y Contratista respectivamente, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria del documento ACTA DE INICIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR. 2383132 FECHA 26/03/2021 NUMERO INTERNO 1114/2021.

CONSIDERANDO

Nota: Especifique con numeral los puntos a aclarar

1. Que por error involuntario de digitación en el cuadro resumen del acta de inicio se plasmó una fecha errónea de inicio y terminación del convenio.

ACUERDAN

1. Aclarar el Documento ACTA DE INICIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR. 2383132 FECHA 26/03/2021 NUMERO INTERNO 1114/2021.
2. El cual quedará para todo los efectos legales así:

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				Nº CO1.PCCNTR. 2383132 FECHA 26/03/2021 numero interno 1114/2021		
CONTRATISTA:				Municipio de El Peñón		
Nit o C.C. No.				800.213.967-3		
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑON PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON",		
VALOR INICIAL:				$ 2.227.965.789,09		
VALOR ADICIONAL:				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				09 MESES		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				NO APLICA		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR:				PROSPERO ALBERTO ARENAS CASTILLO Acto administrativo 09 de Agosto de 2021		
FECHA DE INICIACIÓN:				18/05/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				17/02/2022		
MUNICIPIO:				El Peñon		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Infraestructura		
VALOR A PAGAR				$ 2.227.965.789,09		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: NO APLICA	HASTA: NO APLICA	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día treinta (30) días del mes de septiembre de 2021

BERCELY QUIROGA VARGAS
Contratista

PROSPERO ALBERTO ARENAS CASTILLO
Supervisor

Proyectó: Gustavo Paez