GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 1	**SUPERVISION** X	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	Fecha [11/08/2021]	Hasta:	Fecha [15/12/2021]	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	Fecha [11/08/2021]	Hasta:	Fecha [15/12/2021]	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600012226	
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCION:		Fecha [03/08/2021]	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				Fecha [11/08/2021]	
OBJETO: "Fortalecer las competencias y habilidades de los empresarios del sector turístico de Antioquia por medio de una pasantía de turismo rural sostenible."					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TURISMO		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Fundación Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología del Sector agropecuario – FUNDAPANACA.		
		NIT:	8010002903-0		
		CORREO:	www.panaca.com.co - contabilidad1@panaca.co		
VALOR [$]:		INICIAL:	$50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L) SIN IVA.		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:	$50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L) SIN IVA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			"N/A"		
PLAZO:		INICIAL	Sesenta (60) días a partir de la suscripción del acta de inicio Sin superar el 15 de diciembre del 2021.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			Fecha [11/08/2021]	Fecha [15/12/2021]	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA PRESUPUESTAL		RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	4500054181		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	30 de Julio de 2021		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			10 de Agosto de 2021		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			12232		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	BEATRIZ HELENA VALENCIA SIERRA 43.613.060
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Secretaria de Turismo y la Fundación Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología del Sector agropecuario – FUNDAPANACA se celebró el Convenio N°4600012226, cuyo objeto es "Fortalecer las competencias y habilidades de los empresarios del sector turístico de Antioquia por medio de una pasantía de turismo rural sostenible".

2. Que de acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA: PLAZO. El presente contrato tiene un plazo de ejecución de sesenta (60) días a partir de la suscripción del acta de inicio. Podrá ser prorrogado o suspendido por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito de común acuerdo entre las partes. El plazo podrá tener prórrogas y/o adicionarse el valor, dejando constancia escrita, previo acuerdo entre las partes de las nuevas condiciones, la fecha de iniciación fue el día 11/08/2021, quedando como fecha de terminación el 15 de diciembre del 2021.

3. El valor total del presente Contrato es de $50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L) SIN IVA..., de los cuales el Departamento pagará con cargo al siguiente rubro presupuestal número: 2320202008/164G/0-1010/C35021/110042, según CDP: 3500046854 del 30 de junio de 2021 y RPC 4500054181 del 30 de julio de 2021.

4. El pago al contratista se realizará de la siguiente forma: UNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor del contrato, POR VALOR DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000), al finalizar el proceso de formación y la entrega de los certificados de horas cursadas por los estudiantes. Para el pago, el contratista debe presentar la respectiva factura y los soportes establecidos por la normatividad vigente y ser recibidos a satisfacción y autorizados por el supervisor del Contrato. El Departamento de Antioquia deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley a través de la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, se deducirá del valor de las facturas o cuentas de cobro, lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas y las demás retenciones que sean el caso. Al monto total del valor de la cuenta u orden de pago presentada se le retendrá, cuando aplique, el valor autorizado para las estampillas aplicadas por el Departamento de Antioquia.

5. Las actividades objeto del convenio para el primer desembolso y único pago fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El expediente contentivo del convenio N°4600012226 cuenta con las pólizas aprobadas y la respectiva acta de inicio.

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Capacitar a los estudiantes para generar arraigo en contextos rurales de producción agrícola y pecuaria junto al desarrollo turístico.	**100%**	Anexo archivo en PDF Primer entregable Convenio 4600012226 - Informe Final Pasantía Turismo Rural Sostenible – FUNDAPANACA (RV002)
Incorporar a través del proceso de formación conocimientos básicos que le permitan el desarrollo de una unidad productiva.	**100%**	Anexo archivo en PDF Primer entregable Convenio 4600012226 - Informe Final Pasantía Turismo Rural Sostenible – FUNDAPANACA (RV002)
Capacitar al estudiante en nuevas oportunidades de Turismo Rural como complemento al turismo rural tradicional.	**100%**	Anexo archivo en PDF Primer entregable Convenio 4600012226 - Informe Final Pasantía Turismo Rural Sostenible – FUNDAPANACA (RV002)
Descubrir las oportunidades que tiene este subsector turístico para la generación de empleo en la zona local.	**100%**	Anexo archivo en PDF Primer entregable Convenio 4600012226 - Informe Final Pasantía Turismo Rural Sostenible – FUNDAPANACA (RV002)
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Cancelar al Asociado el valor del Convenio en los términos pactados.	**100%**	A la fecha ya se ha cumplido el tiempo para el primer desembolso y único pago.
Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento y control del presente convenio, y realizar la evaluación del servicio de atención prestado por el Asociado.	**100%**	Revisión del informe con sus soportes aportados por el Asociado como parte fundamental a la ejecución del convenio.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N/A	Ninguna

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$50.000.000	$0	$0	$50.000.000
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$50.000.000	$0	$0	$50.000.000
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	$50.000.000	$0	$0	$50.000.000
8. Recursos no ejecutados	$50.000.000	$0	$0	$50.000.000

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No existen suspensiones o adiciones al contrato.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. El pago al contratista se realizará de la siguiente forma: UNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor del contrato, POR VALOR DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000), al finalizar el proceso de formación y la entrega de los certificados de horas cursadas por los estudiantes. Para el pago, el contratista debe presentar la respectiva factura y los soportes establecidos por la normatividad vigente y ser recibidos a satisfacción y autorizados por el supervisor del Contrato. El Departamento de Antioquia deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley a través de la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, se deducirá del valor de las facturas o cuentas de cobro, lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas y las demás retenciones que sean el caso. Al monto total del valor de la cuenta u orden de pago presentada se le retendrá, cuando aplique, el valor autorizado para las estampillas aplicadas por el Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	11/08/2021	$50.000.000		N/A		$50.000.000
Adiciones	N/A	N/A		N/A		$0
Pago No.1 / Desembolso	15/12/2021			N/A	$50.000.000	$50.000.000
TOTALES		$50.000.000		N/A	$50.000.000	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y

parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula **CUARTA** "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato N°4600012226 se hará el siguiente pago al asociado Fundación Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología del Sector agropecuario – FUNDAPANACA, correspondiente a la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000) relacionada en el Pago Número uno de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Conflicto armado y desorden social	Asociado	• Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Contratista alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades	• Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas. • Mensual
Condiciones climáticas adversas	Asociado	• Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	• Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM. • Mensual
No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Asociado	• Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del convenio. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del convenio.	• Verificación por parte de la supervisión. • semanal
Retrasos debidos al COVID	Asociado	• (i) Transferir el riesgo, toda vez que el Asociado es el encargado de la escogencia del contratista de acuerdo con lo establecido por el Departamento en las especificaciones técnicas. • (ii) Reducir la probabilidad de ocurrencia, estableciendo una fase de alistamiento para la contratación.	• Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Asociado en la etapa de alistamiento. • Etapa de alistamiento

		• (iii) Reducir las consecuencias e impacto del riesgo, realizando una reprogramación del inicio de la atención.	
Retrasos en los pagos al contratista, después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago	Departamento	• (i) Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista - asociado, para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la radicación de cuentas por pagar.	• Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro. • Previo a la realización de cada pago.
El contratista no cumple con las condiciones y el plazo de entrega exigidas por la Administración	Asociado	• Exigir al contratista condiciones claras y establecer plazos para aclaración	• Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los productos acordados. • Mensual

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Primer informe de seguimiento y único pago por el Asociado "Informe Final Pasantía Turismo Rural Sostenible – FUNDAPANACA (RV002)".
- Factura Electrónica de venta N° FE 29

Para constancia, se firma la presente acta el 13/12/2021

Beatriz Helena Valencia Sierra

Nombre: BEATRIZ HELENA VALENCIA SIERRA
SUPERVISORA