DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 5

Dependencia Responsable: COORDINACION ADMINISTRATIVA		
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: 2442872	**Fecha Firma Contrato: 14/04/2021**	**Tipo de contrato: prestación de servicios**
Contratista: CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S NIT 901212492-9		**Plazo Inicial: 8 meses**
Valor Inicial: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS $ 4.212.600		**Fecha de Inicio: 21/04/2021**
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:31/12/2021

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES *(Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)*

Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo***	**Reducción(es) del Plazo**
Fecha de firma:01/11/2021	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Adición #1 350.000	Disminución #1	Prorroga #1	**Reducción #1**
Valor adición 350.000	Valor disminución $	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:
CDP No.: 54121 Fecha: 19/02/2021 Valor: $ 350.000	Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es):	Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s):	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): $ 4.562.600 Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)

Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Detalle de la modificación:
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN | ***MODIFICACIÓN No. 2***

Adición	**Disminución de Valor**	**Prórroga de Plazo***	**Reducción de Plazo**
Valor adición: $ 252.700,49	Valor disminución: $	Plazo de la prorroga:	Plazo de la reducción
CDP No.: 54121 Fecha: 19/02/2021 Valor a comprometerse en la adición: $ 252.700,49	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:
Valor inicial del Contrato incluida la adición: $ **4.815.300,49**			

Suspensión	**Reinicio**	**Prórroga suspensión**	**Cesión**	**Terminación anticipada**
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prorroga:	Nombre Cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad**

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR

V. JUSTIFICACIÓN: *Teniendo en cuenta que para el mes de noviembre se realizó una adición a la bolsa de respuestas por valor de $ 350.000 pesos, debido al informe después de realizados los mantenimientos en Cali, en el cual el contratista indica que deben hacerse unos arreglos y para ello debe adicionarse a la bolsa de repuestos pues el dinero que quedaba no cubría los elementos requeridos en su momento.*

Así las cosas, se tramita la adición y se ajusta en la plataforma del secopII el valor de $ 350.000, Sin embargo, una vez realizada se evidencia que por error involuntario hizo falta dinero en la bolsa de repuestos, razón por la cual se debe adicionar el valor de $ 252.700,49 para cubrir la totalidad de los arreglos.

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor
Nombre: MARGARITA QUINTERO LOPEZ Cargo: COORDINADORA ADMINISTRATIVA



V° B° Ordenador de Gasto
Nombre: LUIS ALEJANDRO TORRES VALDIVIESO Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL.

