	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION ACTA DE SUPERVISION	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 18/03/2015

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1			
Fecha:	**10**	**DICIEMBRE**	**2021**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**CONV-012-2021**		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA FORMACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES Y EL FORTALECIMIENTO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAREPA.		
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CAREPA**		
SUPERVISOR:	**GUADALUPE HERRERA OLAYA**		
CONTRATISTA:	**FUNDACION ISAIAS DUARTE CANCINO**		
NIT: CONTRATISTA	**800131731-1**		
VALOR TOTAL:	**$ 320.000.000**		
CDP :	**1015**	**RP:**	**1236**
Duración del contrato:	**45 DIAS**		

ASISTENTES A LA REUNION			
SUPERVISOR:	**GUADALUPE HERRERA OLAYA**		
Por parte del Contratista	**HUGO ALBERTO TORRES MARIN**		
Lugar de la Reunión:_	**SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	2:00: p.m.	Hora de finalización (a.m.)	2:30 p.m

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFIACION / OBSERVACION
EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LAS SEDES FOCALIZADAS BAJO LA PROPUESTA PARA EL CONVENIO ALCALDIA DE CAREPA - FUNDACIÓN EDUCATIVA ISAÍAS DUARTE CANCINO.	El convenio 012-2021 se ha ejecutado en la I FASE equivalente al 30% del valor total a ejecutar	La Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino, luego de realizar un minucioso recorrido por sedes educativas 25 de Agosto, Zarabanda, Canal Uno, La Esmeralda, Bocas de Chigorodó, Unión Quince, La Colombia, Zungo Embarcadero, La Yaya y EL Cerro del municipio de Carepa y después evaluar las condiciones de infraestructura y los riesgos que acarrea la ola invernal, el cambio climático y lo rezagos que ha dejado la pandemia COVID 19, se podría dar el siguiente dictamen: dejado la violencia y los distintos cambios que se vienen presentando en el medio ambiente, generando complicaciones en las infraestructuras de las instituciones de formación formal y los espacios cerca de las mismas que generan que el entorno esté y se vea contaminado e inapropiado para los niños, niñas y adolescentes que acuden a estas sedes. se anexan evidencias fotográficas del diagnóstico realizado.
Promover estilos de vida saludables que fortalezcan el cuidado personal, familiar y ambiental		NA
Promover la lectura y escritura en temas relacionados con la ecología.		NA
Dinamizar actuaciones diversas que pongan en práctica la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar		NA
Sensibilizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en el entorno escolar y familiar		NA

Presentar las evidencias de la evaluación de los entornos saludables en los centros educativos : La YAYA, ZARABANDA, 25 DE AGOSTO, LA ESMERALDA, ZUNGO EMBARCADERO - sede preescolar, VIJAGUAL, verificando las situación medio ambiental de la infraestructura, los riesgos en el marco de la ola invernal, cambio climático y la pandemia COVID 19		Se presenta evaluación del diagnóstico del ambiente escolar de las instituciones educativas del municipio de Carepa.
Elaborar el plan y/o construcción de la estrategia para el mejoramiento de los entornos saludables en los centros educativos la YAYA, Zarabanda, 25 de Agosto, la Esmeralda, Zungo Embocadero - sede preescolar y Vijagual.		NA
Presentar plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto, así como las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del objeto contractual		NA
Presentar evidencias fotográficas de todas las actividades realizadas dentro del convenio		Se presentan evidencias fotográficas de ambientes escolares de cada una de las instituciones educativas a intervenir.

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del servicio	NA	NA
Cumplimiento en tiempo	NA	NA
Cumplimiento en cantidad	NA	NA
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pension, Salud, Riesgos) Parafiscales	100%	100%

PARA SUMINISTRO:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	NA	NA
Cumplimiento en Tiempo	NA	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	320.000.000	FECHA DE INICIO		
Valor Adiciones				
Valor Total del Contrato	320.000.000			
Valor pagado	-			
Valor causado que no se ha pagado	96.000.000			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	96.000.000			
	30%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	96.000.000			
	70%			
Valor saldo por ejecutar	224.000.000			-

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO			
Se hace efectivo el primer pago del 30% convenido, en el marco del convenio 012-2021			
Fecha Proxima Reunion	**20**	**DICIEMBRE**	**2021**
Para constancia se firma:	**10**	**DICIEMBRE**	**2021**

GUADALUPE HERRERA OLAYA
Secretaria de Educación
Supervisor

HUGO ALBERTO TORRES MARIN
Representante Legal Fundacion
Isaias Duarte Cancino
Contratista

Proyecto: Elailda Muñoz C
Tec. Operativo

Aprobo: Guadalupe Herrera O.
Secretaria de Educación y Cultura.