INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	x	**CONVENIO**			
Número:	554	de	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS COMO DOTACIÓN DE BOTIQUINES, CAMILLAS, INMOVILIZADORES, COMPRA O MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS SEDES, VEHÍCULOS Y LOS FRENTES DE OBRA.					
Contratista:	COLTECH				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**796**	**de**	**22 DE SEPTIEMBRE**	**de**	**2021**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**23**	**de**	**SEPTIEMBRE**	**de**	**2021**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**01**	**de**	**OCTUBRE**	**de**	**2021**
Duración total del contrato:	**OCHO (8) MESES**				
Fecha de terminación del contrato:	**31**	**de**	**MAYO**	**de**	**2022**

Prórrogas		
	Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**
1	**NA**	**NA**
2	**NA**	**NA**

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones	
Contrato adicional No.	**Valor ($)**

1	**NA**	**NA**
2	**NA**	**NA**
Valor total del contrato:	**$ Valor suscrito en números NA**	

Suspensiones						
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**NA**	**NA**				
2	**NA**	**NA**				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				
1	**NA**	**NA**				
2	**NA**	**NA**				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No __X___

*****Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	**NA**	**Formato control de seguimiento anticipo***	NA	**Conciliación bancaria**	na
Extractos bancarios	NA	**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			NA

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial %(1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
%Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	%(22)
Valor inicial del contrato (9)	$ 38.532.957	1er pago				$ -		0%
Valor Adiciones (10)	$ -	2do pago				$ -		0%
Valor Total del Contrato (11)	$ 38.532.957	3er pago				$ -		0%
Valor pagado (12)	$ -	4to pago				$ -		0%
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 27.689.712	5to pago			$ -	$ -	$ -	0%
Valor total ejecutado (14)	$ 27.689.712				$ -	$ -	$ -	0%
Valor por ejecutar (15)	$ 10.843.245				$ -	$ -	$ -	0%
					$ -	$ -	$ -	0%
		TOTALES			$ -	$ -	$ -	0%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No __X___

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI X** **NO** **Marque con una X**

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	**72%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	El contratista deberá entregar de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, los elementos comprados como insumos para los botiquines, tablas rígidas, morrales para botiquines, inmovilizadores cervicales, inmovilizadores de extremidades inferior y superior, Extintores de 20 libaras, gel antibacterial, forros para camillas y de más elementos que se encuentren en la ficha técnica. La entrega se realizará en la sede Operativa la Elvira ubicada en la Cl. 22d No. 120 D –40 sujeta a previa coordinación del almacén y de la Supervisión de contrato o quien haga sus veces, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el plazo de ejecución y la ficha	**% de Avance: __72___ o N/A ____** **Descripción del avance**: El contratista entrego todo los elementos e insumos comprados para la dotación de los botiquines. El contratista entrego el total de los 10 extintores de 20 libra multipropósitos ABC comprados. Falta por entregar el desinfectante de amonio cuaternario, el contratista informa que se entregara el día 9 de diciembre de 2021 es debido a que esta escaso en el mercado. Las entregas de estos elementos; fueron entregadas por el contratista en la sede de La Elvira. **Entrega producto Si _X__ No ____** **Ubicación:** Almacén y frentes de obra

	técnica.	
2	El contratista deberá realizar seis (6) jornadas de recolección de extintores para mantenimiento y recarga de los mismos, esta recolección se realizará de la siguiente forma tres (3) en el mes de agosto; primero se recolectaran los extintores de frentes de obra los cuales tendrá un tiempo máximo de 5 días calendario para su entrega, una vez entregados los extintores de frentes de obra se hará la segunda recogida de los extintores de vehículos y maquinaria los cuales tendrá un tiempo máximo de 5 días calendario para su entrega y una tercera y última recogida para los extintores de las sedes de la entidad, los cuales tendrá un tiempo máximo de 5 días calendario para su entrega. Para el mes de diciembre se hará tres (3) recogidas de los extintores FORMATO MINUTA DE CONTRATO CÓDIGO: GCON-FM-013 VERSIÓN:1 FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO DE SUMINISTRO Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA – C.P. 11132 PBX. 3779555 - Información: Línea 195 www.umv.gov.co GCON-FM-013	**% de Avance: __72___ o N/A ____** **Descripción del avance: el contratista realizo 5 jornadas de recolección de extintores para su recarga y mantenimiento en el mes de octubre y noviembre.** **Faltando una jornada de recolección que se hará en el mes de diciembre** **Entrega producto Si _X_ No____** **Ubicación:** los extintores recargados se encuentran en sedes , vehículos y frentes de obra

	Página 4 de 11 con fecha de vencimiento este mismo mes de la siguiente forma de la siguiente forma: primero se recolectaran los extintores de frentes de obra los cuales tendrá un tiempo máximo de 5 días calendario para su entrega, una vez entregados los extintores de frentes de obra se hará la segunda recogida de los	
3	El contratista deberá realizar la recogida y la entrega de los extintores en la sede Operativa la Elvira ubicada en la Cl. 22d No. 120 D –40, sujeta a previa coordinación con el Supervisión del contrato o quien haga sus veces, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el plazo de ejecución y la ficha técnica	**% de Avance: __72__ o N/A ____** **Descripción del avance:** los extintores se han recogido y entregado por parte del contratista en la sede operativa la Elvira. **Entrega producto Si __X__ No____** **Ubicación:** los extintores recargados se encuentran en sedes , vehículos y frentes de obra
4	El contratista debe disponer a cuenta propia del transporte necesario y asumirá los costos generados por fletes para la recogida y entrega de los elementos de emergencia y los extintores para mantenimiento y	**% de Avance: __72___ o N/A ____** **Descripción del avance:** el contratista cuenta con su vehículo Camioneta cango propio donde realiza la recogida y entrega de los extintores

	recarga, que se soliciten en el tiempo requerido. La UEARMV no se hará responsable por daños a terceros generados por accidentes de tránsito, multas o foto multas que llegasen a generar por autoridades de tránsito durante el	**Entrega producto Si __X_ No____** **Ubicación: NA**
5	Los Elementos de emergencia como insumos para dotación de botiquines deberá cumplir con todos los estándares de calidad y su fecha de vencimiento deberá ser por lo menos dos años al año 2022 no se aceptarán insumos con fechas menores a la establecida en este parágrafo, de encontrarse algún elemento de emergencia vencido o apunto de vencido o con fecha menor a dos años se procederá a su devolución de manera inmediata. En todo caso que el supervisor evidencie incumplimiento en algún aspecto de calidad, dicho elemento de emergencia será reemplazado en un término no superior a tres días (3) calendario, contado a partir del momento en que se informe al contratista la inconformidad.	**% de Avance: ___72__ o N/A ____** **Descripción del avance: los elementos de para la atención de emergencia cuentan con lo fecha estipulada de vencimiento** **Entrega producto Si _X_ No____** **Ubicación:** los elementos de atención de emergencia se encuentran en almacén, sedes , vehículos y frentes de obra

6	El contratista deberá otorgar una garantía mínima de 12 meses por concepto de mantenimiento y recarga de extintores si se evidencia que el equipo este despresurizado con los sellos y pines de seguridad colocados por el contratista.	**% de Avance: 72 o N/A ____** **Descripción del avance:** A la fecha no se ha presentado reclamación por parte de la UEARMV **Entrega producto Si ____ No X** **Ubicación:** NA
7	El contratista deberá otorgar una garantía mínima de 12 meses por la compra de los extintores nuevos de 20 libra ABC. si se evidencia que el equipo este despresurizado con los sellos y pines de seguridad colocados por el contratista.	**% de Avance: 72 o N/A ____** **Descripción del avance:** A la fecha no se ha presentado reclamación por parte de la UEARMV **Entrega producto Si___ No X** **Ubicación:** A la fecha no se ha presentado reclamación por parte de la UEARMV
8	El contratista debe cumplir toda la normatividad colombiana aplicable en temas de inspección, mantenimiento y recarga de extintores portátiles de incendios especialmente la norma NTC 2885 numerales: 7.3.1.1.1. Los extintores de incendios deben someterse a mantenimiento a intervalos no mayores de 1 año, al momento de la prueba hidrostática, o cuando esté específicamente indicado por una inspección o notificación electrónica. 7.4.1.1 Todos los extintores de incendios de tipo recargable se deben recargar después de cada uso o cuando se	**% de Avance: 72 o N/A ____** **Descripción del avance:** el contratista realiza o el mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores que se entregaron para su correspondiente recarga. En este mantenimiento el contratista notifico que un extintor de 150 libra ya no serbia y tocaba sacarlo de uso para lo cual se le solicito el certificado para darlo de baja **Entrega producto Si _X_ No____** **Ubicación:** los extintores se ubican actualmente en las sedes, vehículos y frentes de obra

	indique en una inspección o al realizarles mantenimiento	
9	Presentar la totalidad de la documentación requerida por el Supervisor del contrato para fines de facturación y/o ajustes y las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, como aquellas que le asigne el supervisor y aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.	**% de Avance: __72__ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista presento la totalidad de la documentación solicitada para facturación **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación: Drive –correo y Orfeo**
10	Acatar las recomendaciones y sugerencias que la UAERMV que le formule por conducto de su representante legal o del Supervisor, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la ejecución del contrato, procediendo a ejecutarlas inmediatamente.	**% de Avance: __72___ o N/A ____** **Descripción del avance:** A la fecha no se le han realizado observaciones por el sumistro de elementos para la atención de emergencias y recarga de extintores **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación: NA**
11	El contratista al suscribir el acta de inicio del contrato deberá suministrar un anexo firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal (cuando aplique) en donde indique el número de personas que empleará para la ejecución del presente contrato.	**% de Avance: _____ o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación: NA**
12	El contratista deberá presentar al supervisor del contrato una	**% de Avance: _____ o N/A ____**

	manifestación bimensual bajo juramento del Representante Legal y Revisor Fiscal (Cuando aplique), donde se manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución del contrato para dar cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 de 2020.	**Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación: NA**
13	El contratista deberá suministrar al personal los elementos de bioseguridad necesarios, autorizados y señalados en la Resolución 777 del 02 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”	**% de Avance: _____ o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación: NA**

	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.		**SI X**	**NO**	**N/A**
	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.		**SI X**	**NO**	**N/A**

VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
2 - Bajo	Se recibe a satisfacción los productos adquiridos	Se revisa que no estén vencidos los productos suministrados	No se presentó ningún riesgo en la entrega

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué?				

RECOMENDACIONES

1

NOTA: La ejecución del contrato en entregas de elementos de atención de emergencias se ha realizado en un 72, el 28 % restante se hace referencia a las recargas de extintores que hacen falta por recargar que será en el mes de diciembre 2021.
El avance Financiero del contrato va en 0% ya que aún no se ha realizado el primer pago al contratista el cual está para el mes de diciembre 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (7) días del mes de diciembre de 2021

DE: JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
GERENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

Para: NELLY VALDEZ ERAZO
Profesional Universitario – Gerencia GASA

Original: Expediente del contrato. 20211101100010030 6E

Documento 20211330130603 firmado electrónicamente por:

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO, GERENTE, GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO, Fecha firma: 10-12-2021 13:03:43

Revisó: NELLY VALDES ERAZO - Profesional Universitario - GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Proyectó: MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ - contratista gasa - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

60b7288e2a1b6701e09041a876759644c4a384fe11bf095af1fab3f4391ccd27
Codigo de Verificación CV: dcbb7 Comprobar desde:
https://www.umv.gov.co/portal/verificar/