ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA	**02/02/2021**			
CONTRATO N °	**2009170357**			
INFORME N°	4			
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CAPTACION, CONDUCCION, ENTREGA Y DISPOSICION HASTA SU DESCOLE, DE LAS AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRIENTIA PARA EL AREA AFERENTE DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE SALTILANDIA Y EL SKATE PARK MANIZALES, BOSQUE POPULAR MANIZALES			
FECHA DE INICIO:	24/09/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07/12/2020	
PLAZO (MESES O DÍAS):	2.5 MESES			
VALOR:	$ 22.654.321,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales	
CONTRATISTA:	ESTRUCTECNIA S.A.S			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JOHNATAN ESTIK BARRIOS ROBLEDO			

TIPO DE OBRA

Vias _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad X

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	NA	NA	4	MUNICIPIO DE MANIZALES	N.A	N.A
Acta Parcial Anteriores	90,00%	$ 20.388.889,00				
Saldo para pagar en acta de liquidación	100,00%	$ 2.265.432,00				
Saldo no ejecutado		0				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI** X	**NO**	**N° de folios**	
¿El contratista entregó material magnético?	**SI** X	**NO**	**N°**	

Observaciones: Observaciones: SE HA REALIZADO LA ENTREGA FINAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS RESULTADODE LA CONSULTORIA CON LA ENTREGA DE TOPOGRAFIA, DISEÑO HIDRAULICO E HIDROLOGICO, DISEÑO DE ESTRUCTURAS, ESTUDIO DE SUELO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA.
SE HA INGRESADO UNA ACTA PARCIAL EN UN VALOR DE $ 20.388.889 Y UNA SEGUNDA ACTA POR VALOR $2,265,432 PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz

FIRMA
NOMBRE: JOHNATAN ESTIK BARRIOS ROBLEDO
C.C. 16,079,852
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	SI

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES