ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO

No.6-FINAL

CONTRATO No.4151.010.26.1.0699 - 2021

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0699.2021					FECHA DE ELABORACION:	
CONTRATISTA:	FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S					8 DE DICIEMBRE DE 2021	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT	X	CC	900.265.299-7		FECHA INICIO	09 DE JUNIO DE 2021
OBJETO :	SUMINISTRO ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ½ ", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI.					FECHA DE FINALIZACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
						VALOR INICIAL	$ 375.064.410,oo
PERIODO PRESENTE ACTA	DESDE EL	25/11/2021		HASTA EL	6/12/2021	OTRO SI N.o 1	$ 187.528.430,oo
SUPERVISOR:	ING. FERNANDO PAZ MERA					VALOR TOTAL	$ 562.592.840,oo

						PRESENTE ACTA No.6-FINAL		ACUMULADO ANTERIOR		SALDO POR CANCELAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
	SUMINISTROS CONTRACTUALES										
ITEM	SUMINISTROS										
1,00	ARENA GRUESA,LIMPIA	M3	4.849	53.730,00	$ 260.536.770	529	$ 28.423.170	4.320	$ 232.113.600	0	$ -
2,00	ARENA FINA,LIMPIA	M3	400	54.525,00	$ 21.810.000	200	$ 10.905.000	200	$ 10.905.000	0	$ -
3,00	GRAVA 3/4"	M3	950	74.267,00	$ 70.553.650	0	$ -	950	$ 70.553.650	0	$ -
4,00	CEMENTO GRIS	SACO	4.950	22.045,00	$ 109.122.750	2.084	$ 45.941.780	2.866	$ 63.180.970	0	$ -
5,00	VARRILLA DE "3/8	UND	150	12.814,00	$ 1.922.100	0	$ -	150	$ 1.922.100	0	$ -
6,00	VARRILLA DE "1/4	UND	150	6.212,00	$ 931.800	0	$ -	150	$ 931.800	0	$ -
7,00	VARRILLA DE "1/2	UND	121	23.176,00	$ 2.804.296	0	$ -	121	$ 2.804.296	0	$ -
8,00	VARRILLA DE "5/8	UND	20	32.836,80	$ 656.736	0	$ -	20	$ 656.736	0	$ -
9,00	MALLA ELECTROSOLDADA, 15X15 " 5 MM"	UND	30	147.633,00	$ 4.428.990	0	$ -	30	$ 4.428.990	0	$ -
	VALOR COSTO TOTAL SIN IVA				$ 472.767.092		$ 85.269.950		$ 387.497.142		$ -
	TOTAL CON IVA	19%			$ 89.825.747		$ 16.201.291		$ 73.624.457		$ -
	AJUSTE AL PESO				1,00		-1,00		1,00		0,00
	COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO				$ 562.592.840		$ 101.471.240,00		$ 461.121.600,00		$ 0,00

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.6-FINAL	$ 461.121.600,00	$ 0,00

VALOR ACTA No.6-FINAL -A PAGAR EN LETRAS:

SON: CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

NOTA 1: Las cantidades de suministro indicadas en las actas y los cálculos son de exclusiva responsabilidad del Supervisor y del Contratista

CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA
REPRESENTANTE LEGAL
FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Contratista

FERNANDO PAZ MERA
Profesional Universitario
SUPERVISOR

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA