Alcaldía de Popayán Creo en POPAYÁN	**ALCALDÍA DE POPAYÁN**	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 02
	ACTA DE PAGO INTERVENTORIA	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO **Nº 2021180001678-7 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021**	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN		**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No 01**
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	**$ 46.308.850**	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: cuatro (4) meses FECHA DE INICIACIÓN: 02 de septiembre de 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN (1): FECHA DE REINICIO (1): PRORROGA (1): FECHA DE SUSPENSIÓN (2): FECHA DE REINICIO (2): FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021	FECHA: ELABORACIÓN
	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	**$ -**		
CONTRATISTA: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS	DISP. PRESUPUESTAL No: 1785 DEL 28 DE MAYO DE 2021			**30 DE OCTUBRE DE 2021**
	REGISTRO PRESUPUESTAL No: RDP 3256 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021			

CONSOLIDADO ACTA DE PAGO No. 001

EJECUTADA

	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA			**INFORMACION CONTRATO INTERVENTORIA**					
CONTRACTUAL	**VALOR CONTRATO DE OBRA**	**VALOR PRESENTA ACTA CONTRATISTA**	**ACTAS ACUMULADAS OBRRA**	**ACUMULADO ANTERIOR INTERVENTORIA**		**PRESENTE ACTA INTERVENTORIA**		**ACUMULADO A LA FECHA INTERVENTORIA**	
DESCRIPCION		**TOTAL**		**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA - CONTRATO DE OBRA No 2021180001668-7	$ 680.771.166	$ 205.949.741	$ 205.949.741	0,00%	$ -	30,25	14.009.548	30,25	$ 14.009.548
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 515.735.731	$ 156.022.531	$ 156.022.531		$ -		$ 11.772.729		$ 11.772.729
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y/O IVA	$ 165.035.435	$ 49.927.210	$ 49.927.210		$ -		$ 2.236.819		$ 2.236.819
VALOR TOTAL	**$ 680.771.166**	**$ 205.949.741**	**$ 205.949.741**		**$ -**		**$ 14.009.548**		**$ 14.009.548**

AJUSTE ACTA SEGÚN BALANCE DEL SUPERVISOR

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 46.308.850**
V/R ADICIONES:	**$ -**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 46.308.850**
ANTICIPO	**$ -**
AMORTIZACIONES ANTICIPO ANTERIORES	**$ -**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA DE PAGO	**$ -**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO ANTERIORES	**$ -**
% ACTA DE PAGO ANTERIORES	**0,00%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA DE PAGO No 01	**$ 11.772.729**
IVA 19%	**$ 2.236.819**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO No 01	**$ 14.009.548**
% AVANCE PRESUPUESTAL PRESENTE ACTA DE PAGO No 01	**30,25%**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 14.009.548**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CATORCE MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 14.009.548)

La información, la cuantificación y cálculos contenidos en las actas son de exclusiva responsabilidad del interventor y del contratista. Las firmas de los funcionarios publicos son exclusivamente para tramite administrativo interno

BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
INTERVENTOR

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYÁN