INFORME DE SUPERVISION FINAL
CONTRATO DE TRANSPORTE
N°079 -2021.
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER CON NIT 800.099.818-5 Y LINEAS TRANVIA SA / LTV SA CON NIT. 826.002.895-0.

OBJETO	**"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2021".**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PALMAR -SANTANDER** Nit. 800.099.818-5 Representado Legalmente por: **FREDY CALA QUINTERO** C.C. No 91.105.766 del Socorro, Santander Alcalde Municipal
CONTRATISTA	**LINEAS TRANVIA SA / LTV SA,** Nit. 826.002.895-0 Representado Legalmente por: **LAUREANO SÁNCHEZ PÉREZ** CC. No 4.237.861 expedida en San Mateo (Boyacá)
SUPERVISOR	SECRETARIA DE SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL MUNICIPAL
VALOR INICIAL	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($151.604.555,00) MCTE.
PLAZO	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE CONTRATO	14 de Julio de 2021.
FECHA DE INICIO	27 de julio de 2021
FECHA TERMINACION	03 DE diciembre de 2021

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones por parte del contratista respecto del contrato N. 079 de 2021, durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre al 19 de noviembre de 2021, con los informes y soportes presentados por el contratista, mediante informe del contratista final en mención. Es necesario aclarar que en virtud a la pandemia del COVID-19, muchos jóvenes no asisten a clases de forma presencial, en virtud a que no cuentan con sus esquemas de vacunación y/o por temor al contagio, aproximadamente el 50% están con sus estudios en la modalidad de virtualidad.

2. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO:

La prestación del servicio conforme al contrato en mención en cuanto a las rutas y demás

ITEM	RUTA	VALOR DIARIO RUTA	N° DIAS ESCOLARES	VALOR TOTAL RUTA
1	ESCUELA CINCOMIL - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$253.590	85	$ 21.555.150,00
2	SECTOR RURAL VEREDA PALOGORDO - VEREDA HOYO - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$236.684	85	$ 20.118.140,00
3	PUENTE COMUNEROS - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$287.402	85	$ 24.429.170,00
4	VEREDA CINCOMIL PARTE ALTA - VEREDA PALOGORDO - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$245.137	85	$ 20.836.645,00
5	PUENTE GOMEZ NIÑO - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$253.590	85	$ 21.555.150,00
6	SECTOR SEGOVIA - CASCO URBANO - IDA Y REGRESO Y SECTOR PESCADORES - VEREDA OROCO - CASCO URBANO - IDA Y REGRESO.	$253.590	85	$ 21.555.150,00
7	SECTOR PUENTE LIMOSNA - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$253.590	85	$ 21.555.150,00
COSTO TOTAL				**$ 151.604.555,00**

3. **DIFICULTADES:** El contratista no refiere en el informe de actividades dificultades que se haya presentado en la ejecución parcial del CONTRATO.

Sin embargo, Se deja la claridad que de conformidad al acta de reunión 001 DE 2021 en donde se realiza reunión entre la administración Municipal, empresa contratista e institución educativa, se estipulo dar inicio al proceso de realización de actividades el día 10 de agosto de 2021, dado que antes de esta fecha no fue posible, debido a que la asistencia en la modalidad de presencialidad de los estudiantes en muy baja, en virtud al temor por el COVID-19.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR:

- Adelante las acciones correspondientes al seguimiento y control de la ejecución del convenio
- Brindé apoyo para el cumplimiento de las actividades.

5. MODIFICACIONES

Durante la presente ejecución no se han presentado modificación al respecto.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA: del 19 de octubre al 19 de noviembre de 2021. se evidencia la ejecución de las actividades así:

CUADRO PRESUPUESTO CONTRATO					PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		
ITEM	RUTA	VALOR DIARIO RUTA	N° DIAS ESCOLARES	VALOR TOTAL RUTA	NUME DE DIAS DE TRANSPORTE	VALOR DIAS PRESTADOS EN EL PERIODO MENCIONADO	DESCRIPCION TECNICA
1	ESCUELA CINCOMIL - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$ 253.590	85	$ 21.555.150,00	20	$ 5.071.800	se evidencio que el Contratista LINEAS TRASVIAS S.A para el cumplimiento de esta ruta se evidencia la prestación del servicio representado en veinte (20) días de prestación, esto mediante la respectiva certificación expedida por la entidad educativa. a la fecha del presente corte se deja la aclaración que en virtud a la pandemia del COVID-19, muchos padres de familia no autorizan a los estudiantes asistir en la modalidad de presencialidad, ya sea por miedo a que su hijo se contagie o por falta de la vacunación al respecto.
2	SECTOR RURAL VEREDA PALOGORDO - VEREDA HOYO - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$ 236.684	85	$ 20.118.140,00	0	$ 0	La empresa contratista LINEAS TRASVIAS S.A manifiesta que para esta ruta no fue ejecutada. a la fecha del presente corte se deja la aclaración que en virtud a la pandemia del COVID-19, muchos padres de familia no autorizan a los estudiantes asistir en la modalidad de presencialidad, ya sea por miedo a que su hijo se contagie o por falta de la vacunación al respecto.
3	PUENTE COMUNEROS - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$ 287.402	85	$ 24.429.170,00	20	$ 5.748.040	Contratista LINEAS TRASVIAS S.A para el cumplimiento de esta ruta se evidencia la prestación del servicio representado en veintiún (20) días de prestación, a la fecha del presente corte se deja la aclaración que en virtud a la pandemia del COVID-19, muchos padres de familia no autorizan a los estudiantes asistir en la modalidad de presencialidad, ya sea por miedo a que su hijo se contagie o por falta de la vacunación al respecto.
4	VEREDA CINCOMIL PARTE ALTA - VEREDA PALOGORDO - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$ 245.137	85	$ 20.836.645,00	18	$ 4.412.466	Contratista LINEAS TRASVIAS S.A para el cumplimiento de esta ruta se evidencia la prestación del servicio representado en dieciocho (18) días de prestación, a la fecha del presente corte se deja la aclaración que en virtud a la pandemia del COVID-19, muchos padres de familia no autorizan a los estudiantes asistir en la modalidad de presencialidad, ya sea por miedo a que su hijo se contagie o por falta de la vacunación al respecto.

5	PUENTE GOMEZ NIÑO - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$ 253.590	85	$ 21.555.150,00	18	$ 4.564.620	Contratista LINEAS TRASVIAS S.A para el cumplimiento de esta ruta se evidencia la prestación del servicio representado en dieciocho (18) días de prestación, a la fecha del presente corte se deja la aclaración que en virtud a la pandemia del COVID-19, muchos padres de familia no autorizan a los estudiantes asistir en la modalidad de presencialidad, ya sea por miedo a que su hijo se contagie o por falta de la vacunación al respecto.
6	SECTOR SEGOVIA - CASCO URBANO - IDA Y REGRESO Y SECTOR PESCADORES - VEREDA OROCO - CASCO URBANO - IDA Y REGRESO.	$ 253.590	85	$ 21.555.150,00	0	$ 0	La empresa contratista LINEAS TRASVIAS S.A manifiesta que para esta ruta no fue ejecutada. a la fecha del presente corte se deja la aclaración que en virtud a la pandemia del COVID-19, muchos padres de familia no autorizan a los estudiantes asistir en la modalidad de presencialidad, ya sea por miedo a que su hijo se contagie o por falta de la vacunación al respecto.
7	SECTOR PUENTE LIMOSNA - CASCO URBANO, IDA Y REGRESO.	$ 253.590	85	$ 21.555.150,00	18	$ 4.564.620	La empresa contratista LINEAS TRASVIAS S.A manifiesta que para esta ruta no fue posible Contratista LINEAS TRASVIAS S.A para el cumplimiento de esta ruta se evidencia la prestación del servicio representado en dieciocho (18) días de prestación, a la fecha del presente corte se deja la aclaración que en virtud a la pandemia del COVID-19, muchos padres de familia no autorizan a los estudiantes asistir en la modalidad de presencialidad, ya sea por miedo a que su hijo se contagie o por falta de la vacunación al respecto.
TOTALES						**94**	**$ 24.361.546**

SGP	$6.111.054
R.B SGP PROP. GRAL INVER	$11.796.898
COFI DEPART	$6.453.594

De acuerdo al cuadro anterior en el periodo comprendido entre el 19 de octubre al 19 de noviembre de 2021 se prestó el servicio escolar a 63 estudiantes en virtud a la pandemia del COVID-19, dado que muchos padres de familia no autorizaron a los estudiantes asistir en la modalidad de presencialidad.

7. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se evidencia que la empresa contratista **LINEAS TRANVIA SA / LTV SA**, Nit. 826.002.895-0
Representado Legalmente por: **LAUREANO SÁNCHEZ PÉREZ CC.** No 4.237.861 expedida en San Mateo (Boyacá), viene cancelando al SSGS de conformidad a los

soportes presentados. Se anexan las planillas de pago. Se anexa certificación de paz y salvo del contratista, adicionalmente se deja la constancia que el sr Laureano Sánchez, no cotiza al sistema de pensiones, en virtud a que es pensionado, se anexa la respectiva certificación. De igual forma se dejan las
respectivas planillas de pago de seguridad social de los transportadores por parte de la empresa

8. DATOS DEL SUPERVISOR:

Nombre del Supervisora:	PAOLA ANDREA ALVEAR CALA
Dependencia:	secretaria de Salud y Promoción Social
Cargo:	secretaria de Salud y Promoción Social
Localidad:	Municipio de Palmar-Santander

9. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$151.604.555,00**	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 001		$16.508.709,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 002		$ 26.652.309,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL		$ 24.361.546,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$84.081.991,00
SUMAS IGUALES	**$151.604.555,00**	**$151.604.555,00**

ANEXO
Los soportes y/o anexos de ejecución de actividades por parte del contratista:

- Certificación Instituto Técnico José Rueda
- Informe del contratista
- Planillas de Seguridad social
- Factura
- Planillas de registro del transporte
- Certificación de parafiscales
- Certificación Colpensiones
- Certificación Contador de la empresa Líneas tranvía S.A

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Hago constar que el contratista **LINEAS TRANVIA SA / LTV SA**, Nit. 826.002.895-0 Representado Legalmente por: **LAUREANO SÁNCHEZ PÉREZ CC.** No 4.237.861 expedida en San Mateo (Boyacá), según soportes, informes, y demás documentación

presentada, prestó el servicio contratado al municipio en especial a la prestación del servicio de transporte escolar.

ANEXO FOTOGRAFICO





RAOLA ANDREA ALVEAR CALA
Secretaria de Salud Palmar