MEMORANDO No SMC-GGP3 93956	Fecha 13/12/2021 DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1647469

Los campos marcados con ▪ son requeridos

Información de Asignación

▪ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA

Información del Documento

▪ **Referencia**	SOLICITUD DE TRAMITE Y REVISION DE LA ADICION N° 1 AL CONTRATO 1042 DE 2021

Anexos

▪ **Anexo**	1 Adición Cto 1042-2021 - modificado JEDR_ FIR_PARTE 1.pdf 1 Adición Cto 1042-2021 - modificado JEDR_ FIR_PARTE 2.pdf 1 Adición Cto 1042-2021 - modificado JEDR_ FIR_PARTE 3.pdf 1 Adición Cto 1042-2021 - modificado JEDR_ FIR_PARTE 4.pdf CDP 233521 GGP3 firma.pdf ADICIÓN 1 CONTRATO 1042-2021.docx

▪ Contenido

Respetado Doctor Cristian Toro,

En atención al comité de contratación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS que se llevó a cabo el día 07 de diciembre de 2021, en el cual se abordaron asuntos de adiciones, modificaciones y prórrogas, se estudió y avalo la solicitud de adición de recursos POR VALOR DE NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($9.954.675.275) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA referente al contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS –MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1, unidad ejecutora, se permite aportar minuta de adición para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO