MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	SIGI
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	17	MES	diciembre	AÑO	2021

ACTA No.	3	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO	N/A

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA	
OBRA PÚBLICA	330.20.3.50	18/11/2021

TIPO DE ACTA			
INICIO		AMPLIACIÓN	
PARCIAL		FINALIZACIÓN	
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO	X		

Nota: Seleccione unicamente una casilla de tipo de acta

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	900 395 067-1
DOMICILIO	Carrera 27 A No. 32 - 23 Oficina 01
TELÉFONO	224 60 47

MODALIDADES DE SELECCION
SELECCIÓN ABREVIADA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	1958	FECHA	20/10/2021
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	3206	FECHA	19/11/2021
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE LA VEREDA LA RIVERA PARTE BAJA ANTES DE LA DOBLE CALZADA SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA RIVERA, PARTE ALTA, DESPUES DE LA DOBLE CALZADA, SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE, EN EL CORREGIMIENTO DEL PICACHO, MUNICIPIO DE TULUÁ.		

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link: http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)
Mediante comunicado del 30 de noviembre de 2021 y radicado E-28284 el contratista de obra solicitó al municipio de Tuluá la suspensión del contrato por la problemática presentada en la vereda la rivera parte alta con relación al alcantarillado. En ese documento estableció que ya tenía programada la instalación de asfalto en la vereda la rivera parte baja para mediados de diciembre de 2021. El dia 15 de diciembre de 2021 mediante comunicados con radicados E-29451 y E-29501 el contratista argumenta que tiene programada la instalación de asfalto en la vereda la Rivera parte baja para el 17 de diciembre de 2021 razón poor la cual solicita el reinicio del contrato. La supervisión da viabilidad al reinicio del contrato pero deja constancia que en la vereda la Rivera parte alta, aún está por definirse con Centroaguas la fecha del aporte de las tuberías y accesorios para el cambio de alcantarillado y dar inicio a la pavimentación de la parte alta en concreto rígido.

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021	

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: DIA 17 | MES diciembre | AÑO 2021

ACTA No.	3	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO	N/A

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA	
OBRA PÚBLICA	330.20.3.50	18/11/2021

FECHA DE INICIO	22/11/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	06/01/2022
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	1 mes
PERIODO A CANCELAR	
VALOR DEL CONTRATO	$ 373.996.769
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)	$ 0
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	$ 373.996.769
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$ 0
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$ 0
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 373.996.769
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

SALUD: CUMPLE

PENSIÓN: CUMPLE

ARP: CUMPLE

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE ANA MARÍA DELGADO BLANCO

(según asignacion de rubros y ejes temáticos)

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE: HIULDER TASCON TASCON

REP. LEG. HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE CRISTHIAN DAVID CASTRO GÓMEZ

N/A

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE:

(Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)