INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	SUPERVISION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN GL-FR-005		
	Versión: 01	Fecha: 27-03-2015	Página: 1 de 1

ÁREA O PROCESO:	No CONTRATO:	CON CARGO AL CONVENIO:	
Extensión académica	CMA-CD-3186-996-1-2021	996 de 2021	
NOMBRE CONTRATISTA:		**No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:**	
Julián Alberto Monsalve Posada		71388031	
DIRECCIÓN:	**TELÉFONOS:**	**FIJO:**	2224989
Calle 42 # 24-130		**CELULAR:**	3105147573
CORREO ELECTRÓNICO: oficinadegestionjulian@gmail.com			
NOMBRE SUPERVISOR: Joan Amir Arroyave Rojas-Supervisor/Viviana Astrid Urrego Mesa-Apoyo a la Supervision	**CARGO SUPERVISOR:** Coordinador Extensión Académica y Proyeccion Social/ Coordinadora de enlace		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**34.650.000**	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	Desde el 25 del mes de agosto hasta el 31 del mes de diciembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus servicios como COORDINADOR TECNICO GENERAL para el contrato interadministrativo 996 de 2021			
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO:	3		

ACTIVIDADES ESPECIFICAS (Deben ser coherentes con el objetivo general que se pretende lograr)	*METAS O PRODUCTOS (Deben ser consecuencia directa de las actividades especificas, describiendo los productos entregados, bien sea en cantidad, calidad y tiempo)	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD (el porcentaje de cumplimiento de las actividades es acumulativo hasta llegar al 100% del cumplimiento del objetivo general)
1) Realizar la coordinación del equipo técnico	Vo Bo para pagos mensuales	13,095%
2) Definición de Metodología para el proceso de revisión y ajuste.	Documento de Metodología.	13,095%
3)Seguimiento al cronograma para el proceso de revisión y ajuste.	Informe de seguimiento al proceso	13,095%
4)Socialización avances técnicos con el DAP.	Actas de avances y de recomendaciones por parte de la admisnitración municipal.	13,095%
	TOTAL SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL:	52,38%

*De acuerdo con el plan de trabajo algunas metas serán de cumplimiento acumulativo y otras de cumplimiento inmediato.

ANTECEDENTES: Contrato en condiciones normales y buena ejecucion

DESCRIPCIÓN DEL PAGO			
Se autoriza el desembolso del pago correspondiente al periodo:	01 al 30 de octubre de 2021		
VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO:		**$ 8.250.000,00**	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	SUPERVISION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN GL-FR-005		
	Versión: 01	Fecha: 27-03-2015	Página: 1 de 1

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		**34.650.000**			
VALOR TOTAL	**ADICIONES**	**REDUCCIONES**	**No DE PAGOS**	**FORMA DE PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO**	**PAGOS AUTORIZADOS**
34.650.000,00	-	-	**1**	1.650.000	1.650.000
	-		**2**	8.250.000	8.250.000
			3	8.250.000	8.250.000
			4	8.250.000	
			5	8.250.000	
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
34.650.000	-	-		**34.650.000**	**18.150.000**
-				**% EJECUCIÓN**	**52,38%**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

De conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, certifico que los pagos efectuados al sistema de seguridad social integral se realizaron conforme a la normatividad vigente.
Adicionalmente certifico que los documentos anexos relacionados a este pago, fueron verificados y validados en todo su contenido.

Firma del Contratista

Firma Interventor o Supervisor