AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
3201.092	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19001328 H2 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**
CONTRATISTA	**DISICO S.A – NIT 860.074.186-9**
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR, REMODELACIÓN Y PONER EN SERVICIO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO EL DORADO (VIGENCIA FUTURA)
VALOR INICIAL	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS (3.559.144.087,00) M/CTE. INCLUIDO IVA
ADICION EN VALOR	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE (224.310.420) M/CTE. INCLUIDO IVA
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4	$ 315.799.814 INCLUIDO IVA. TRECIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/C.
PLAZO INICIAL	**HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020**
ADICION PLAZO No 1	**120 DIAS (HASTA EL 03 DE MAYO DE 2021)**
ADICION PLAZO No 2	**Tres meses (HASTA EL 03 DE AGOSTO DE 2021)**
FECHA DE INICIO	**16 DE DICIEMBRE DE 2019.**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**JUAN CARLOS MANCERA MORENO**

En la ciudad de Bogotá, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron: NELSON RIOS VILLAMIZAR identificada con cedula de ciudadanía número 17'117.269, de Bogotá, obrando en representación legal del contratista (DISICO S.A) y JUAN CARLOS MANCERA MORENO, como supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de recibir parcialmente los bienes y servicios objeto del presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se reciben a satisfacción el suministro objeto del presente contrato, de acuerdo con el formato No 7 de los Ítems: 3.03 y 3.04

FORMATO N° 7 ITEMS A COTIZAR													
CONDICIONES CONTRACTUALES												ACTA PARCIAL No 5	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	MODELO	V/UNITARIO	V/TOTAL	Cantidad Final	MAYORES CANTIDADES	MAYOR COSTO	VALOR TOTAL CORREGIDO	cantidad	valor contractual
3	**AMPLIACION SUBESTACION S/E A/B**												
3,03	Cámara de inspección CODENSA CS - 275 de acuerdo a plano de planta de la subestación.	UND	4			$ 1.730.803,20	$ 6.923.213	13,00	9	$ 15.577.229	$ 22.500.441,60	14	$ 24.231.245
3,04	Canalización en 6 ductos de 6" PVC del tipo pesado, incluye excavación de zanja. Ductos de PVC, lecho de arena, llenado de zanja con material de relleno y disposición de escombros. Norma CODENSA - CS 212	ML	50			$ 279.185,29	$ 13.959.265	946,08	896,08	$ 250.172.355	$ 264.131.619,16	811,3	$ 226.503.026
	SUBTOTAL												**$ 250.734.271**
	ADMINISTRACION (20%)												**$ 50.146.854**
	UTILIDAD (5%)												**$ 12.536.714**
	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)												**$ 2.381.976**
	TOTAL 2												**$ 315.799.814**

Cabe destacar:

1. Que el contrato se ha ejecutado de acuerdo a los valores contratados y pactados.

2. Que el contratista ha ejecutado el contrato de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas suministradas por la unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

3. Que el contrato se está ejecutando dentro del plazo estipulado por la entidad y el suministro de elementos y equipos descritos en esta acta fueron recibidas a entera satisfacción por el supervisor designado por la entidad el día 15 de enero de 2021.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS (3.783.454.507,00) M/CTE. INCLUIDO IVA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5 DEL CONTRATO

$ 315.799.814 INCLUIDO IVA. TRECIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/C.

FORMA DE PAGO

Se realizará acorde a lo estipulado en el contrato, clausula SEPTIMA: FORMA DE PAGO:

Que, a la fecha de la presente acta, al contratista (DISICO S.A), se le ha realizado los siguientes pagos como anticipo:

- Valor del contrato inicial $ 3.559’144.087.oo incluido IVA
- Adición en valor: $ 224’310.420 Incluido IVA. Modificatorio No 1
- Anticipo: $ 1.500’.000.000.oo; Fiduoccidente FID No 3-1-6648.A DISICO S.A
- Acta de recibo parcial No 1: $ 1.751’810.180.oo incluido IVA
- Acta de recibo parcial No 2: $ 161.621.735.oo incluido IVA
- Acta de recibo parcial No 3: $ 767.775.619,95 incluido IVA
- Acta de recibo parcial No 4: $ 690.986.743 incluido IVA

Por lo anterior se establece el siguiente balance financiero del contrato para la presente acta de recibo parcial No 5:

Valor ejecutado del contrato según acta de recibo parcial No 5 Incluye IVA: $ 315.799.814

Amortización anticipo pendiente: $ 78.789.930.

El valor a cancelar del acta de recibo parcial No 5 es el siguiente:

VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR TOTAL A PAGAR
$ 315.799.814	$ 2.381.976	$ 78.789.930	$ 237.009.884

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor designado por la entidad, deja constancia que se verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final. Lo anterior de acuerdo a la certificación emitida por la revisora fiscal de DISICO S.A JOHANNA PARAMO TAMAYO. T.P. 190.686-T

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Parcial No 5 por los que en ella intervinieron,

NELSON RIOS VILLAMIZAR
Representante Legal del contratista

JUAN CARLOS MANCERA MORENO
Supervisor del contrato

Proyectó: Juan Carlos Mancera Moreno
Reviso: Grupo Administrativo y Financiero