Alcaldía de Manizales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACLARACIÓN AL ACTA DE INICIACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No. 2111301103

Mediante la cual se aclara solo la fecha de terminación del Contrato de Obra en el Acta de Iniciación paraContrato de Obra Pública:

Fecha del Acta:	09 DE DICIEMBRE DE 2021
Contrato №:	2111301103
Objeto:	REPARACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO Y FLEXIBLE DE LA VÍA UBICADA EN LA CARRERA 23B ENTRE CALLES 64 Y 65, UBICADA EN EL SECTOR DEL CABLE, DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Fecha de Inicio:	09 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
Plazo:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DIECIEMBRE DE 2021, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDIONES.
Valor:	$50.392.680,00
Forma de Pago:	ACTAS PARCIALES
Contratista:	NORBEY CORREAL VARGAS
Interventor:	ANGELA MARCELA PARRA ALZATE

Se realiza la presente modificación debido a que en el formato PSI-SJM-FR-07 se registró como fecha de terminación el 20 de diciembre de 2021, pero de acuerdo con la Clausula Decima Segunda del contrato el plazo se considera desde el acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021.

Para constancia se firma en Manizales, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2021.

FIRMA
NOMBRE: ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
C.C. 24.346.353
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: NORBEY CORREAL VARGAS
C.C. 12.266.703
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: RUBÉN DARÍO LÓPEZ GÓMEZ
C.C. 1.418.759
Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Anexo: Copia Acta de Iniciación

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES