EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2897748

CERTIFICA

Que la empresa **JOHNNY ALEJANDRO PINEDA GUERRA,** identificado con cedula de ciudadanía C.C. No 1.018.402.978 de Bogotá, en nombre propio, cumplió a satisfacción y se recibió el producto del informe final del contrato de adecuación CO1.PCCNTR.2897748. Cuyo objeto es "CONTRATAR ADECUACIONES PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS DE LA REGIONAL AMAZONAS DEL SENA", Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4221 del 24 de mayo 2021, registro presupuestal del compromiso SIIF N° 51721 de 2021 y Factura No JAPG 1 con fecha 16 de diciembre de 2021, las actividades se describen así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**REDES ELECTRICAS INTERNAS**				
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 110V. INCLUYE AMPLIACIÓN DE RED EN CANALETA METÁLICA	UN	5	500.000,00	2.500.000,00
2	**RED HIDROSANITARIA**				
2,01	SELLO PUNTO DE SUMINISTRO Y DESAGUE. INCLUYE CORTE, ACCESORIOS, RESANE Y ACABADO	UN	2	150.000,00	300.000,00
2,02	PUNTO DE SUMINISTRO Y DESAGUE EN VIVERO. INCLUYE ACOMETIDA A RED EXISTENTE	UN	2	150.000,00	300.000,00
3	**MOBILIARIO, DIVISIONES Y PUERTAS**				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISÍON EN ALUMINIO PARA AMPLIACIÓN SUPERIOR	M2	6,8	1.000.000,00	6.800.000,00
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA	UN	1	150.000,00	150.000,00
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS METÁLICOS A MEDIDA	UN	12	350.000,00	4.200.000,00
4	**MESONES DE TRABAJO**				
4,01	ADECUACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PULIDO. INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN	UN	1	2.000.000,00	2.000.000,00
4,02	CONSTRUCCIÓN DE MACHONES DE SOPORTE PARA	UN	6		

	MESA DE TRABAJO EN VIVERO. INCLUYE BASE, MAMPOSTERÍA PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA			250.000,00	1.500.000,00
5	**ÍTEMS NO PREVISTOS**				-
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ALUMINIO CRUDO Y VIDRIO E= 4mm.	M2	26,11	525.000,00	13.709.700,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CRUDO Y VIDRIO E= 4mm. CUATRO CUERPOS. DIMENSIONES 1,00m X 2,10m. INCLUYE CHAPA PARA PUERTA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	3	1.151.100,00	3.453.300,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS EN ALUMINIO CRUDO DOS CUERPOS. DIMENSIONES 0,85m X 1,95m. INCLUYE PORTA CANDADO Y REPISA INTERNA EN POLICARBONATO (0,35m x 0,85m)	UN	2	1.100.000,00	2.200.000,00
5,04	CONEXIÓN PARA PUNTOS 220V DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A LABORATORIO. INCLUYE CABLE TRENSADO No. 10 Y TUBERÍA PVC GRIS	ML	25	50.000,00	1.250.000,00
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 220V. INCLUYE CABLE TRENSADO No. 12	UN	3	200.000,00	600.000,00
	SUBTOTAL				**38.963.000,00**
	ADMINISTRACIÓN			15%	5.844.450,00
	IMPREVISTOS			5%	1.948.150,00
	UTILIDAD			5%	1.948.150,00
	IVA/ UTILIDAD			0%	-
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**48.703.750,00**
	VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)				
	VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)				**48.703.750,00**

JOHNNY ALEJANDRO PINEDA GUERRA cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual se adjunta la planilla No. 9424783732 de septiembre de 2021, 9425299385 de octubre de 2021, 9427766783 de noviembre de 2021 y 9428385421 de diciembre de 2021.

Se expide el presente certificado para efectos de pago al contratista por la suma de Cuarenta y ocho millones setecientos tres mil setecientos cincuenta pesos m/cte ($ 48.703.750).

Dada en Leticia, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2021.

ANGEL FERNANDO CHARRY LUGO
Supervisor