I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	10	
Contrato N°	202003249		
Nombre del Supervisor	EWAR TORRES BUELVAS		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del contratista	CARLOS SANTIAGO BARRERA		
Identificación del contratista	1.140.861.585		
Objeto del contrato	Prestación de Servicios Profesionales para la implementación de las actividades contempladas en el Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento, dentro del marco del PDA-Atlántico.		
Plazo	9 MESES – hasta 9 de septiembre de 2021 / 4.5 MESES – hasta 23 de enero de 2022		
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202000035 / 202100028 CDR Consorcio FIA No. 9423	Fecha del C.D.P Auxiliar Fecha CDR Consorcio FIA	16-10-2020 / 11-02-2021 17-09-2020
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202000064 / 202100036	Fecha del R.P	09-12-2020 / 10-09-2021

Valor del contrato

Contrato Inicial	$ 63.000.000
Adición 1	$ 31.500.000
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 94.500.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
2020-12-09	2022-01-23	N.A	N.A.

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (yyyy-mm-dd)	Vigencia Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				

Scanned with CamScanner

Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 63.000.000
Adición No. 1		$ 31.500.000
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 94.500.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 70.000.000
Valor por ejecutar		$ 24.500.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 7.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		No. 10

II. Ejecución Contractual:

1. Se relacionan a continuación las actividades realizadas por el contratista del contrato No. 202003249 durante el plazo de ejecución del 09 de septiembre de 2021 al 08 de octubre de 2021.

Obligación Contractual	Producto
1. Realizar visitas a las zonas rurales del departamento del Atlántico para la recolección de información primaria acorde a los formularios del sistema de Agua y saneamiento básico – SIASAR y a las necesidades que determine la Secretaría de Agua Potable y saneamiento básico del departamento del Atlántico.	*Durante el periodo se realizaron visitas a las poblaciones contempladas en la etapa 3 del proyecto SIASAR. En este periodo se realizo la visita a las 14 comunidades contempladas en el proyecto para realizar la recolección de evidencias fotográficas que estaban pendientes por recolectar.*
2. Consolidar la información recolectada, socializar con las personas que determine la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico y luego cargar la información revisada a la plataforma del sistema de Agua y saneamiento básico – SIASAR.	*Se realizó la corrección de los datos que se revisaron junto con el validador del proyecto de los formularios de SISTEMA, PRESTADOR DE SERVICIO Y COMUNIDAD de las 15 comunidades incluidas en el proyecto.*
3. Atender las directrices emitidas por el Coordinador - Validador que asigne la Secretaría de Agua Potable y saneamiento básico del departamento del Atlántico.	*Se realizó una reunión virtual con la funcionaria del ministerio de vivienda encargada de la revisión del cargue de información en la plataforma SIASAR. En esta reunión se revisaron todos los cuestionarios diligenciados y validados en la plataforma con el fin de determinar el*

Scanned with CamScanner

	problema que presentaban algunos cuestionarios que no se validaban correctamente. En esta reunión se emitieron algunas observaciones y correcciones que se debían realizar en los cuestionarios de Prestador de Servicio y Comunidad.
4. Realizar seguimiento permanente a la plataforma del sistema de Agua y Saneamiento Básico – SIASAR.	*Se realizó junto con el validador del proyecto, la verificación y validación de los formularios de Prestador de Servicio y Comunidades cargados y diligenciados en la plataforma. Los cuales corresponden a las 14 comunidades incluidas en la fase 3 de proyecto SIASAR.*
5. Planear con el Coordinador - Validador los proyectos y programas necesarios para la toma de correctivos que permitan mejorar los indicadores que se evidencien en el sistema de Agua y saneamiento básico – SIASAR.	*Se realizaron las correcciones en los cuestionarios de prestador de servicio y comunidad señalados por la funcionaria del ministerio de vivienda encargada de la verificación de los cuestionarios en la plataforma.*
6. Certificación de competencias laborales a operarios en normas técnicas, captación, mantenimiento y reparación de redes.	*Se finalizó la toma de evidencias de conocimiento, desempeño y producto de los 38 operarios de la empresa AQSUR aguas del Sur del Atlántico. Con quienes se realizaron evaluaciones escritas y de campo en las plantas de tratamiento de los municipios de Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Candelaria y Luruaco. Luego de finalizar el proceso de toma de evidencias se envió al dinamizador del proyecto la documentación requerida para la ejecución del proceso de verificación.*
7. Elaborar de encuestas para instalación de intradomiciliarias.	*No hay novedades*

2. Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

EWAR TORRES BUELVAS, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las estampillas departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 29 días del mes de noviembre de 2021.

FIRMA DEL SUPERVISOR
EWAR TORRES BUELVAS
Identificación: 73.122.296

FIRMA DEL CONTRATISTA
CARLOS SANTIAGO BARRERA
Identificación: 1.140.861.585

Scanned with CamScanner