GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO					
CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		4600012734	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		25 de octubre de 2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				28/10/2021	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				N° 12505	
OBJETO MANTENIMIENTO GENERAL DE CASA ANTIOQUIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –Secretaría de Suministros y Servicios.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN	
		NIT		79.344.167-5	
VALOR [$]:		INICIAL:		CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($161.995.187) incluido AU	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:		CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($161.995.187) incluido AU	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				"N/A"	
PLAZO:		INICIAL		Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2021	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				"N/A"	"N/A"
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				"N/A"	"N/A"
NUEVA FECHA DE TERMINACION					15/12/2021
SUPERVISOR		NOMBRE:		JORGE ELIECER MAYA GONZALEZ	
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		"N/A"	
% DE EJECUCION FISICA				100	
% DE EJECUCION DE RECURSOS				100	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	2	15/12/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA		
GARANTIA	**No.**	33-40-101065644
	No.ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	26/10/2021
	ASEGURADORA:	*Seguros del Estado S.A.*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	33-40-101065644
	No.ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	26/10/2021

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ASEGURADORA:	*Compañía Mundial de seguros S.A.*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	30	06	2022
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	31	12	2024
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	15	12	2021

CONSIDERANDO

1.Que de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato/Convenio No. 4600012734 el 15/12/2021.

2.Que los estados de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3.Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600012734 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

JORGE E. MAYA G.
Supervisor
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN
Contratista