INFORME SEMANAL
MES DE AGOSTO DE 2021

ISATECH CORPORATION S.A.S.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 018 DE 2021

ELABORADO POR:
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S

2021

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S
Nit: 900.431.030-5
Dirección: Cr 42 F No.84B-55
Ciudad: Barranquilla
Teléfono(s): 3135126726-3043469556
Correo Electrónico: david.coy@ingenieriasnissi.com

INFORME ACTIVIDADES SEMANALES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 1 A 7 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVIDAD	FECHA
Asistencia a reunion virtual de seguimiento con la UAECD 9:25 am	2/08/2021
Oficio 042 ISA Entrega a ISATECH de la Revisión de la Restitución Fotogramétrica del Producto 1	2/08/2021
Reunión virtual para verificar el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 018 de 2021.	2/08/2021
Se remite oficio 045 ISA a ISATECH con observaciones al Metadato	2/08/2021
Entrega del shape solicitado por la UAECD, mediante oficio UAECD043 referente a puntos de distribución para la revisión de la restitución del Producto 1	2/08/2021
Se envían por correo electrónico a la UAECD los archivos en .ppt de las presentaciones realizadas hasta la fecha en las reuniones de seguimiento.	2/08/2021
Entrega de la Revisión de la Restitución Fotogramétrica del Producto 3. Oficio 048 ISA.	3/08/2021
Se reitera solicitud de orientación o concepto técnico al IGAC respecto al Catálogo de Objetos v 2.II	3/08/2021
Resumen “INFORME MENSUAL 210525 ABRIL MAYO”	4/08/2021
Elaboración de informe de revisión mes de abril 2021: Toma De Fotografías Aéreas, Restitución Fotogramétrica De Vectores Fundamentales, Modelo Digital Del Terreno (Mdt) Y Ortoimágenes	4/08/2021
Se entrega a ISATECH Revisión de Informes de Avance Mensual en 3 archivos a) 1_ REVISIÓN INFORME MES DE MARZO ABRIL 2021 ISATECH b) 2_ REVISIÓN INFORME MES DE ABRIL MAYO 2021 ISATECH c) 3_ REVISIÓN INFORME MES DE JUNIO JULIO 2021 ISATECH	6/08/2021
Revisión de la Restitución Fotogramétrica del Producto 2	7/08/2021
Elaboración de la tercera revisión de Producto 2 en el archivo Revision3_GDB_P2_07082021-100%.docx	7/08/2021

INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 8 a 14 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVIDAD	FECHA
Elaboración de la segunda revisión de Producto 3 con los archivos entregados de “Revision2_GDB_P3_09082021-100%.docx” y “SHAPES AREAS DE MUESTREO.zip”	9/08/2021
Asistencia a reunión de seguimiento con la UAECD 9 am.	10/08/2021
Asistencia a reunión técnica con la UAECD	10/08/2021

Entrega de la cuarta revisión del Producto 2 en el archivo Revision4_GDB_P2_11082021-100%.docx	11/08/2021
Elaboración de concepto técnico del estado general de los productos 1, 2 y 3	12/08/2021
Se recibe respuesta del IGAC respecto a solicitud de aclaración en el Catálogo de Objetos v2.11	13/08/2021

INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 15 a 21 DE JULIO DE 2021

ACTIVIDAD	**FECHA**
Asistencia a reunión de seguimiento con la UAECD	17/08/2021
Envío de solicitud de segunda prorroga al contrato 018 de 2021	19/08/2021
Mediante oficio 067 ISA se recuerda la Solicitud de un link o enlace de información con el cargue de todos los productos definitivos.	19/08/2021
Elaboración de revisiones quinta y sexta del Producto 2 en los archivos Revision5_GDB_P2_20082021-100%.docx y Revision6_GDB_P2_20082021-100%.docx	20/08/2021
Elaboración de tercera revisión al Producto 3 en el archivo Revision3_GDB_P3_20082021-100%.docx	20/08/2021

INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 22 A 28 DE JULIO DE 2021

ACTIVIDAD	**FECHA**
Oficio 071 ISA Revisión y aprobación definitiva por parte de la UAECD del Producto 2 de La parte Fotogramétrica y del Producto Cartográfico 2 y 3	23/08/2021
Entrega a ISATECH de revisión del producto LiDAR mediante oficio 074 ISA con archivo “Informe Revision LiDAR_v2.pdf”	24/08/2021
Mediante oficio UAECD075 dirigido a la UAECD, se solicita información respecto a trámites, documentos informes, formatos, etc. para la liquidación o terminación del contrato 018 de 2021	24/08/2021
Asistencia a reunión virtual de seguimiento con la UAECD	24/08/2021
Reunión técnica NISSI - UAECD para Revisión De Distribución Puntos De Chequeo Producto 3	25/08/2021
Se finaliza el informe de Entrega Final del Producto 3, con la conclusión de Producto Conforme	26/08/2021
Se hace Entrega De información mediante oficio UAECD080 Enlace Repositorio Producto 2 Y 3.	26/08/2021
Entrega oficial de los informes definitivos y de aprobación total de los productos 2 y 3. Oficio UAECD082	28/08/2021

INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 29 A 31 DE JULIO DE 2021

ACTIVIDAD	FECHA
Compilacion de informes 1.informe_Revision_Proceso_Fotogrametrico_Producto3_V2_AGOSTO. 2. INFORME RESTITUCION FOTOGRAMETRICA DIGITAL_7F. 3. Revision2_GDB_P3_09082021-100% 4. Revision3_GDB_P3_20082021-100%. en un solo documento	29/08/2021
Elaboración de informe de exactitud posicional Producto 3	31/08/2021
Isatech entrega informe final mediante oficio UAECD18-21_OFICIO - IST-154-48	31/08/2021

Cordialmente



PEDRO JOSE SANDOVAL SANCHEZ
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS
Director de Proyecto

FIN DEL DOCUMENTO

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S