INFORMES SEMANALES
PERIODOS: 1 A 31 DE JULIO DE 2021

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 478 DE 2021

ISATECH CORPORATION SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 018 DE 2021

AGOSTO 3 DE 2021

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S
Nit: 900.431.030-5
Dirección: Cr 42 F No.84B-55
Ciudad: Barranquilla
Teléfono(s): 3135126726-3043469556
Correo Electrónico: david.coy@ingenieriasnissi.com

- **INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 1 A 8 DE JULIO DE 2021**

ACTIVIDAD	FECHA
Preparación de presentación para reunión de Seguimiento con la UAECD	04/07/2021
Reunión de seguimiento con ISATECH	08/07/2021

- **INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 9 a 16 DE JULIO DE 2021**

ACTIVIDAD	FECHA
elaboración de informe mensual junio	09/07/2021
Inicio de elaboración de correcciones al Plan de Gestion NISSI	11/07/2021
Preparación de presentación para reunión de Seguimiento con la UAECD	11/07/2021
Asistencia a reunión de Seguimiento con la UAECD	12/07/2021
Visita técnica a instalaciones de ISATECH	15/07/2021
Coordinacion de actividades para radicación de informe mensual	16/07/2021

- **INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 17 a 24 DE JULIO DE 2021**

ACTIVIDAD	FECHA
Diligencia de compra de disco de 8 teras para almacenamiento de información de interventoría	17/07/2021
Preparación de presentación para reunión de seguimiento con la UAECD.	18/07/2021
Reunión de seguimiento con la UAECD	19/07/2021
elaboración informe mensual	20/07/2021
elaboración de ajustes al Plan de Gestión Nissi	21, 23, 24/07/2021
reunión con AeroEstudios para consulta de avances y coordinación de visita técnica	22/07/2021
elaboración de informe para solicitud de prórroga	22/07/2021
Preparación de presentación para reunión de seguimiento con la UAECD.	24/07/2021

- **INFORME ACTIVIDADES DE LA SEMANA 25 A 31 DE JULIO DE 2021**

ACTIVIDAD	FECHA
Preparación de presentación para reunión de Seguimiento con la UAECD	25/07/2021
Reunión de seguimiento con la UAECD y reunión de explicación de presentación de informes mensuales semanales y ejecutivos.	26/07/2021
Elaboración de informes mensuales semanales y ejecutivos.	27/07/2021
Elaboración de cronograma ajustado a la prórroga de ISATECH	28/07/2021
Radicación de informe mensual catastro. Reunión AeroEstudios-UAECD-Nissi para ajuste de tiempos	29/07/2021
Reunion interna de NISSI para coordinar elaboración de informes	30/07/2021

Cordialmente,



PEDRO JOSE SANDOVAL SANCHEZ
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS
Director de Proyecto