SOLICITUD OTROSÍ No 02–
CORRECCIÓN A LA ADICIÓN EN RECURSOS Nro. 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nro. COP 002 DE 2021

Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al convenio principal:	Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 0000710 del 11 de agosto 2021, 2.3.2.02.02.005 – Servicios de la construcción $ 47.580.401,67. Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 0000709 del 11 de agosto 2021, 2.3.2.02.02.005 – Servicios de la construcción $ 104.841.293,33.				
Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al Otrosí:	Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 0001217 del 07 de diciembre 2021, 2.3.2.02.02.005 – Servicios de la Construcción. $ 40.000.000. Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 0001218 del 07 de diciembre 2021, 2.3.2.02.02.005 – Servicios de la Construcción. $ 31.361.257. Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 0001219 del 07 de diciembre 2021, 2.3.2.02.02.005 – Servicios de la Construcción. $ 3.947.743.				
Fecha de elaboración de la solicitud:	17	de	diciembre	de	2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	

Número:	COP Nro. 002 de 2021	**Fecha**	09 de noviembre 2021
Objeto del convenio: MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORLANDO VELÁSQUEZ ARANGO – SEDE CORREGIMIENTO DE BOLOMBOLO DEL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA.			
Supervisor:	Ervinson Alfredo Vásquez Morales – Secretario de Planeación y Obras Públicas		
Contratista:	HÉCTOR ALONSO GIRALDO LONDOÑO C.C 70.515.598		
Valor inicial del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($152.172..800).		
Plazo inicial de ejecución del convenio:	CUATRO (04) MESES.		

Fecha de inicio del contrato:	**16**	**de**	**noviembre**	**de**	**2021**
Fecha de terminación del contrato:	**15**	**de**	**marzo**	**de**	**2022**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas	
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**

Fecha actual de terminación del contrato:					

Adiciones		
Contrato adicional No.		
Ampliación de póliza	**Tipo de Garantía**	**FECHA**
Valor actual del contrato:		

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	**Modificación:** **Prorroga:_____** **Adición: __X__** **Corrección: __X__**	**Al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Modificar la Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha de terminación del contrato con la prórroga solicitada:		**De**		**De**	
Adiciones:					
Modificar la Cláusula No. 2	**Valor**				
Valor de la Adición	$ 75.390.000 SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.				
Forma de pago de los recursos que se adicionan	Un pago adicional acta, previa presentación de los documentos exigidos.				
Valor del contrato:	El valor del presente convenio asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($152.172.800), correspondientes al valor inicial más una adición correspondiente a la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 75.390.000) para un total de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($227.481.800)				
Obligaciones:					
Modificar la Cláusula No. 4	**Características Técnicas**				
Actividades:	Descritas al final del documento				

Modificaciones	
Cláusula Segunda	**Descripción**
Justificación de la solicitud:	El día 13 de diciembre de 2021, se suscribió el Otrosí N° 1 al contrato de Obra Pública Nro. COP 002 de 2021, por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL $ 75.390.000.

	Sin embargo, la cifra real es la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS $ 75.309.000, el evidente error obedece a un error de digitación en el formato de solicitud de modificación y en el otrosí, toda vez que la cifra real está correcta en el anexo económico que sustenta la modificación. En consecuencia, por medio del presente busca modificar el indiscutible error y en su lugar establecer como cifra real a adicionar la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS $ 75.309.000, según el anexo económico.

PRESUPUESTO DE OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR	VLR TOTAL
O.A.1	**RETIROS Y DEMOLICIONES**				
				TOTAL RETIROS Y DEMOLICIONES	**$ 6,060,000.00**
O.A.1.2	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique. Su medida es en proyección horizontal.	m2	600	$ 10,100.00	$ 6,060,000.00
O.A.3	**TECHOS**				
				TOTAL TECHOS	**$ 10,440,000.00**
O.A.3.2	Suministro, transporte y construcción de impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permofit o equivalente.	m2	300	$ 34,800.00	$ 10,440,000.00
O.A.4	**PINTURAS**				
				TOTAL PINTURAS	**$ 27,530,000.00**

O.A.4.1	RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación	m2	1375	$ 18,000.00	$ 24,750,000.00
O.A.4.2	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2	100	$ 27,800.00	$ 2,780,000.00
O. E.	**AGUAS LLUVIAS**				
				TOTAL AGUAS LLUVIAS	**$ 6,000,000.00**
O.E.1	MORTERO DE ,5 CM + impermeabilización en pintura epoxica, correspondiente a loza que se encuentra al ingreso de escalas que brindan acceso a Rectoría y Secretaria, incluye limpieza con hidrolavadora y retiro de material vegetal.	M2	20	$ 75,000.00	$ 1,500,000.00
O.E.2	Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 28 ancho de .40 cm + sellado con aluminato en la parte superior de .20 cm. (No incluye pintura), para contacto de techo con muro.	ml	150	$ 30,000.00	$ 4,500,000.00
O. E	**TECHOS**				
				TOTAL TECHOS	**$ 7,900,000.00**
O.E.3	Suministro, transporte y aplicación mantenimiento de barniz para techo en tablilla existente,	m2	300	$ 18,000.00	$ 5,400,000.00

O.E.4	Instalación de puerta Principal corrediza de 2,50 largo por 2,20 de alto, sobre rieles.	GL	1	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
				COSTOS DIRECTOS	$ 57,930,000.00
				A.U (30%)	$ 17,379,000.00
				VALOR TOTAL	**$ 75,309,000.00**

"Original Firmado"
Ervinson Alfredo Vásquez Morales
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor