AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

CONDICIONES GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	No. 21000868 H3 DE 2021
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALDE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO.
VALOR	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($43.900.000) IVA INCLUIDO
PLAZO	CINCO (5) MESES
CDP	SIIF No. 7021 del 24 de junio de 2021
RP	32021 30 de julio de 2021
FECHA LEGALIZACIÓN	10 de agosto de 2021
FECHA DE INICIO	30 de agosto de 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro Antioquia, el día 04 de diciembre de 2021 se reunieron FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía 8.726.350 de Barranquilla- Atlántico, obrando en calidad de representante legal del contratista y ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía 98.543.953 de Envigado, obrando en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2021 al 04 de diciembre de 2021, se presentó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de $ 12.946.988,00, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Radicado ADI – 20210315 52

presente contrato, por un valor de $ 12.946.988,00, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No.2 CONTRATO No. 21000868 H3 DE 2021, REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO.

Discriminados de la siguiente manera:

- **AEROPUERTO PUERTO BERRIO**
  - **PAGO BASICO** $ 8.670.648,00

- **AEROPUERTO CIMITARRA**
  - **PAGO BASICO** $ 4.276.340,00

FABIAN A. HUGUETH MOLINA
CC. 8.726.350 de Barranquilla
RL. INTERVENTORÍA

ALVARO RESTREPO GUZMÁN
C.C No. 198.543.957 de Envigado
SUPERVISOR

FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

Cimitarra, Santander, 04 de diciembre de 2021.

CUENTA DE COBRO 002

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
CON NIT No. 900.162.871-8

DEBE A:

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

La suma de ($ 12.946.988,00) DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, por concepto de Acta Parcial de Interventoría No. 02 (periodo del 30 de octubre al 04 de diciembre de 2021), del contrato cuyo objeto es: RANC0305 REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO.
Discriminados de la siguiente manera:
* AEROPUERTO PUERTO BERRIO

PAGO BASICO	$8.670.648

*AEROPUERTO DE CIMITARRA

PAGO BASICO	$4.276.340

Anexamos documentos adicionales solicitados.

Atentamente.

Fabian Hugueth

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría de Obras

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO: RANC0305 REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO	**ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 02**
CONTRATO: No. 21000868_H3 DE 2021_	
PLAZO: 5 MESES	**CONTRATISTA:** FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
VALOR DEL CONTRATO: $ 43.900.000.oo	
FECHA DE INICIO : AGOSTO 30 DE 2021	**SUERVISOR:** ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
FECHA DE TERMIACION: CINCO (5) MESES O HASTA EL 31	

CONDICIONES ORIGINALES								ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACUMULADO	
AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO													
1	**PERSONAL MÍNIMO**												
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**DIK**	**F.M**	**SALARIO**	**TIEMPO**	**COSTO TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**
1.1	DIRECTOR INTERVENTORIA	1	9%	1.6	2,000,000	5	$ 1,440,000	12.18	$ 105,235.20	35.82	$ 309,485	48.00	$ 414,720
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	90%	1.6	1,800,000	5	$ 12,960,000	12.18	$ 947,116.80	35.82	$ 2,785,363	48.00	$ 3,732,480
2	**OTROS COSTOS**												
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**		**COSTO TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**
2.1	TRANSPORTE DE PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS - CAMIONETA CABINADA, Modelo igual omayor a 2012, Cilindraje igual o mayor a 2,000 C.C. 4X4, (Atodo costo, Inc. conductor e insumos)	Global	1		$ 15,000,000		$ 15,000,000	12.18	$ 1,096,200	35.82	$ 3,223,800	48.00	$ 4,320,000
	COSTO FIJO MENSUAL								$ 4,704,000.00		$ 2,352,000.00		$ 7,056,000.00
	COSTOS TOTALES						$ 29,400,000.00		$ 6,852,552.00		$ 8,670,648.00		$ 15,523,200.00
	IVA					19%							
	TOTAL AEROPUERTO						$ 29,400,000.00		$ 6,852,552.00		$ 8,670,648.00		$ 15,523,200.00
AEROPUERTO DE CIMITARRA													
1	**PERSONAL MÍNIMO**												
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**DIK**	**F.M**	**SALARIO**	**TIEMPO**	**COSTO TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**
1.1	DIRECTOR INTERVENTORIA	1	9%	1.6	2,000,000	5	$ 1,440,000	12.18	$ 105,235.20	35.82	$ 309,485	48.00	$ 414,720
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	90%	1.6	1,800,000	5	$ 12,960,000	12.18	$ 947,116.80	35.82	$ 2,785,363	48.00	$ 3,732,480
2	**OTROS COSTOS**												
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**		**COSTO TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**
2.1	PAPELERIA PARA ACTAS	Global	1		$ 100,000		$ 100,000	12.18	$ 7,308.00	35.82	$ 21,492	48.00	$ 28,800

COSTO FIJO MENSUAL			$ 2,320,000.00		$ 1,160,000.00	$ 3,480,000.00
COSTOS TOTALES	$ 14,500,000.00		$ 3,379,660.00		$ 4,276,340.00	$ 7,656,000.00
IVA 19%						
TOTAL AEROPUERTO	$ 14,500,000.00		$ 3,379,660.00		$ 4,276,340.00	$ 7,656,000.00

COSTOS TOTALES	$ 43,900,000.00		$ 10,232,212.00		$ 12,946,988.00	$ 23,179,200.00
IVA 19%						
TOTAL PROYECTO	$ 43,900,000.00		$ 10,232,212.00		$ 12,946,988.00	$ 23,179,200.00

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FABIAN HUGUETH MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO.	VALOR INICIAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02
			$ 43,900,000	
DESARROLLO AEROPORTUARIO REGIONAL ANTIOQUIA			VALOR ADICIONAL	FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2021
			$ 0	CONTRATISTA: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
		PLAZO INICIAL: CINCO MESES (5)	VALOR FINAL	SUPERVISOR: ING. ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
		PLAZO FINAL: CINCO MESES (5)	$ 0	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.2

El día 04 de diciembre de 2021, se reunieron: En representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** como supervisor del contrato de interventoria **ALVARO HERNÁN RESPTREPO GUZMAN. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA** en representación de la interventoria, con el objeto de recibir los servicios prestados por interventoria entre el 30 de octubre al 04 de diciembre de 2021, mediante el contrato de interventoria No. 21000868 H3 DE 2021, determinando su valor de acuerdo a la propuesta presentada para el presente contrato de interventoria y segun se muestra en la cuenta, las cuales se recibiero a entera satisfacción por parte de los supervisores del contrato y en cumplimiento del cronograma de obra.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES
1. VALOR INICIAL CONTRATO	$ 43,900,000.00
2. VALOR MODIFICACIÓN N.o 1	$ -
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 43,900,000.00
4. VALOR PAGADO DEL ANTICIPO	$ -
5. VALOR QUE RESTA POR PAGAR	$ 43,900,000.00
6. VALOR PRESENTE ACTA No.2	$ 12,946,988.00
7. AMORTIZACIÓN EN ESTA ACTA	$ -
8. OTRAS RETENCIONES (ACUMULADAS)	$ -
9. VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$ 12,946,988.00
10. PAGOS ACTAS ANTERIORES	$ 10,232,212.00
11.VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 23,179,200.00
12.SALDO POR PAGAR DEL PRESENTE CONTRATO	$ 20,720,800.00
13. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA	52.80%

OBSERVACIONES: El contratista de interventoria y supervición mediante el presente documento, hacen constar que los servicios prestados fueron verificadas por la supervisoria delegada por la U.A.E.A.C

De igual manera dejan constancia que la ejecución de las actividades realizadas por parte de la interventoria se han realizado atendiendo los requerimientos y especificaciones establecidas por la AEROCIVIL. Lo anterior de conformidad con la resolucion 03307 de 04 de septiembre de 1997 por la cual se reglamentan las funciones de interventoria y supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C., además, lo anterior de conformidad con la resolución 0589 del 12 de febrero de 2007, por la cual se reglamentan las funciones y el tramite interno del procedimiento que debe atenderse por parte de quienes sean designados o contratados por la supervisoria de los contratos celebrados por la U.A.E.A.C

FABIAN A. HUGUETH MOLINA
CC. 8.726.350 de Barranquilla
RL. INTERVENTORÍA

ALVARO RESTREPO GUZMÁN
C.C No. 198.543.957 de Envigado
SUPERVISOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACIÓN IVA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2

CONTRATO: 21000868 H3 DE 2021

CONTRATISTA: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA

SUPERVISOR: ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN

COSTO TOTAL BRUTO: COSTOS TOTALES	$	12,946,988.00
IVA (COSTO TOTAL BRUTO X 19% ESTIMADO IVA)	$	-
COSTO TOTAL NETO:	$	12,946,988.00
VALOR TOTAL FACTURADO AJUSTADO AL PESO	$	12,946,988.00

FABIAN A. HUGUETH MOLINA
CC. 8.726.350 de Barranquilla
RL. INTERVENTORÍA

ALVARO RESTREPO GUZMÁN
C.C No. 198.543.957 de Envigado
SUPERVISOR