
Guadalajara de Buga, 20 de diciembre de 2021

Señores
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
Ciudad

Asunto: Aclaración plan de pagos de Beatriz Marieth Herrera

Reciben un cordial saludo señores Colombia compra eficiente

Yo, MARIO CRISTOBAL ARIZA ARISTIZABAL identificado con cedula de ciudadanía numero 14896466 expedida en Buga Valle y como supervisor del contrato número CO1.PCCNTR.2358515 informo que por error en el plan de pagos de Beatriz Marieth Herrera, para el tercer pago se registró $ 9.400.467 (nueve millones cuatrocientos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos), el cual no corresponde al pago mensual que debe ser de $ 3.811.000 (tres millones once mil pesos), generando que para el mes de diceimbre se alerte en SECOP inconsistencias y no permita la carga del informe financiero y el informe contractual adecuadamente para los meses de noviembre y diciembre de 2021.




o	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
	01	31/03/2021 6:00 PM (UTC -5 horas)	19/04/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.764.240 COP	1.778.467 COP	1.778.467 COP	Pagado	Detalle
	02	30/04/2021 6:00 PM (UTC -5 horas)	19/04/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.780.512 COP	3.811.000 COP	3.811.000 COP	Pagado	Detalle
	003	31/05/2021 6:00 PM (UTC -5 horas)	20/05/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.415.882 COP	9.400.467 COP	9.400.467 COP	Pagado	Detalle
	004	30/06/2021 6:00 PM (UTC -5 horas)	18/06/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.780.512 COP	3.811.000 COP	3.811.000 COP	Pagado	Detalle
	005	31/07/2021 6:00 PM (UTC -5 horas)	16/07/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.780.512 COP	3.811.000 COP	3.811.000 COP	Pagado	Detalle
	006	31/08/2021 6:00 PM (UTC -5 horas)	13/08/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.780.512 COP	3.811.000 COP	3.811.000 COP	Pagado	Detalle
	007	30/09/2021 6:00 PM (UTC -5 horas)	15/09/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.780.512 COP	3.811.000 COP	3.811.000 COP	Pagado	Detalle
	008	31/10/2021 6:00 PM (UTC -5 horas)	15/10/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.780.512 COP	3.811.000 COP	3.811.000 COP	Pagado	Detalle

El plan de pagos corresponde a ocho (8) pagos distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al CDP No: 1021 de fecha 2021-01-21.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-03-31	1.778.467,00
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-04-30	3.811.000,00
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-05-31	3.811.000,00
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-30	3.811.000,00
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-30	3.811.000,00
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-31	3.811.000,00
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-30	3.811.000,00
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-30	3.811.000,00
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-30	3.811.000,00

Esto no le permite al contratista crear una nueva cuenta de cobro ni modificar el error presentado en la factura No. 3. Por lo tanto, los informes financieros y contractuales del mes de noviembre y la adición del mes de diciembre quedaran cargados en el punto 7 “Documentos de ejecución del contrato”.

Atentamente,



MARIO CRISTOBAL ARIZA ARBELAEZ
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2358515