Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-001 Versión: 02
	ACTA DE INICIO	Fecha aprobación: 25/Sep/2015

ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO No. SGO - CMC - 333 - 2021

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO **08 DE NOVIEMBRE DE 2021**	**TIPO DE CONTRATO O CONVENIO** **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA**
PLAZO DE EJECUCION: **HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021**	**VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO** **$58.572.290.00**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO **22 DE NOVIEMBRE DE 2021**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO** **20 DICIEMBRE DE 2021**
ANTICIPO **PAGO ANTICIPADO**	**VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR, CARGO Y ÁREA **YESID ENRIQUE ROMERO GUAQUETA** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO** **SECRETARIA DE GOBIERNO**	**NOMBRE DEL INTERVENTOR** (CUANDO APLIQUE DE LO CONTRARIO N.A.)
CONTRATANTE O PARTE SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	**CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO:** **FORERO DIAZ ARQUITECTOS S.A.S** **Nit: 900.728.424-1**
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO: **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAI AMBIENTAL DE LA LAGUNA DE FÚQUENE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**	

Gobernación de CUNDINAMARCA	**GESTION CONTRACTUAL**	**Código: A-GC-FR-001**
		Versión: 02
	ACTA DE INICIO	**Fecha aprobación:** **25/Sep/2015**

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION			
REQUISITOS	**SI**	**NO**	**N.A.**
Registro presupuestal	X		
Aprobación de garantías	X		


Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bogotá.

CONTRATISTA



CARLOS ARTURO FORERO CELIS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

SUPERVISOR



YESID ENRIQUE ROMERO GUAQUETA
SUPERVISOR