ACLARATORIO No.001 AL CONTRATO DE OBRA No.1565-21 (CO1.PCCNTR.3088302) CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0 CORRECTIVO DEL SISTEMA DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERSECCIÓN SEMAFORICA MODERNA UBICADA EN LA DIAGONAL 6 (CARRETERA ANTIGUA) CON CARRERA 7 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.".

Entre **EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,** a través de **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.505.692 expedida en Bucaramanga / Santander, nombrado como Secretario de Infraestructura, según Resolución No.168-P del 29 de abril de 2021 y Acta de Posesión No.016 del 30 de abril de 2021, que reposan en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, delegado por el Alcalde Municipal para celebrar contratos mediante Decreto Municipal No.074 del 30 de junio de 2020, quien a su vez se encuentra autorizado por el acuerdo 025 de 2016 modificado por el Acuerdo Municipal 009 de 2017, para suscribir contratos y/o convenios, quien para los efectos del aclaratorio No.001 al **CONTRATO DE OBRA No.1565-21 (CO1.PCCNTR.3088302)** se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra **RANDLEY S.A.S.** identificada con NIT.829.002.445-0, representada legalmente por **RENZO ANTONIO SERRANO OJEDA** identificado con cédula de ciudadanía No.91.272.512 de Bucaramanga, Santander, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, procede por medio de la presente a realizar aclaratorio, conforme a lo siguiente:

1). Que en el **CONTRATO DE OBRA No.1565-21 (CO1.PCCNTR.3088302)** de fecha 10 de diciembre de 2021, por error involuntario se digitó erróneamente lo siguiente;

- Se estipulo en la **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO** que era; **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.**
- Siendo lo **correcto: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**.

Que el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, establece:

"ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. *En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda". **SUBRAYADO Y EN NEGRILLA POR FUERA DE TEXTO.***

Que de conformidad con la norma antes descrita esta dependencia procede aclarar lo siguiente;

1). Que en el **CONTRATO DE OBRA No.1565-21 (CO1.PCCNTR.3088302)** de fecha 10 de diciembre de 2021,

- En la **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO** lo **correcto es: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**.

RESUELVE:

PRIMERO: ACLARAR, en el **CONTRATO DE OBRA No.1565-21 (CO1.PCCNTR.3088302)** de fecha 10 de diciembre de 2021,

- En la **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO** lo **correcto es: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**.

SEGUNDO: El presente aclaratorio No.001 hace parte integral del **CONTRATO DE OBRA No.1565-21 (CO1.PCCNTR.3088302)** de fecha 10 de diciembre de 2021.

TERCERO: Todas las demás cláusulas y estipulaciones del **CONTRATO DE OBRA No.1565-21 (CO1.PCCNTR.3088302)** de fecha 10 de diciembre de 2021, permanecen vigentes.

Para constancia se firma en Piedecuesta, a los **TRECE (13) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.**

LEONARDO DUEÑES GÓMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

RENZO ANTONIO SERRANO OJEDA
R.L. RANDLEY S.A.S
Contratista

Revisó: Sergio Pitta Rueda – Aspectos Jurídicos - CPS 0818-21 (CO1.PCCNTR.2724560) – Aspectos Jurídicos.
Proyectó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez – Aspectos Jurídicos - CPS 0643-21 (CO1.PCCNTR.2577738) – Aspectos Jurídicos.