Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3068725
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(25/11/2021 9:11:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2112-2021
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA - GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	33 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(20/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(1/01/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEPAV S.A.S

COLOMBIA, Cota
Número de documento 844001014

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GENERADOR DE PROYECTOS PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	38862678335

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2021 9:18:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2021 6:23:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3068725_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
Proceso de Contratación	SA-MC-DO-SRN-018-2021
Título de la oferta	GEPAV SAS - SA-MC-DO-SRN-018-2021
Cuantía del contrato	817.792.783 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(29/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(29/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(29/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(29/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(29/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(1/12/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(14/12/2021 11:30:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8121025	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12 días para terminar *(1/01/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8120874	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	899.572.061,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8073066	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11 días para terminar *(31/12/2021 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.8072466	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	899.572.061,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.7999203	Seriedad de la oferta	Sin documento	85.000.000,00 COP	Sin documento	4/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3068725
Proveedor GENERADOR DE PROYECTOS PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Código postal 118942

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA - GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	COLOMBIA > Tolima > Chaparral
2	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA - GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	COLOMBIA > Tolima > Ortega
3	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA - GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	COLOMBIA > Tolima > Guamo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3068725

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	850.000.000,00	817.792.783,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72141003	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL ORTEGA GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1,00	UN	850.000.000,00	817.792.783,00	850.000.000,00	817.792.783,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 2112 DE 2021 SA-MC-DO-SRN-018-2021 revisada ok OPERATIVA.pdf	CTO 2112 DE 2021 SA-MC-DO-SRN-018-2021 revisada ok OPERATIVA.pdf	(detalle)
antecedentes unidos.pdf	antecedentes unidos.pdf	(detalle)
documentos unidos.pdf	documentos unidos.pdf	(detalle)
1. Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta secop ii.pdf	1. Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta secop ii.pdf	(detalle)
23. Garantia de Seriedad.pdf	23. Garantia de Seriedad.pdf	(detalle)
32. Formulario 1 - Presupuesto Oficial - Definitivo mensajes.pdf	32. Formulario 1 - Presupuesto Oficial - Definitivo mensajes.pdf	(detalle)
Correo electronico del 26 de noviembre del 2021 vigilancia interventoria.pdf	Correo electronico del 26 de noviembre del 2021 vigilancia interventoria.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Edwin Javier Galvis Ace	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91108270	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Edwin Javier Galvis Acevedo	19 días de tiempo transcurrido *(30/11/2021 6:23:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edwin Javier Galvis Acevedo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	817.792.783
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	817.792.783

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	72721	CDP	Generado	850.000.000 COP	817.792.783 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP: 850.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 817.792.783 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 29/11/2021 10:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1019521	Presupuestal (CDP)	-	No validado	817.792.783 COP	817.792.783 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 817.792.783 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 817.792.783 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -