PROYECTO:

MANEJO SOSTENIBLE DE GUADUALES URBANOS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO SILVICULTURAL CON EL FIN DE DISMINUIR EL RIESGO Y GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LAS COI EN LOS DRENAJES URBANOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Objetivo General: Realizar el manejo sostenible y educación ambiental en las áreas de guaduales urbanos a través de mantenimiento silvicultural con el fin de disminuir el riesgo y garantizar la conservación ambiental de las coberturas natu

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

2021	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilida	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto o	Valoracion	Categoria				
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registro presupuestal al contratista	pago de la factura
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	estimation inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	3	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	ASOCIADO	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislation tributaria, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modification de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	ASOCIADO Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion de oferta,
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	ASOCIADO	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicacion de la garantia de cumplimiento
5	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economica propios de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor
6	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publication.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitation.	hasta la celebration del contrato.
7	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selection del oferente que retrase el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	3	3	3	BAJO	CONTRATANTE	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.
8	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	No adjudication	se declara desierto el proceso	3	3	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Revision del analisis del sector	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	al realizar analisis del sector.	hasta el informe de evaluacion
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	condiciones climaticas	No ejecucion del contrato	2	3	3	ALTO	CONTRATISTA	el contratista debera tener sus implementos necesarios en caso de lluvia- puede generar retraso en el tiempo de ejecucion.	2	2	2	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	desde el inicio del contrato	hasta la finalization del contrato
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	LEGAL	responsabilidad civil extracontractual	danos a personal y personas ajenas a las actividades	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	solicitar en las garantias dentro del proceso de contratacion	2	2	2	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	desde el informe de evaluacion	hasta la finalizacion del mantenimiento

PROYECTO:
MANEJO SOSTENIBLE DE GUADUALES URBANOS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO SILVICULTURAL CON EL FIN DE DISMINUIR EL RIESGO Y GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LAS COI EN LOS DRENAJES URBANOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Objetivo General: Realizar el manejo sostenible y educación ambiental en las áreas de guaduales urbanos a través de mantenimiento silvicultural con el fin de disminuir el riesgo y garantizar la conservación ambiental de las coberturas natu

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

2021	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto o	Valoracion	Categoria				
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando las actividades entregadas por la ESAL no cuentan con la calidad, la cantidad apta, ni con las especificaciones tecnicas, es decir la aptitud de estos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido ofertados	Falencias en las actividades de la ESAL, al no aportar materiales optimos. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista asumira su responsabilidad sobre las actividades ejecutadas que no cumplan con las calidades y cantidades. el cooperante debera contar con el recibo a satisfaccion de los trabajos y dejar anotacion de todos los requerimientos exigidos sobre las diferentes labores ejecutadas. Se solicitara poliza de cumplimiento y de calidad de los bienes y correcto funcionamiento.	2	1	3	BAJO	SI	ASOCIADO	En la Ejecucion del Contrato	N/A
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	Personal a cargo del contratista que realiza el trabajo no cuenta con la afiliacion a seguridad social y ARL, no esten al dia	Afecta el cubrimiento de los trabajadores en caso de algun accidente laboral	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar copia de las certificaciones de afiliacion a la seguridad social y ARL del personal que realizara las actividades previo al inicio de las mismas.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Desde la evaluacion.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fuerza Mayor o Caso Fortuito	eventos imprevisibles, irresistibles y temporales que afectan la ejecucion del contrato	2	2	2	MEDIO	CONTRATANTE	su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspension caso en el cual la administracion valore y determine la validez, el contratista debera informar a la Administracion dentro de las 24 horas siguientes, so pena de responder por los danos y perjuicios.	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	desde el acta de inicio del contrato	hasta la terminacion de la ejecucion del contrato
14	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	riesgos que no se presenten las garantias requeridas en los documentos del proceso de contratacion o que su presentacion sea tardia.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificar constantemente que las polizas de garantias sean traldas a la oficina de contratacion.	2	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en la aceptacion de oferta	hasta la ejecucion del contrato
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Que el gobierno nacional declare aislamiento preventivo obligatorio estricto como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19	No se pueda empezar y/o continuar con la ejecucion del objeto convenio.	4	4	8	EXTREMO	COOPERANTE	Realizar seguimiento a las directrices del Gobierno nacional sobre la emergencia sanitaria	3	2	5	MEDIO	SI	ASOCIADO	Ejecucion del Contrato	N/A

ALCALDÍA DE ARMENIA

BERTURAS NATURALES

ırales en los drenajes urbanos

Monitoreo y revision	
¿Como se realiza el monitoreo?	**Periodicidad**
por medio de la supervisio n	mensual
por medio de la supervisio n	diaria
por medio de la supervisio n y comite evaluador	diaria
por medio de la supervisio n	diaria
por medio de la supervision	diaria
por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion (publicaciones web regional sucre.)	diaria
por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comite evaluador.	diaria
etapa de evaluacion	un evento
por medio del supervisor.	diaria
por medio del supervisor.	mensual

ALCALDÍA DE ARMENIA

BERTURAS NATURALES

ırales en los drenajes urbanos

Monitoreo y revision	
¿Como se realiza el monitoreo?	**Periodicidad**
Documentacion donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista de obra o hacer efectiva la poliza.	Durante la Ejecucion del contrato
Seguimiento al pago de las planillas de aportes a seguridad social de los trabajadores al momento de realizar la supervision.	Mensual
por medio de la supervision	en el evento
por medio de la supervision	diaria
Seguimiento a los anuncios del gobierno nacional y local sobre la emergencia sanitaria	Durante la ejecucion del contrato.