DEPENDENCIA:	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**		
No. CONTRATO Y FECHA:	5097 6 DE OCTUBRE DE 2021		
N° CDP Y FECHA:	7178 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	7412 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA	Compromiso presupuestal No. 10188 30 de diciembre 2021
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION REVISION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA."		
CONTRATISTA:	**DIANA MARCELA GIL PEREZ**	CEDULA DE CIUDADANIA	**42.152.738**
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.135.600	FORMA DE PAGO	MEDIANTE 3 INFORMES MENSUALES PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
VALOR ADICIONES	*1.721.200*		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.856.800	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	**$ 1.191.600**
FECHA DE INICIO	7/10/2021	FECHA TERMINACIÓN	15/12/2021
TÉRMINO ADICIONES	28/12/2021	FECHA ENTREGA DEL INFORME	6/12/2021
TÉRMINO SUSPENSIONES	(69) Sesenta y nueve días.+ 13 trece días: 82 días	PERIODO A PAGAR	07 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021
TÉRMINO TOTAL	69 DIAS	SUPERVISOR/A	**LAURA VIVIANA GALLEGO**

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
1. Apoyar la estructuración financiera y la elaboración de los análisis de sector de los procesos de selección de la Secretaría de Desarrollo Social y Político	Se apoyó la estructuración financiera y la elaboración de los análisis de los siguientes procesos: -Se realizo el ajuste al análisis financiero del procesos de víctimas, lo cual consistió en revisar y analizar los rups de todas las empresas que están relacionadas en dicho análisis y revisar su parte financiera de los años 2018 2019 y 2020, y a partir de esta información construir el análisis de indicadores apropiados para este proceso. -Se realizo el ajuste al análisis financiero y presupuestal del proceso de habitante de calle, lo cual consistió en ajustar dicho presupuesto para los periodos 2021 y 2022 -Se realizo el ajuste al análisis financiero y presupuestal del proceso de victimas, lo cual consistió en ajustar dicho presupuesto para los periodos 2021 y 2022	Cd, carpetas, evidencia correo electrónico	75%

LGALLEGOR-02459558095617-1730576-004051970-A
AMRESTREPO-02459559224117-1730576-004074761-A

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
2. . Apoyar, en la parte financiera, los Comités de Contratación en los que participa la Secretaría de Desarrollo Social y Político.	Los procesos adelantados tendrán evaluación para el siguiente periodo.	N/A	66%
3.Apoyar, en la parte financiera, los comités de evaluación de los procesos de selección de la Secretaría de Desarrollo Social y Político	El contratista participó con el abogado Frank Valencia terminando de hacer el proceso de Indígenas en su parte financiera y en el análisis del sector ya que toco ajustar de nuevo las cotizaciones enviadas porque se pasaban del presupuesto asignado; además por solicitud de la Secretaria Dra. Nora Oyola se ajustó financieramente y el análisis del sector del proceso de Centros Vida a dos (02) meses, por solicitud del Dr. Luis Aníbal Ladino y con el abogado Oscar Andrés López se elaboró el proceso del congreso de Ediles, haciendo el análisis del sector y la parte financiera con las tres (03) cotizaciones enviadas se le colaboró a la Dra. Martha Isabel con la supervision de la parte financiera del informe 9 del CPSAM Ciudad Futuro.	Cd, carpetas, evidencia correo electrónico	75%
4. Apoyar, desde la parte financiera, la supervisión de los contratos derivados de los procesos de selección adelantados por la Secretaría de Desarrollo Social y Político	Con la Dra. Laura Lorena abogada de Equidad, se procede a revisar el proceso en cuanto al componente económico de Hogar de Paso.	N/A	75%
5. Apoyar la elaboración de los informes financieros requeridos por la Secretaría de Desarrollo Social y Político	Se proyectas los presupuesto de los proceso de Victimas, Habitante de Calle, Centro vida, Funerarios, Hogar de paso, Comedor 1ra Línea, Complementos nutricionales	N/A	75%

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
6. Apoyar el diseño y revisión de los procedimientos administrativos y financieros de la Secretaría de Desarrollo Social y Político.	No me fue asignado para este periodo	N/A	0%
7. Apoyar en reuniones, actividades administrativas, sociales y comunitarias delegadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Político..	Por instrucción de la Dra Nora, se hace reunión de trabajo con equipo de contratación para dar inicio a los procesos Funerarios, Hogar de paso; Comedor 1ra Línea, Complementos nutricionales.	N/A	70%

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
07/10/2021 A 06/11/2021	**$ 10.856.800,00**	**$ 3.972.000,00**	$ 6.884.800
07/11/2021 A 06/12/2021	**$ -**	**$ 3.972.000,00**	$ 2.912.800
07/12/2021 A 15/12/2021		**$ 1.191.600,00**	$ 1.721.200
15/12/2021 A 28/12/2022			$ 1.721.200

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumpliendo con lo estipulado en el Articulo 17, numeral 08 del Decreto 1461 del 2010 por medio del cual se adopta el Manual de interventoria del Municipio de Pereira, me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales programadas en lo relacionado a:PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA".

Pereira, 6 de diciembre de 2021

Laura Gallego

LAURA VIVIANA GALLEGO RENDON
SUPERVISORA.

ALCALDÍA DE PEREIRA

LGALLEGOR-02459558095617-1730576-004051970-A
AMRESTREPO-02459559224117-1730576-004074761-A