ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL**: SED-CM-A-DCCEE-149-2019 – GRUPO No. 1
- **PLATAFORMA**

  Plataforma virtual ☐ Secop I ☐ Secop II [X]
- **NUMERO DE CONTRATO:** 1679913 DE 2020
- **FECHA DE CONTRATO:** 15 de julio de 2020
- **TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE INTERVENTORIA
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** no aplica
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	MAPO INGENIERIA S.A.S.	**NIT:**	900.364.545-9
MIEMBROS DEL CONSORCIO O U.TEMPORAL*	**NIT***	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN***	
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**	

- **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** Ocho (8) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
- **FECHA DE INICIO:** 27 de agosto de 2020
- **VALOR INICIAL PACTADO:** DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($212.296.000,00) M/CTE., incluido I.V.A., así como los demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones.
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** NO APLICA
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO
ING. LUIS ANTONIO PINZON PARRA	Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

- **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
No aplica	No aplica	No aplica

- **CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO
CO 1575887-20	JAIME HERRERA OSORIO	79.655.971	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

- **CEDENTE** NO APLICA
- **CESIONARIO** NO APLICA
- **FECHA DE CESIÓN** NO APLICA
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
01	18/03/2021	$53’074.000	(2) DOS MESES	Adición de recursos y prórroga de plazo para supervisar ejecución de 4 nuevos frentes de obra.

- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** Doscientos sesenta y cinco millones trescientos setenta mil pesos ($265’370.000,00) M/CTE. incluido I.V.A., así como los demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones.
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Diez (10) meses
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 26 de junio de 2021
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** TERMINACIÓN DEL OBJETO Y PLAZO CONTRACTUAL

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	3491	$212.296.000,00	15/07/2020
	2153	$ 53.074.000,00	18/03/2021

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$ 265.370.000,00
Valor total causado ajustado al peso según Res. 222 de 2007 o la que la modifique o sustituya (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	$ 265.369.999,00
Valor total pagado ajustado al peso según Res. 222 de 2007 o la que la modifique o sustituya (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$ 228.218.199,00
Saldos a liberar – SED	$ 1,00
Saldo en favor del contratista *(pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:*	$ 37.151.800,00

Nota: Existe un saldo a favor del contratista MAPO INGENIERÍA S.A.S., por valor de $37.151.800,00 por concepto de pago de acta final y procede la liberación de $1,00 a favor de la SED, cuyo abono se realizará una vez se legalice la liquidación del contrato, tal como lo estipula el contrato e igualmente surtan todas las gestiones financieras pertinentes de pago propias de los procedimientos de la Secretaría de Hacienda Distrital y la SED.

INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1575887/20, CUYA INTERVENTORIA SE ADELANTÓ A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO:

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M²	Área exterior construida y/o intervenida en M²
IED VILLA RICA SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0845	745,60	N/A
IED KENNEDY SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0852	99,41	299,19
IED CLASS SEDE B	Adecuación y mejoramiento	0839	N/A	123,52
IED JAPÓN SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0815	65,70	N/A
IED TOM ADAMS SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0820	105,33	N/A
IED SAN PEDRO CLAVER SEDE B	Adecuación y mejoramiento	0823	305,88	413,64
IED CAFAM BELLAVISTA SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0877	N/A	57,90
IED SAN PEDRO CLAVER SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0848	0,00	54,19
IED RODRIGO DE TRIANA SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0802	37,30	N/A
IED CODEMA SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0884	67,51	N/A
IED GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE B	Adecuación y mejoramiento	0822	338	N/A
IED CARLOS ARTURO TORRES SEDE A	Adecuación y mejoramiento	0849	43,15	N. A

IED OEA ANTONIA SANTOS I SEDE B	Adecuación y mejoramiento	0807	16,96	N/A
IED DARIO ECHANDIA SEDE C	Adecuación y mejoramiento	N/A	30,75	N/A
IED FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B	Adecuación y mejoramiento	N/A	107,05	N/A
IED DARIO ECHANDIA SEDE B	Adecuación y mejoramiento	N/A	138,67	N/A
IED CARLOS ARTURO TORRES SEDE B	Adecuación y mejoramiento	N/A	43,45	N/A

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	**No. y fecha de Resolución**	**Valor Multa o Sanción**	**Estado** *(Pagado, descontado, compensado, otro)*
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES: No aplica

6. GARANTÍAS

El supervisor y/o interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos:

No. Garantía	**Anexo de la Garantía**	**Fecha de Expedición**	**VIGENCIAS**		**Monto Asegurado**	**Riesgo amparado**	**Aseguradora**
			(Desde)	**(Hasta)**			
18-44-101069865	9	12/10/2021	27/08/2020	26/10/2021	$53’074.000	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO
18-44-101069865	9	12/10/2021	27/08/2020	26/06/2024	$26’537.000	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	SEGUROS DEL ESTADO
18-44-101069865	9	12/10/2021	26/06/2021	26/06/2023	$53’074.000	CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	**No Aplica**
FECHA INGRESO:	**No Aplica**
VALOR INGRESADO:	**No Aplica**

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón la Secretaria de Educación del Distrito procede a autorizar el pago de $ 37.151.800,00 m/cte., al contratista, luego de lo cual las partes se declaran a paz y salvo, *sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).*

OBSERVACIONES:

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

Firma Interventor
Nombre: María Alexandra Posada Peña
Identificación: c.c 51'856.486 de Bogotá D.C
Cargo: R/legal

Firma Supervisor
Nombre: LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Identificación: 11.339.805
Cargo: Director de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos - SED

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Identificación: 11.339.805
Cargo: Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Firma Ordenador del gasto
Nombre: CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
Identificación: 79.791.002
Fecha: 20 de diciembre de 2021

Firma Profesional Apoyo a la Supervisión*
Nombre: Luis Enrique Campos Torres
Identificación: 79.498.430

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____
Fecha:

Av. El Dorado No. 66-63 PBX 3241000 FAX 3153448 www.educacionbogota.edu.co Información: Línea 195