CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: FT-FAF-174	VERSIÓN: 01

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
MODALIDAD DE SELECCIÓN - MODALIDAD DE SELECCIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO: OTROSI No. 1 de modificación al contrato No. 190-CNT2105-84 de 2021 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	COOPERATIVA SERTRANS, identificado con NIT N° 811.009.708
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	hasta agotar el presupuesto
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de Importancia	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física 2021							Distribución física 2022	
					Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9
META/ PRODUCTO A OBTENER:		100%	Servicio	9									
Alcance 1		100%	Servicio	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL					**11,11%**	**11,11%**	**11,11%**	**11,11%**	**11,11%**	**11,11%**	**11,11%**	**11,11%**	**11,11%**
ACUMULADO					**11,11%**	**22,22%**	**33,33%**	**44,44%**	**55,56%**	**66,67%**	**77,78%**	**88,89%**	**100,00%**

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos 2021							Distribución de recursos 2022	
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9
$ 213,000,000	$ 213,000,000	$ -	$ 42,018,068	$ -	$ 24,811,068	$ 53,691,860	$ 23,602,130	$ 36,999,116	$ 15,938,879	$ 15,938,879
Porcentaje (%)		11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
Porcentaje Acumulado (%)		0%	33%	0%	44%	56%	67%	78%	89%	100%

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GITRF