Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	16/12/2021
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	041-2021
Supervisor (es):	JOHN EDISON GARCIA	**Fecha de suscripción:**	17/11/2021
		Valor total:	$ 12.999.560,00
Interventor :	NA	**Plazo total:**	17/12/2021
Contratista:	FARID GONZALO CORONA BUENO	**Fecha de terminacion:**	17/12/2021
Nit:	88249426-4	**Lugar de ejecución:**	CUCUTA
Modalidad de Selección	IP-057-2021	**Porcentaje avance:**	100,00%
Pertenece al Plan Operativo:	NO	**Estado actual:**	TERMINADO

Objeto de contratación:
El suministro e instalación de mobiliario con destino a los juzgados y cargos creados mediante ACUERDO PCSJA21-11853 de 20/09/2021, a todo costo

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	18/11/2021
Plazo inicial:	
Fecha vencimiento inicial:	17/12/2021
Fecha terminación:	17/12/2021

Tipo	Número	Plazo	Hasta
Suspension			
Reinicio			
Prorroga			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

Disminuciones al Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total disminuciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 12.999.560,00			**Valor Total:**	$ 12.999.560,00
Con anticipo:		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 12.999.560,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
100,00%	$ 12.999.560,00	Factura electronica de veNTA

PAGOS REALIZADOS

UNIDAD 02			UNIDAD 08		
No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**

16/12/2021	1 MES%	100,00%	El suministro e instalación de mobiliario con destino a los juzgados y cargos creados mediante ACUERDO PCSJA21-11853 de 20/09/2021, a todo costo

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
15%12%2021	SE HACE EL INGRESO DE 2 PUESTO DE TRABAJO PARA JUEZ 8 PUESTO DE TRABAJO SECRETARIALES, 2 SILLA DE JUEZ Y 8 SILLAS TIPO ERGONOMICA TIPO OPETRATIVA

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] [X]	SI [X] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato:		
Resumen pendientes del contratista: N/A		
Observaciones: N/A		

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

JOHN EDISON GRACIA