PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 20 de diciembre de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**ANDRÉS GÓMEZ CALDERÓN** – Subdirector de Centro de Comercio y Servicios – SENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CARLOS ANDRES DAVILA LONDOÑO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FRANCIA RUBIO GOMEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2968064
TIPO DE CONTRATO:	Selección abreviada subasta inversa SASI-RSR-CCS-109-2021 - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2285271&isFromPublicArea=True&isModal=False
OBJETO:	Compra de maquinaria industrial para modernizar el ambiente de cocina dentro del proyecto SENNOVA "Modernización Ambiente de Aprendizaje de Cocina aplicado a las Industrias de la Economía Naranja (cod: 8873-sgps-2021)", del Centro de Comercio y Servicios,
VALOR:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE CON 84 CENTAVOS ($271.492.690,84) incluido IVA
CONTRATISTA:	CONTINENTES COMERCIALES S. A .S
NIT:	900.519.489
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Pereira – Risaralda Cra 8 26-79, con entrega a través del Almacén del Centro de Comercio y Servicios y con la participación del Supervisor del contrato
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Octubre 28 de 2021
FECHA DE INICIO:	Noviembre 2 de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta (40) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización (entiéndase por legalización, con la expedición registro presupuestal y aprobación de la garantía única). Sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021 (Días, meses o años)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE CON 84 CENTAVOS ($271.492.690,84) incluido IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE CON 84 CENTAVOS ($271.492.690,84) incluido IVA
PRÓRROGA No x:	N.A.
ADICIÓN No. x:	N.A.
SUSPENSIÓN No. x:	N.A.

FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante un (1) único pago por el total del contrato, previa entrega a satisfacción de los bienes adquiridos conforme a las condiciones técnicas y obligaciones específicas del proceso

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.a) Entregar el manual de uso y cuidado en español y/o original en el segundo idioma, si aplica, para los elementos ofertados.	Se certifica que el contratista cumplió con la entrega de los elementos, según el objeto contractual y las condiciones técnicas del proceso	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
2. b) Entregar los equipos instalados y con prueba de funcionamiento por la empresa proveedora en el ambiente de gastronomía del Centro de Comercio y Servicios, ubicado en la Cra 8 26-79 – Risaralda.	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
3. c) Entregar los equipos nuevos, originales del fabricante, empacados en su respectiva caja sellada; no se aceptará equipo de especificaciones técnicas menores a las requeridas.	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
4. d) Realizar transferencia de conocimiento presencial a las personas que operarán el equipo, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad contratante	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
5.e) Entregar al SENA a título de compraventa, los equipos descritos en las especificaciones técnicas, en una (1) sola entrega, en la cantidad y condición indicada, en el plazo establecido en el contrato y bajo la vigilancia del supervisor y conforme a las especificaciones mínimas requeridas en el proceso	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
6. f) Reemplazar los equipos y/o elementos que resulten defectuosos. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que ello implique modificación al plazo de entrega, elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos, sin que ello implique incremento del valor.	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
7. g) Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud pensión y riesgos laborales) así como al SG-SST y demás normas aplicables y presentar los documentos respectivos de los trabajadores que	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA

ingresarán a la sede donde se acrediten todos los anteriores (planilla de pago de seguridad social del trabajador y Certificados de Salud, Pensión y ARL que certifiquen afiliación activa de los trabajadores que realizarán la labor).		
8. h) Contar con la inducción del Departamento de Seguridad y salud en el Trabajo del SENA, antes de ingresar a las sedes o subsedes	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
9. i) Proporcionar los equipos de protección personal exigidos y necesarios, según la tarea a realizar, siendo responsable de la verificación de que sus empleados los utilicen.	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
10. j) Portar el carné de la empresa que representa en un lugar visible que lo acredite como contratista, para ingresar a las instalaciones del SENA.	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA
11..k) Anexar el certificado de aval y/o registro, ante la entidad territorial correspondiente, del protocolo actualizado de bioseguridad que aplica en su actividad económica, para la prevención, mitigación y manejo adecuado del contagio por COVID – 19 (según la Resolución 777 / 2021 del Ministerio de Salud y Protección social de Colombia).	CUMPLE	MAQUINARIA AMBIENTE DE COCINA

Diciembre 17 de 2021	**FEC 23**	$271.492.690	$271.492.690	$0,84	100%

OBSERVACIONES

Se certifica que el contratista cumplió con la entrega de los elementos, según el objeto contractual y las condiciones técnicas del proceso, relacionados en la factura No.FEC23 presentada por el contratista.

Es importante dejar consignado en este informe algunas situaciones por las cuales atraviesa Colombia y el mundo, y que han afectado a la economía, a las empresas y las personas:

- El mundo continúa en pandemia por el Covid-19, actualmente se están combatiendo dos variantes del virus (SARS-CoV-2), la Delta y recientemente Ómicron. Esta situación ha generado múltiples afectaciones globales, de tipo sanitario, económico, productivo, logístico, financiero, entre otras.
- Actualmente estamos viviendo una crisis debido a la escasez de contenedores en el mundo, lo que ha retrasado las importaciones de maquinarias y equipos. Adicionalmente se han incrementado los precios de los bienes y las demoras en las entregas están al orden del día.

- El precio del dólar en Colombia ha roto barreras en 2021, situándose por encima de los $4.000. Esto inevitablemente afecta a los importadores y el suministro de bienes.
- La escasez de metales, entre ellos el acero inoxidable en el mundo también ha afectado a Colombia, no solamente en los precios del mercado, sino también en la disponibilidad inmediata de la materia prima y posterior fabricación de bienes.
- También hay escasez de microchips y otras partes electrónicas que han afectado la producción de vehículos, computadores y celulares, entre otros bienes.

CARLOS ANDRES DAVILA LONDOÑO
Dinamizador SENNOVA
Supervisor del Contrato

Proyectó: Francia Rubio Gómez – Contratista Apoyo a la Supervisión

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**1**
FECHA:	Diciembre 13 de 2021	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Pereira
COD REGIONAL:	**66**	**REGIONAL**	**RISARALDA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Comercio y Servicios**		
COD CENTRO DE COSTO:	**9308**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2968064	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	Octubre 28 de 2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CONTINENTES COMERCIALES S. A .S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900519489		
VALOR TOTAL:	271.492.690,84		
FECHA DE VENCIMIENTO:	Diciembre 12 de 2021		

OBJETO DEL CONTRATO: Compra de maquinaria industrial para modernizar el ambiente de cocina dentro del proyecto SENNOVA "Modernización ambiente de Aprendizaje de Cocina aplicado a las Industrias de la Economía Naranja (cod: 8873-sgps-2021)", del Centro de Comercio y Servicios, en la vigencia 2021.


CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Se anexan factura de venta No. FEC23

Se certifica que el contratista cumplió con la entrega de los elementos, según el objeto contractual y las condiciones técnicas del proceso.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	CARLOS ANDRES DAVILA LONDOÑO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	16.073.314		
CORREO INSTITUCIONAL	cadavilal@sena.edu.co		
CARGO	Dinamizador SENNOVA	**N° DE CONTACTO**	63209

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2979240
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(28/10/2021 6:35:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.2979240
Objeto del contrato	Contratar la adecuación de las instalaciones físicas del ambiente de cocina dentro proyecto SENNOVA "Modernización ambiente de aprendizaje de cocina aplicado a Industrias de Economía Naranja, Centro Comercio y Servicios, Regional Rda (cod 8873-sgps-2021).
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	17 minutos de tiempo transcurrido *(3/11/2021 6:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(2/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ING MEGASERVICIOS S.A.S

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

COLOMBIA, Pereira

Número de documento 900729436

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ING MEGASERVICIOS S.A.S		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ALBERTO BUENO* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2021 4:48:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES GOMEZ CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2021 2:19:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2979240_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Proceso de Contratación	MC-RSR-CCS-131-2021
Título de la oferta	OFERTA ING MEGASERVICIOS S.A.S PROCESO No. MC-RSR-CCS-131-2021
Cuantía del contrato	32.397.212 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	13 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2021 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	22 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2021 7:40:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7853138	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	196.283.945,40 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2979240
Proveedor ING MEGASERVICIOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	14._Anexo_Aceptación_de_Oferta_29.10.2021.pdf	14._Anexo_Aceptación_de_Oferta_29.10.2021.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No 26 - 79
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 8 No 26 - 79
Código postal 57

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 8 No. 26-79	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2979240

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							43.439.734,00	32.397.212,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	72153600	Adecuación	1,00	UN	43.439.734,00	32.397.212,00	43.439.734,00	32.397.212,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0._930810-CDP 8721.pdf	0._930810-CDP 8721.pdf	(detalle)
2._Estudios_Previos_Adecuaciones_22.09.2021.pdf	2._Estudios_Previos_Adecuaciones_22.09.2021.pdf	(detalle)
3._Anexo_1_Análisis_Sector_Adecuaciones_22.09.2021.pdf	3._Anexo_1_Análisis_Sector_Adecuaciones_22.09.2021.pdf	(detalle)
3._Anexo_No. 2_Matriz_Riesgos_Adecuaciones_22.09.2021.pdf	3._Anexo_No. 2_Matriz_Riesgos_Adecuaciones_22.09.2021.pdf	(detalle)
12._Recomendación_adjudicación_28.10.2021.pdf	12._Recomendación_adjudicación_28.10.2021.pdf	(detalle)
14._Anexo_Aceptación_de_Oferta_29.10.2021.pdf	14._Anexo_Aceptación_de_Oferta_29.10.2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES GOMEZ CALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9870433	Guardar y notificar
Supervisor	Fredy Saldaña Suta	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10025195	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Fredy Saldaña Suta	1 día de tiempo transcurrido *(2/11/2021 2:19:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES GOMEZ CALDERON
Expenditure Approver	ANDRES GOMEZ CALDERON	1 día de tiempo transcurrido *(2/11/2021 2:19:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES GOMEZ CALDERON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	32.397.212
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	32.397.212

Año de

Código BPIN 2018011000628 **vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8721	CDP	Generado	43.440.100 COP	32.397.212 COP	36-02-00-066-930810	Editar

Saldo de CDP 43.440.100 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 32.397.212 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/10/2021 11:51 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	182321	Presupuestal (CDP)	2/11/2021 12:00 AM	Generado	32.397.212 COP	32.397.212 COP	Sin documento	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.397.212 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 32.397.212 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 3/11/2021 6:01 PM