INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3027503 del 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Lina Lizeth Martínez Calderón – Subdirectora (e) Centro de Industria y Construcción y 3-11 INVERSIONES S.A.S, cuyo objeto es: "COMPRA DE TECNOLOGIAS INMERSIVAS Y HERRAMIENTAS DE PROTOTIPADO 3D, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS 4.0 PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. PEDRO ALBERTO CARVAJAL SANDOVAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3027503
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	COMPRA DE TECNOLOGIAS INMERSIVAS Y HERRAMIENTAS DE PROTOTIPADO 3D, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS 4.0 PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA.
VALOR:	$ 234.906.800.00
CONTRATISTA:	3-11 INVERSIONES SAS
NIT:	900775031-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN – IBAGUÉ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17-11-2021
FECHA DE INICIO:	19-11-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA DIAS, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago del contrato sin exceder el 31 de Diciembre.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 234.906.800
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 234.906.800
PRÓRROGA No :	
ADICIÓN No. :	**N/A**
SUSPENSIÓN No.:	
FORMA DE PAGO:	El **SENA** pagará el valor del contrato en un único pago previa radicación de la respectiva factura comercial o cuenta de cobro presentada.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
No. PÓLIZA	55-44-101068771		
CERTIFICADO	55-44-101068771		
FECHA EXPEDICIÓN	19-11-2021		
FECHA APROBACIÓN	19-11-2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16-11-2021	30-06-2022	46.981.360,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16-11-2021	31-12-2024	11.745.340,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16-11-2021	30-06-2022	46.981.360,00

2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
No. PÓLIZA	55-44-101068292		
CERTIFICADO	55-44-101068292		
FECHA EXPEDICIÓN	22-10-2021		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Seriedad de la oferta	22-10-2021	31-01-2022	23.491.813,80

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que 3-11 INVERSIONES SAS, con NIT 900775031-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Pedro Alberto Carvajal Sandoval con comunicación de fecha 12 de Noviembre de 2021, desde el 12 de Noviembre de 2021 hasta la finalización y entrega de los bienes objeto del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	234.906.800
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	00
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	234.906.800

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			00

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	00%
Financiera	00%

III. PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3027503 DE 2021

Esta supervisión, luego de observar las razones señaladas por EL CONTRATISTA, encuentra legítima la solicitud de prórroga, teniendo en cuenta que los bienes objeto del contrato no son fabricados en el país ni se encuentran en inventarios de los proveedores. Los elementos a suministrar se deben importar al país previo un proceso de fabricación en los países productores de los mismos. La coyuntura presentada por la pandemia que ha afectado el suministro de materias primas y, por ende, ha retrazado la producción de los equipos a suministrar. A lo anterior se suma las dificultades presentadas por el transporte fluvial, que ha sido de conocimiento general.

Para soportar lo descrito se adjunta informe de trazabilidad de parte de EL CONTRATISTA y la solicitud de éste de prórroga.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en 45 días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de Febrero de 2022.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 15 de Diciembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



PEDRO ALBERTO CARVAJAL SANDOVAL

Supervisor CO1.PCCNTR.3027503 DE 2021

Proyectó: PEDRO ALBERTO CARVAJAL SANDOVAL

Revisó: Nombre y cargo