	INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL	CODIGO: F-ISCE-01
		VERSION: 01
		PÁGINA : 1 de 14

FECHA DE ELABORACION	07/12/21

INFORME OPERADOR	X	**N° 08**	DE SEGUIMIENTO		FINAL	X
			PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/12/21	Hasta:	30/12/21	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN	☐	NÚMERO:	ENV-12-25-1094-21
	x	FECHA DE SUSCRIPCION:	06/08/21
OBJETO:	Aunar esfuerzos para garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, matriculados en el sistema educativo oficial en el marco de los lineamientos y estándares establecidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)		
CONTRATANTE:	Municipio de Envigado NIT 890.907.106-5		
ASOCIADO:	Fundación Alimentarte NIT: 900.407.237-1 Representante legal: EDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA CC. 43.973.527 de Medellín		
VALOR [$]:	Aporte del municipio:	Mil quinientos quince millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y tres pesos ($1.515.482.693)	
	Aporte del asociado:	Ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos veinte tres pesos ($181.857.923)	
	Valor total del convenio:	Mil seiscientos noventa y siete millones trescientos cuarenta mil seiscientos diez siséis pesos ($1.697.340.616)	

ADICIONES	☐	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
	N°1	$334.833.135	
VALOR TOTAL			

PLAZO:	INICIAL	132 días/15 de diciembre de 2021		
	PRORROGAS	☐	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
		N°1	15 días	30 diciembre 2021

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	Secretaría de Educación y Secretaria de Salud

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Al 30 de noviembre de 2021, el convenio de asociación entre Fundación Alimentarte y municipio de Envigado, tiene la siguiente ejecución presupuestal:

EJECUCION 10 AL 31 AGOSTO 2021	
Aporte municipio	$ 1.515.482.693
Valor actividades	$ 133.839.641
Valor RI	$ 142.941.360
VALOR EJECUTADO	$ 276.688.712

EJECUCION 10 AL 31 AGOSTO 2021	
Aporte asociado	$ 181.857.923,00
Valor ejecutado	$ 15.281.700
VALOR POR EJECUTAR	**$ 166.576.223**

EJECUCION 01 AL 30 SEPTIMEBRE 2021	
Valor actividades	$ 237.270.304
Valor RI	$ 326.564.308
VALOR EJECUTADO	**$ 563.834.612**

EJECUCION 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021	
Aporte por ejecutar a septiembre	$ 166.576.223
Valor ejecutado	$ 19.781.700
VALOR POR EJECUTAR	**$ 146.794.523**

EJECUCION 01 AL 30 OCTUBRE 2021	
Valor actividades	**$239.331.856**
Valor RI	$72.111.100
VALOR EJECUTADO	**$310.534.006**

EJECUCION 01 AL 30 OCTUBRE 2021	
Aporte por ejecutar a octubre	$ 146.794.523
Valor ejecutado	$ 99.785.781
VALOR POR EJECUTAR	$ 47.008.742

TOTAL EJECUCION NOVIEMBRE	
Valor actividades NOV	$ 189.952.319
Valor RI NOV	$ 217.283.550
Suministro de verdura NOV	$ 12.654.794
***Valor RI OCTUBRE**	170.792.000
VALOR EJECUTADO	**$ 590,682,663**

EJECUCION 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021	
Aporte por ejecutar a noviembre	$ 47.008.742
Valor ejecutado	$ 25.581.700
VALOR POR EJECUTAR	$ 21.427.042

*RI OCTUBRE se factura en el mes de noviembre por presupuesto PAC

TOTAL EJECUCION DICIEMBRE 2021	
Valor actividades NOV	$ 69.337.296
VALOR EJECUTADO	$ 69.337.296

EJECUCION 01 AL 30 DICIMEBRE 2021	
Aporte por ejecutar a noviembre	$ 21.427.042
Valor ejecutado	$ 21.427.042
VALOR POR EJECUTAR	$0

3. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

3.1. DESARROLLO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El 06 de agosto de 2021 se firmó el convenio de asociación N° ENV-12-25-1094-21 entre MUNICIPIO DE ENVIGADO con NIT 890.907.106-5 y FUNDACION ALIMENTARTE con NIT 900.407.237-1 con el objetivo de aunar esfuerzos para garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, matriculados en el sistema educativo oficial en el marco de los lineamientos y estándares establecidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el cual se determinó un aporte por parte municipio de Envigado de mil quinientos quince millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y tres pesos ($1.515.482.693) y un aporte por parte de Fundación Alimentarte de ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos veinte tres pesos ($181.857.923), para un valor total del convenio de mil seiscientos noventa y siete millones trescientos cuarenta mil seiscientos diez siséis pesos ($1.697.340.616).

El 10 de agosto de 2021 se estipulo como la fecha de inicio del convenio de asociación con un plazo de ejecución de 132 días y una fecha de terminación el 15 de diciembre de 2021.

El 17 de agosto de 2021 se dio inicio a la atención de los titulares del derecho del PAE con Ración Preparada en Sitio (RPS) en la modalidad de almuerzo y Ración Industrializada (RI) en la modalidad de refrigerio, según cupos solicitados desde la Secretaría de Educación y autorizados por la Directora de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Salud, a la fecha se está ejecutando el convenio con la atención en estas dos modalidades.

Este informe comprende la ejecución que realizó FUNDACION ALIMENTARTE en el período comprendido entre el 01 y el 30 de Noviembre de 2021.

Se anexan los soportes que evidencian el cumplimiento de los compromisos específicos establecidos en el clausulado anexo del convenio de asociación N° 12-25-1094-21.

En el cumplimiento de la entrega de la Ración Industrializada (RI) solicitada vía correo electrónica desde la Secretaría de Educación al asociado, se adjuntan los soportes de entrega de los refrigerios del 01 al 30 de noviembre de 2021, así mismo el historial de las raciones industrializadas suministradas en la ejecución, lo cual se comparte así:

Ración Industrializada (RI) complemento am/pm					
Mes	***Periodo atendido***	***Días atendidos***	***Raciones entregadas***	***Valor por ración***	***Valor total raciones entregadas***
Agosto	17/08/2021 al 31/08/2021	11	48.291	$2.960	$142.941.360

***Los días de entrega y/o consumo se evidencia en las actas de cada Institución Educativa.**

Ración Industrializada (RI) complemento am/pm					
Mes	*Periodo atendido*	*Días atendidos*	*Raciones entregadas*	*Valor por ración*	*Valor total raciones entregadas*
Septiembre	01/09/2021 al 30/09/2021	22	**109.739**	$2.960	**$ 324.827.440**

***Los días de entrega y/o consumo se evidencia en las actas de cada Institución Educativa.**

Ración Industrializada (RI) primera infancia					
Mes	*Periodo atendido*	*Días atendidos*	*Raciones entregadas*	*Valor por ración*	*Valor total raciones entregadas*
Septiembre	01/09/2021 al 30/09/2021	22	**812**	$ 2.139	**$ 1.736.868**

***Los días de entrega y/o consumo se evidencia en las actas de cada Institución Educativa.**

Ración Industrializada (RI) complemento am/pm					
Mes	*Periodo atendido*	*Días atendidos*	*Raciones entregadas*	*Valor por ración*	*Valor total raciones entregadas*
Octubre	01/10/2021 al 30/10/2021	20	**78.810**	$2.960	**$ 233.277.600**

Los días de entrega y/o consumo se evidencia en las actas de cada Institución Educativa.

Ración Industrializada (RI) primera infancia					
Mes	*Periodo atendido*	*Días atendidos*	*Raciones entregadas*	*Valor por ración*	*Valor total raciones entregadas*
Octubre	01/10/2021 al 30/010/2021	20	**4.500**	$ 2.139	**$ 9.625.500**

Los días de entrega y/o consumo se evidencia en las actas de cada Institución Educativa.

Ración Industrializada (RI) complemento am/pm					
Mes	*Periodo atendido*	*Días atendidos*	*Raciones entregadas*	*Valor por ración*	*Valor total raciones entregadas*
Noviembre	01/11/2021 al 30/11/2021	20	**67.098**	$2.960	**$ 198.610.080**

Ración Industrializada (RI) primera infancia					
Mes	*Periodo atendido*	*Días atendidos*	*Raciones entregadas*	*Valor por ración*	*Valor total raciones entregadas*
Noviembre	01/11/2021 al 30/11/2021	20	**8.730**	$ 2.139	**$ 18.673.470**

Los días de entrega y/o consumo se evidencia en las actas de cada Institución

3.2 EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DEL ASOCIADO.

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
1	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos, durante la recepción de insumos y materia prima a los proveedores del municipio de Envigado, conforme a las	100%	Fundacion alimentarte está comprometido en Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos, durante la recepción de insumos y materia prima a los proveedores del municipio de Envigado.	SIN ANEXO

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
	especificaciones y fichas técnicas.			
2	Reportar a la supervisión del contrato o a la personal designado por la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las novedades presentadas con la recepción de productos e insumos para realizar el trámite y gestión correspondiente.	100%	En el mes de Diciembre no se presentó novedades con los proveedores	SIN ANEXO
3	Mantener las marca aprobadas para los alimentos que conforman la Ración Industrializada, presentadas con la oferta, en caso de requerir cambio, presentar solicitud por escrito ante la supervisión, con mínima 15 días de antelación, indicando las razones para ello y adjuntando los respectivos soportes.	100%	Fundacion alimentarte está comprometido con mantener las marcas a aprobadas para los alimentos que conforman la Ración Industrializada, presentadas con la oferta, en caso de requerir cambio, presentar solicitud por escrito ante la supervisión, con mínima 15 días de antelación, indicando las razones para ello y adjuntando los respectivos soportes.	SIN ANEXO
4	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para los productos de bioseguridad, limpieza, desinfección, empaque, menaje, dotación, en el marco de ejecución del convenio, acorde a lo establecido por el municipio de Envigado.	100%	Fundacion alimentarte está comprometido con Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para los productos de bioseguridad, limpieza, desinfección, empaque, menaje, dotación, en el marco de ejecución del convenio,	SIN ANEXO

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
5	Realizar la preparación de la mercancía (alimentos, equipos, material de empaque, aseo y desinfección), que incluye: compra recepción, almacenamiento, separación y preparación de pedidos y despachos de materia prima e insumos para cada una de las sedes de atención donde operan los programas de seguridad alimentaria y nutricional, dejando para ellos documentos soportes.	100%	Para el mes de diciembre culmino el calendario escolar, se está realizando cierre de contrato.	SIN ANEXO
6	Realizar el control de plagas (fumigación) en la bodega de alimentos y en las sedes de atención de los diferentes programas, acorde a los tiempos definidos en los documentos anexo 4. Especificaciones técnicas de operación de la presente contratación.	100%	Se realizó la fumigación de la bodega principal donde opera el PAE del municipio de Envigado en el mes de diciembre y a todas las instituciones educativas en el mes de noviembre.	ANEXO 1
7	Entregar la Ración para preparar en casa o Ración Industrializada, conforme a la	100%	Para el mes de diciembre culmino el calendario escolar, se está realizando cierre de contrato.	SIN ANEXO

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
	programación de cupos por sede de atención			
8	En caso de atención de los escolares con Ración Industrializada, presentar la factura correspondiente, especificando el costo por la atención, diferente a la facturación por la operación de Ración Preparada en Sitio y Ración Para Preparar en Casa.	100%	Para el mes de diciembre culmino el calendario escolar, se está realizando cierre de contrato.	SIN ANEXO
9	Realizar la brigada general de aseo a la Bodega Central de alimentos, acorde a los tiempos definidos en el anexo de las especificaciones técnicas.	0%	Se Realizó la brigada general de aseo a la Bodega Central de alimentos	N.A
10	Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos indicados y en los tiempos definidos en el Programa de mantenimientos	100%	Para el mes de Diciembre de 2021 no se ha presentado solicitudes de mantenimientos preventivos.	SIN ANEXO
11	Efectuar los mantenimientos correctivos que sean requeridos para la infraestructura (piso, paredes, canillas, bajantes, lámparas,	100%	Se realizó manteamientos correctivos de pintura a equipos de frio y correctivo licuadora, cambio de clave en todas las Instituciones educativas.	ANEXO 2

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
	etc.) y los equipos que se encuentren en funcionamiento durante la presente contratación.		Para el mes de noviembre de 2021 se realizaron los mantenimientos correctivos indicados en el informe del anexo 2	
12	Realizar la compra de menaje, dotación para el personal, insumos de: papelería, botiquín, bioseguridad, material de empaque, aseo y desinfección según la proyección de costos y a las especificaciones técnicas para cada elemento. Cualquier cambio en ésta, se deberá concertar previamente con la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Supervisión del Convenio.	100%	En el mes de diciembre de 2021 se realizó la compra menaje, vasos, cucharas y estibas para el desarrollo de las actividades en las sedes de atención y bodega.	SIN ANEXO
13	Verificar en campo que las listas de entrega de la Ración para Preparar en Casa, esté	N.A	La modalidad de Ración para preparar en casa (RPC) desde la Secretaria de Educación y la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la	SIN ANEXO

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
	acorde a la cantidad aprobada por sede de atención y en el caso de escolares, a la inscripción en el módulo de estrategias del SIMAT, en una muestra aleatoria de mínimo el 30% del total de cupos, para cada entrega.		Secretaría de Salud no ha sido solicitada para entregar a los titulares del derecho del PAE.	
14	Aplicar las encuestas de satisfacción del Programa a los usuarios de la Ración Para Preparar en Casa, en los tiempos y en el formato definido desde la Administración Municipal, en las especificaciones técnicas para la operación, realizando su respectiva tabulación y análisis de resultados.	0%	se aplicó la evaluación correspondiente a la modalidad de atención en el mes de noviembre.	SIN ANEXO
15	Acompañar a los equipos de trabajo durante la prestación del servicio, a través de visitas de seguimiento por parte de la coordinación del convenio y el personal administrativo de apoyo para la actividad, a razón de una (1) visita por mes a cada sede de atención, hasta visitar la	100	Para el mes de diciembre culmino el calendario escolar, se está realizando cierre de contrato.	SIN ANEXO

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCION	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
	totalidad de ellas en forma mensual.			
16	Presentar un informe mensual de la operación del Programa al supervisor del Convenio, según parámetros indicados por éste.	100%	Se presenta el informe n°4, el cual refleja la operación y ejecución del convenio de asociación durante el mes de NOVIEMBRE de 2021, entre la fecha de inicio 01/12/2021 al 30/12/2021.	ANEXO 3
17	Realizar el inventario de menaje y bienes de las sedes de atención y bodega central al finalizar cada vigencia o el convenio, haciendo entrega de los archivos digitales correspondientes a la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, verificando contra inventarios de Control Administrativo y de Equipos de la Dirección de Bienes.	0%	Se Realiza el inventario de menaje y bienes de las sedes de atención y bodega central al finalizar cada vigencia o el convenio, haciendo entrega de los archivos digitales correspondientes a la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El inventario de Las materias primas de alimentos queda en cero (0)	ANEXO 4
18	Acompañar a la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el seguimiento presupuestal, reporte de informes y pagos a proveedores de los contratos asociados a los programas objeto de este Convenio; a través de los aplicativos destinados para ello.	100%	Se realiza acompañamiento a la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el seguimiento presupuestal, reporte de informes y pagos a proveedores de los contratos asociados a los programas objeto de este Convenio; a través de los aplicativos destinados para ello.	SIN ANEXO

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
19	Archivar toda la documentación generada en el desarrollo de los contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, implementando la normatividad nacional, el sistema de gestión de calidad y la tabla de retención documental del municipio.	100%	Con el acompañamiento de la Auxiliar administrativa y la Técnica en gestión documental y calidad se realiza la respectiva gestión de archivo de la documentación generada en el desarrollo de los contratos que está ejecutando la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	SIN ANEXO
20	Realizar una vez al mes el inventario físico de todos los insumos existentes en bodega (alimentos, limpieza y desinfección, material de empaque), dejando los registros en los formatos correspondientes.	100%	Se realizó un inventario físico de los productos misceláneos, granos, aseo y desinfección existentes en bodega.	SIN ANEXO
21	Ejecutar todas las acciones del Protocolo de bioseguridad de la empresa en cada sede de atención y bodega para prevenir y minimizar el contagio por covid-19, en consonancia y prevalencia del Protocolo establecido por el Municipio de Envigado.	100%	El personal que está operando el convenio de asociación entre Fundación Alimentarte y municipio de Envigado aplica el protocolo de bioseguridad	SIN ANEXO

ITEM	COMPROMISOS ESPECIFICOS	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	ANEXO
22	Brindar apoyo a la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional o a la Secretaría de Salud, en el marco de la ejecución de sus programas, con acciones de logística al alcance del personal que ejecuta el Convenio.	100%	Con el apoyo de siete auxiliares de bodega que tiene el convenio de asociación se prestó el servicio de logística en el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se tiene a disposición el servicio cuando sea requerido por la Secretaría de Salud.	SIN ANEXO

Reviso y aprobó: Johanna Moreno Núñez
Cargo: Coordinadora
Fecha: 07/12/2021

Nombre supervisor que recibe
Fecha: _____