Empresa UT AHS2021
Grupo 9

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Contrato CO1.PCCNTR 2465688 DEL 30 DE ABRIL DE 2021

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Bogotá D.C., 02 diciembre de 2021

INDICE

1. COMPONENTE ADMINSTRATIVO Vo Bo_____ 5

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES) 5

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 5

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO 5

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19) 8

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 8

1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19). 12

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 12

1.4. PERSONAL 17

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL) 17

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 17

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES 17

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES 17

1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal) 18

1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia) 19

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones) 22

1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES 22

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 23

2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo_____ 23

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA 23

2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS....24
2.1.2. BASE DE DATOS....24
2.1.3. HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA CON CIERRE....24
2.1.4. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)....26
2.2. VISITAS....26
2.2.1. MENSUAL DE COORDINADOR A CADA COLEGIO....26
2.3. HURTOS....26
2.3.1. HISTORICO....26
2.3.2. DEL MES....27
3. COMPONENTE TÉCNICO Vo Bo_____....28
3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD....28
3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS)....28
3.3. SISTEMAS MONITOREADOS....31
3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado)....34
3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES....34
3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)....40
3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL....40
4. COVID 19....40
4.1. Acumulado....40
4.2. Por mes....41
4.3. Actividades desarrolladas en mes para la prevención de contagio....41

5. Hallazgos y Plan de Trabajo 42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado 5
Tabla 2 Participantes Capacitación del período 7
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación 7
Tabla 4, Cronograma de actividades Seguridad y salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado 9
Tabla 5 Participación y porcentaje de participación en actividades Seguridad y salud en el Trabajo 12
Tabla 6 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado 12
Tabla 7 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes 17
Tabla 8 Descripción de Novedades Temporales 17
Tabla 9 Descripción de Novedades Permanentes 18
Tabla 10 Personal Nuevo acreditado según registro Supervigilancia 18
Tabla 11 Personal disponible para Relevo de Personal 18
Tabla 12 Relación de Colegios donde se revisó el inventario 19
Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes 23
Tabla 14 Relación de Servicios 23
Tabla 15 relación de Novedades del Servicio 24
Tabla 16 Relación de Hallazgos y Planes de Mejora, detalle de Cierre 24
Tabla 18 Relación de Hurtos Histórico 26
Tabla 19 Relación de Hurtos por período 27
Tabla 20 Relación de Sistemas Monitoreados 31
Tabla 21 Cronograma de Mantenimientos Preventivos Programado Vs Ejecutado 34
Tabla 22 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos 40
Tabla 23 Relación de Seguimiento a Casos de Covid 19 Acumulado 40
Tabla 24 Seguimiento a Casos de Covid 19, relación por período 41
Tabla 25 Hallazgos y Plan de Trabajo 42

INFORME CONTRATISTAS

1. **COMPONENTE ADMINSTRATIVO** Vo Bo

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Atención al ciudadano y comunidad educativa Normas del buen trato Ley de Infancia y adolescencia Relacionamiento interpersonal (Relaciones personales) Protocolos para el servicio en instalaciones educativas	Desarrollo integral y protección a la primera infancia, niños, niñas y adolescentes	Prevención y atención de desastres Primer respondiente como guarda de seguridad (Primeros Auxilios y atención en emergencias)	Uso de tecnologías de la información y comunicación	Derechos Humanos	Programa de vigilancia epidemiologia en prevención de lesiones musculoesqueléticas Pausas activas	Inducción al puesto de trabajo Consignas Generales y consignas particulares Repaso al manual de funciones y procedimientos para la prestación del servicio	Inspecciones y recorridos en puestos de trabajo, identificación de situaciones de riesgo	Protocolos de Bioseguridad (forma correcta e utilización de epp, práctica lavado de manos, distanciamiento social en la empresa y lugares públicos, limpieza y desinfección en los lugares de trabajo incluyendo zonas comunes mobiliarios, elementos, equipos y herramientas de trabajo)

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Atención al ciudadano y comunidad educativa Normas del buen trato y manejo de conflictos	Primer respondiente como guarda de seguridad (Primeros Auxilios y atención en emergencias)	Ley de Infancia y adolescencia Relacionamiento interpersonal (Relaciones personales) Protocolos para el servicio en instalaciones educativas	Desarrollo integral y protección a la primera infancia, niños, niñas y adolescentes	Uso eficiente de energía, agua y gestión de residuos	Inspecciones y recorridos en puestos de trabajo, identificación de situaciones de riesgo	Uso de tecnologías de la información y comunicación	Programa de vigilancia epidemiologia en prevención de lesiones musculoesqueléticas Pausas activas	Derechos Humanos

1.1.2.1. Descripción de actividad

A través del uso de la plataforma Zoom, se realiza la actividad de capacitación. Todo lo anterior en la plataforma virtual diseñada para capacitación por pandemia. se publicó el tema de acuerdo a plan de capacitación SED

1.1.2.2. Tema y subtemas

- Derechos Humanos
- Que son los Derechos Humanos, ejemplos
- Para que sirven los Derechos Humanos
- Entidades que vigilan el cumplimiento de los Derechos Humanos
- Video de refuerzo

1.1.2.3. Cuando se realizó

La plataforma ZOOM estuvo abierta el día noviembre 12 de 2021 desde las 17:30 hasta las 19:30 de la misma fecha, con el fin de dar un amplio margen de ingreso y asistencia a nuestro grupo de colaboradores.

1.1.2.4. Como se realizó

Se realizo una reunión masiva a través de la plataforma ZOOM el día 12 de noviembre, desde las 17:30 horas para todo el personal. Posteriormente, para el personal que no asistió se envió el video y la presentación del tema. Finalmente, se envió link de la evaluación para valorar los conocimientos sobre tema.

1.1.2.5. Cuantas personas participaron
La invitación a la formación virtual se extendió al 100% del grupo de trabajo.

Tabla 2 Participantes Capacitación del periodo

Total de Colaboradores	Total de Participantes en el período
395	395


1.1.2.6. Porcentaje de participación
Se evidenció en el ejercicio una participación del 100%. Información disponible para ser revisada en visita administrativa

1.1.2.7. Porcentaje de evaluación
Se realizaron evaluaciones dentro de la plataforma con el fin de medir la aprehensión de los temas tratados. Como resultado, el 100% de los participantes obtuvieron resultados satisfactorios en los cuestionarios realizados, con un promedio de calificación de 4.5%. La Información disponible para ser revisada en visita administrativa.

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
395	4.5%

Link del archivo: https://drive.google.com/file/d/18FHJQ-Axr4aYp1EFOY8HE9PbcmzRD4gk/view



1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado


Tabla 4, Cronograma de actividades Seguridad y salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Política integral SGRL, responsabilidades en SST	Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de tapabocas, entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Prevención de caídas Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Autocuidado Entrega de tapabocas, entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de tapabocas, entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Protocolos de Bioseguridad (forma correcta e utilización de epp, práctica lavado de manos, distanciamiento social en la empresa y lugares públicos, limpieza y desinfección en los lugares de trabajo incluyendo zonas comunes mobiliarios, elementos, equipos y herramientas de trabajo)

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Política integral SGRL, responsabilidades en SST Entrega de tapabocas, entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de tapabocas, entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Prevención de caídas Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Autocuidado Entrega de tapabocas, entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Actividades de Bienestar, Dia del Amor y la Amistad Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de tapabocas, entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)	Entrega de elementos de bioseguridad (alcohol y Gel)

1.2.1.2. Descripción de actividad

- Divulgación de videos de capacitación a través de los grupos de WhatsApp y grupos de difusión, los cuales se tienen para todo el personal.
- Entrega de elementos de bioseguridad (Alcohol, Gel)



Link archivo: Planillas de soporte de entrega de los elementos de Bioseguridad

1.2.1.3. Subprograma e intervención (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

- En todas las capacitaciones de manera permanentemente, se recuerda la importancia del correcto uso de tapabocas, la importancia del lavado e higienización de manos, limpieza al puesto de trabajo con agua y jabón si es posible, así como mantener gel y alcohol disponible en el puesto de trabajo.



Como se observa en la anterior imagen, en esta oportunidad se entregaron tapabocas

1.2.1.4. Cuando se realizó

- Se entregaron en el mismo período los elementos de Bioseguridad (alcohol y Gel).

1.2.1.5. Como se realizó

- Los elementos necesarios de bioseguridad, alcohol o gel (según la necesidad) se entregaron con el apoyo de los supervisores de cada una las zonas.

1.2.1.6. Cuantas personas participaron

Con la entrega de elementos de bioseguridad se cubrió al 100% de los colaboradores.

1.2.1.7. Porcentaje de participación

Se evidenció en el ejercicio una participación del 100%.

1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción

- Se realizó en cuesta de satisfacción y se obtuvo un 100% de aceptación a la entrega de elementos de Bioseguridad

Tabla 5 Participación y porcentaje de participación en actividades Seguridad y salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
395	100%	100%

1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.3.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 6 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado


JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
		Actividades de Bienestar, Dia del Amor y la Amistad Día del amor y La Amistad.	Mes de los niños - Halloween Guarda del mes	Guarda del mes – DÍA DEL VIGILANTE	CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO Guarda del mes	Guarda del año	Guarda del mes	Guarda del mes


ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Guarda del mes	Guarda del mes DÍA DE LA MADRE	Guarda del mes DÍA DEL PADRE	Guarda del mes	Guarda del mes	Guarda del mes CELEBRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD	Mes de los niños – Halloween Guarda del mes	Guarda del mes Dia del Vigilante	Guarda del mes


1.3.1.2. Descripción de actividad


- Se realizó la entrega de anchetas para celebración del día del guarda. 26 de noviembre de 2021, entrega de anchetas con tarjeta de felicitaciones.









"DÍA NACIONAL DEL VIGILANTE"
Gracias a la entrega de nuestra fuerza de trabajo, en IHEAM SEGURIDAD queremos resaltar el papel fundamental que desempeñan nuestros vigilantes y destacar su **fortaleza y vocación de servicio.**
Nos sentimos orgullosos de contar con **hombres y mujeres valientes y comprometidos,** hoy es un buen día para hacerles un reconocimiento a su labor.
Feliz Día del Vigilante
LUIS OLIVERIO PEREZ MARTINEZ
Gerente








- Envio de tarjeta al persona para celebración de día de accion de gracias.



1.3.1.3. Subprograma e intervención

- Se eligió el Guarda del Mes y se envió reconocimiento de forma presencial con los supervisores de servicio, reconocimiento concedido en el mes de noviembre a la señora MARIA STELLA LOPEZ C.C 396880972, ubicada de servicio en el Colegio Republica de Bolivia.





1.3.1.4. Cuando se realizó
Celebración día del vigilante: 26 de noviembre
Vigilante del mes: 29 de noviembre

1.3.1.5. Como se realizó
De manera virtual y entrega de premios presencial.

1.3.1.6. Cuantas personas participaron
Evento con participación del 100% de los colaboradores

1.3.1.7. Porcentaje de participación
Se evidenció en la plataforma una participación del 100% y una satisfacción del 100% en la actividad del mes

1.3.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se realizó en cuesta de satisfacción y se obtuvo un 100% de aceptación a la entrega de anchetas en conmemoración del día del guarda.

Tabla 7 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
395	100%	100%	**395**

1.4. PERSONAL

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)

La estructura presentada al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección presentado al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

Link al archivo: Consolidado de personal

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.4.4.1. Temporales

Tabla 8 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
1	23	0

1.4.4.2. Permanente

Tabla 9 Descripción de Novedades Permanentes

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
8	4	4

1.4.4.3. Aseguramientos credenciales, licencia de tránsito y documentación del personal. No se han presentado novedades con respecto a las licencias de tránsito

Tabla 10 Personal Nuevo acreditado según registro Supervigilancia

Link de archivo: Registros ante Superintendencia de Seguridad y Vigilancia

Nombre	Identificación	Colegio	Sede	Motivo	Día de Inicio
-	-	-	-	-	-

1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)

Tabla 11 Personal disponible para Relevo de Personal

Nombre	Identificación
Chávez Rojas Oscar Hernando	79385652
Cristancho Valencia Jesús Alberto	1127342268
Moreno Castañeda Fabian	79095170
Ovalles Escalante Carmen Patricia	37443998

1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN: La primera dotación se entregó al personal en el mes de mayo una vez se inició el contrato de servicio con la secretaria de Educación.

1.4.7. RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia)
Link Archivo: control de rondas de supervisión

1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia)

Relación de colegios donde ya fue revisado inventario:

Tabla 122 Relación de Colegios donde se revisó el inventario

Colegio	Localidad	Sede	Novedad
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	ENGATIVA	A	Se tiene un estado del 40% se han verificado algunas aulas, está pendiente sede talleres.
COLEGIO LAUREANO GOMEZ (IED)	ENGATIVA	B	Se tiene un estado del 40% se han verificado algunas aulas, está pendiente sede talleres.
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	ENGATIVA	C	Se tiene un estado del 40% se han verificado algunas aulas, está pendiente sede talleres.
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación
COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 26/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 80% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 80% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	C	Estado actual del 80% está finalizando el proceso de verificación

Colegio	Localidad	Sede	Novedad
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 80% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 80% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)	ENGATIVA	C	Estado actual del 80% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)	ENGATIVA	D	Estado actual del 80% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 80% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO MORISCO (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 60% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 60% está finalizando el proceso de verificación
COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	C	Estado actual 40% Estamos en Proceso de Verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 86% está finalizando el proceso de verificación pendiente firma 30/11/2021

Colegio	Localidad	Sede	Novedad
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 86% está finalizando el proceso de verificación pendiente firma 30/11/2021
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	C	Estado actual del 86% está finalizando el proceso de verificación pendiente firma 30/11/2021
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	ENGATIVA	A	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de Verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de Verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual 40% Estamos en Proceso de Verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de Verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 80% ya se verifico, pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 80% ya se verifico, pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	ENGATIVA	C	Estado actual del 80% ya se verifico, pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 100% ya se verifico y está firmado 30/11/2021
COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 80% ya se verifico parte de los activos. No hay almacenista
COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de Verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 60%, está en proceso de verificación.

Colegio	Localidad	Sede	Novedad
COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 60%, está en proceso de verificación.
COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 80%, está en proceso de verificación.
COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 80%, está en proceso de verificación.
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	C	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 80%, está en proceso de verificación.
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 80%, está en proceso de verificación.
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	C	Estado actual del 80%, está en proceso de verificación.
COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual del 90% ya se verifico pendiente la firma 01/12/2021
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	ENGATIVA	A	Estado actual 40% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	ENGATIVA	B	Estado actual 80% Estamos en Proceso de verificación almacenista confirma fecha de firma 15/12/2021

Observación: Durante el mes de noviembre 2021, se presentó la pérdida de un (1) OPS unidad interna de TV, en el colegio Nueva Constitución, sede A. Los demás colegios del grupo 9, la Localidad Engativá, continúan con los inventarios sin modificaciones

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)

1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES

Desde el inicio del contrato fueron instalados 160 radios para cada uno de los puestos de servicio en los colegios. Se efectuó la entrega de:

- 12 radios a cada supervisor
- 4 celulares para los supervisores de turno.
- 1 radio y un celular para el coordinador de contrato
- 1 radio y un celular para el analista

Para el mes de noviembre 2021, no se han presentado novedades en los radios y/o celulares, se encuentran en buen estado de funcionamiento.

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

Noviembre					Valor Total Contrato	Valor Ejecutado Contrato	% Ejecutado Contrato	Saldo Contrato
Vigilancia humana	Coordinador/ supervisor	Monitoreo	Mantenimientos	Total				
$ 1.073.553.608	$ 6.527.012	$4.737.115	$8.821.851	$ 1.093.639.586	$ 24.629.524.096	$ 7.570.091.427	30.74%	$17.059.432.670

2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

Tabla 14 Relación de Servicios

CANTIDADES DE SERVICIOS REQUERIDOS			TIPO DE SERVICIO				
GRUPO	LOCALIDAD ENGATIVÁ	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
9	SEDES	67	104	2	7	43	4
	SUBTOTAL SEDES	**67**	**104**	**2**	**7**	**43**	**4**

2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

El día 16 de noviembre se retiró un servicio tipo A en el colegio TABORA sede C por cuanto era en forma temporal mientras se daba inicio a la obra de reconstrucción que se está adelantando actualmente en la sede.

Tabla 15 relación de Novedades del Servicio

Colegio	Sede	Tipo	Novedad
Tabora	C	A	Se levanta el servicio por entrega de la sede al CADEL a partir del 01/11/2021
Magdalena Ortega de Nariño	A	D	Se levanta servicio tipo D a partir de las 18:00 del día 22/11/21
Magdalena Ortega de Nariño	A	A	Se instala un (1) servicio tipo A desde el 23/11/21

2.1.2. BASE DE DATOS

Link al archivo: Archivo de control de Base de Datos

2.1.3. HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA CON CIERRE

Tabla 16 Relación de Hallazgos y Planes de Mejora, detalle de Cierre

Institución	Nombre Sede	Sede	Hallazgo	Cierre
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	JOSE ASUNCION SILVA	A	¿El vigilante fue presentado al funcionario del colegio encargado con su respectiva carta?	3/11/2021
COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	MATILDE ANARAY	B	¿El vigilante fue presentado al funcionario del colegio encargado con su respectiva carta?	3/11/2021
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	NUEVA CONSTITUCION	A	¿El vigilante fue presentado al funcionario del colegio encargado con su respectiva carta?	4/11/2021
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	NUEVA CONSTITUCION	A	¿Ha recibido capacitación y conoce el tema de infancia y adolescencia?	4/11/2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	SEDE C	D	¿La sede cuenta con celular?	5/11/2021

Institución	Nombre Sede	Sede	Hallazgo	Cierre
COLEGIO MORISCO (IED)	MORISCO	A	¿Están documentadas, socializadas e implementadas, las consignas generales y particulares del puesto?	6/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	JUAN DEL CORRAL	A	¿Conoce los principales riesgos del puesto?	9/11/2021
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	JORGE GAITAN CORTES	A	¿El vigilante fue presentado al funcionario del colegio encargado con su respectiva carta?	15/11/2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	SEDE C	D	¿Tiene el uniforme de la empresa completo con sus respectivos distintivos?	18/11/2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	SEDE C	D	¿Tiene tonfa y porta tonfa?	18/11/2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	SEDE C	D	¿Tiene y porta botón de pánico?	18/11/2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	CARDENAL LUQUE	C	¿El vigilante fue presentado al funcionario del colegio encargado con su respectiva carta?	18/11/2021
COLEGIO MORISCO (IED)	MORISCO	A	¿Porta el carné de la empresa en un lugar visible?	19/11/2021
COLEGIO MORISCO (IED)	MORISCO	A	¿Porta la cédula de ciudadanía?	19/11/2021
COLEGIO MORISCO (IED)	MORISCO	A	¿El vigilante se encontraba en su puesto de trabajo asignado?	19/11/2021
COLEGIO MORISCO (IED)	MORISCO	A	¿Están documentadas, socializadas e implementadas, las consignas generales y particulares del puesto?	19/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	BACHUE	A	¿Porta el carné de la empresa en un lugar visible?	19/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	BACHUE	A	¿Tiene tonfa y porta tonfa?	19/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	BACHUE	A	¿Porta la cédula de ciudadanía?	19/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	BACHUE	A	¿Están documentadas, socializadas e implementadas, las consignas generales y particulares del puesto?	19/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	FILARMONICA	C	¿El vigilante fue presentado al funcionario del colegio encargado con su respectiva carta?	19/11/2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	LAUREANO GOMEZ	B	¿Conoce los principales riesgos del puesto?	19/11/2021

2.1.4. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

Desde el inicio de contrato a la fecha no se han presentado novedades con los medios de transporte referenciados

2.2. VISITAS

2.2.1. MENSUAL DE COORDINADOR A CADA COLEGIO

Link al archivo de control de rondas del coordinador

2.3. HURTOS

Los hurtos para el periodo se mantiene el porcentaje con respecto al mes anterior.

2.3.1. HISTORICO


Tabla 17 Relación de Hurtos Histórico

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Junio	TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	U	Un video proyector	Si	4 octubre 2021
Junio	JOSE ASUNCION SILVA	A	5 bicicletas	si	21/10/2021
Julio	ANTONIO VILLAVICENCIO	A	22 libros	No	N/A
Julio	MARCO TULIO FERNANDEZ	A	Un computador portátil	No	N/A
Julio	MARCO TULIO FERNANDEZ	A	2 micrófonos	No	N/A
Julio	MARCO TULIO FERNANDEZ	A	4 Tablet	No	N/A
Julio	REPUBLICA DE BOLIVIA	U	Un TV 40"	Si	4 octubre 2021
Julio	GARCES NAVAS	A	Un computador portátil	No	N/A
Julio	GARCES NAVAS	A	Una grabadora de periodista	No	N/A
Agosto	MARCO TULIO FERNANDEZ	A	Un computador portátil	No	N/A
Agosto	MARCO TULIO FERNANDEZ	D	Un computador portátil	No	N/A
Septiembre	TABORA	A	7 computadores portátiles	No	N/A
Octubre	SAN JOSE NORTE	A	Un portátil	No	N/A
Noviembre	NUEVA CONSTITUCION	A	OPS unidad	No	N/A

2.3.2. DEL MES

Tabla 18 Relación de Hurtos por período

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Noviembre	NUEVA CONSTITUCION	A	OPS unidad	Caso definido	N/A



Como se observa en la anterior gráfica, los hurtos tienden a disminuir y tienen un total de 14 casos en el segundo semestre del año 2021

3. COMPONENTE TÉCNICO Vo Bo

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			TIPO DE SISTEMA			
GRUPO	LOCALIDAD	No SEDES	MONITOREO DE ALARMAS	MANTENIMIETO CCTV	MANTENIMIENTO ALARMAS	MANTENIMIENTO ACCESOS
9	ENGATIVA	67	78	22	75	0

3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA	A	Grande
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL	A	Grande
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL	B	Grande
Engativá	I.E.D. ANTONIO NARIÑO	A	Grande
Engativá	I.E.D. ANTONIO NARIÑO	B	Grande
Engativá	I.E.D. ANTONIO VILLAVICENCIO	A	Grande
Engativá	I.E.D. ANTONIO VILLAVICENCIO	B	Grande
Engativá	I.E.D. FLORIDA BLANCA	A	Grande
Engativá	I.E.D. FLORIDA BLANCA	B	Grande
Engativá	I.E.D. FLORIDA BLANCA	C	Grande
Engativá	I.E.D. GARCES NAVAS	A	Grande
Engativá	I.E.D. GARCES NAVAS	B	Grande
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	A	Grande

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	B	Grande
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	C	Pequeño
Engativá	I.E.D. GUILLERMO LEON VALENCIA	A	Grande
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	A	Grande
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	B	Grande
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	C	Grande
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	D	Grande
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ	A	Grande
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ	B	Grande
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	A	Grande
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	B	Mediano
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	C	Grande
Engativá	I.E.D. JOSE ASUNCION SILVA	A	Grande
Engativá	I.E.D. JOSE ASUNCION SILVA	B	Grande
Engativá	I.E.D. JUSTO VICTOR CHARRY	A	Grande
Engativá	I.E.D. LA PALESTINA	A	Grande
Engativá	I.E.D. LA PALESTINA	B	Grande
Engativá	I.E.D. MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	A	Grande
Engativá	I.E.D. MANUELA AYALA DE GAITAN	A	Grande
Engativá	I.E.D. MANUELA AYALA DE GAITAN	B	Grande
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	A	Grande
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	B	Grande
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	C	Grande
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	D	Mediano
Engativá	I.E.D. MIGUEL ANTONIO CARO	A	Grande
Engativá	I.E.D. MORISCO	A	Grande
Engativá	I.E.D. NACIONES UNIDAS	A	Grande

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
Engativá	I.E.D. NACIONES UNIDAS	B	Grande
Engativá	I.E.D. NESTOR FORERO ALCALA	A	Grande
Engativá	I.E.D. NESTOR FORERO ALCALA	B	Grande
Engativá	I.E.D. NESTOR FORERO ALCALA	C	Mediano
Engativá	I.E.D. NIDIA QUINTERO DE TURBAY	A	Grande
Engativá	I.E.D. NIDIA QUINTERO DE TURBAY	B	Mediano
Engativá	I.E.D. NUEVA CONSTITUCION	A	Grande
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE BOLIVIA	A	Grande
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE CHINA	A	Grande
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE CHINA	B	Mediano
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	A	Grande
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	B	Grande
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	C	Mediano
Engativá	I.E.D. ROBERT F. KENNEDY	A	Grande
Engativá	I.E.D. ROBERT F. KENNEDY	B	Mediano
Engativá	I.E.D. RODOLFO LLINAS (ANTES BOLIVIA)	A	Grande
Engativá	I.E.D. RODOLFO LLINAS	B	Grande
Engativá	I.E.D. SAN JOSE NORTE	A	Grande
Engativá	I.E.D. SAN JOSE NORTE	B	Grande
Engativá	I.E.D. SIMON BOLIVAR	A	Grande
Engativá	I.E.D. SIMON BOLIVAR	B	Grande
Engativá	I.E.D. TABORA	A	Grande
Engativá	I.E.D. TABORA	B	Grande
Engativá	I.E.D. TABORA	C	Grande
Engativá	I.E.D. TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	A	Grande
Engativá	I.E.D. TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	B	Grande
Engativá	I.E.D. VILLA AMALIA	A	Grande

3.3. SISTEMAS MONITOREADOS

Tabla 19 Relación de Sistemas Monitoreados

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Zonas	Particiones
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA	A	56	7
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA	A	31	4
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL	A	64	8
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL	B	40	8
Engativá	I.E.D. ANTONIO NARIÑO	A	48	7
Engativá	I.E.D. ANTONIO NARIÑO	B	12	6
Engativá	I.E.D. ANTONIO VILLAVICENCIO	A	24	6
Engativá	I.E.D. ANTONIO VILLAVICENCIO	B	16	6
Engativá	I.E.D. FLORIDA BLANCA	A	8	2
Engativá	I.E.D. FLORIDA BLANCA	A	32	6
Engativá	I.E.D. FLORIDA BLANCA	B	20	3
Engativá	I.E.D. FLORIDA BLANCA	C	16	5
Engativá	I.E.D. GARCES NAVAS	A	48	6
Engativá	I.E.D. GARCES NAVAS	B	16	4
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	A	32	4
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	B	16	5
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	C	5	4
Engativá	I.E.D. GUILLERMO LEON VALENCIA	A	32	5
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	A	32	7
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	A	24	6
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	A	24	6
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	B	8	4
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	B	16	4
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	C	16	6

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Zonas	Particiones
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	D	35	6
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ	A	12	3
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ	B	32	7
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	A	24	5
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	B	8	3
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	C	32	5
Engativá	I.E.D. JOSE ASUNCION SILVA	A	32	6
Engativá	I.E.D. JOSE ASUNCION SILVA	B	16	3
Engativá	I.E.D. JUSTO VICTOR CHARRY	A	56	6
Engativá	I.E.D. LA PALESTINA	A	16	7
Engativá	I.E.D. LA PALESTINA	A	8	2
Engativá	I.E.D. LA PALESTINA	B	25	4
Engativá	I.E.D. MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	A	57	5
Engativá	I.E.D. MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	A	48	6
Engativá	I.E.D. MANUELA AYALA DE GAITAN	A	40	6
Engativá	I.E.D. MANUELA AYALA DE GAITAN	B	16	6
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	A	24	8
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	B	16	4
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	C	16	4
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	D	8	3
Engativá	I.E.D. MIGUEL ANTONIO CARO	A	42	7
Engativá	I.E.D. MORISCO	A	38	7
Engativá	I.E.D. NACIONES UNIDAS	A	24	6
Engativá	I.E.D. NACIONES UNIDAS	B	32	6
Engativá	I.E.D. NESTOR FORERO ALCALA	A	25	6
Engativá	I.E.D. NESTOR FORERO ALCALA	B	16	3
Engativá	I.E.D. NESTOR FORERO ALCALA	C	9	4

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Zonas	Particiones
Engativá	I.E.D. NIDIA QUINTERO DE TURBAY	A	56	8
Engativá	I.E.D. NIDIA QUINTERO DE TURBAY	A	64	5
Engativá	I.E.D. NIDIA QUINTERO DE TURBAY	B	8	4
Engativá	I.E.D. NUEVA CONSTITUCION	A	64	7
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE BOLIVIA	A	32	8
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE CHINA	A	32	8
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE CHINA	B	8	4
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	A	40	7
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	B	32	5
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	C	32	8
Engativá	I.E.D. ROBERT F. KENNEDY	A	32	4
Engativá	I.E.D. ROBERT F. KENNEDY	A	16	7
Engativá	I.E.D. ROBERT F. KENNEDY	B	8	4
Engativá	I.E.D. RODOLFO LLINAS (ANTES BOLIVIA)	A	56	6
Engativá	I.E.D. RODOLFO LLINAS	B	40	8
Engativá	I.E.D. SAN JOSE NORTE	A	21	8
Engativá	I.E.D. SAN JOSE NORTE	B	32	5
Engativá	I.E.D. SIMON BOLIVAR	A	24	6
Engativá	I.E.D. SIMON BOLIVAR	B	16	3
Engativá	I.E.D. TABORA	A	16	5
Engativá	I.E.D. TABORA	A	16	3
Engativá	I.E.D. TABORA	A	48	6
Engativá	I.E.D. TABORA	B	23	6
Engativá	I.E.D. TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	A	16	4
Engativá	I.E.D. TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	B	16	2
Engativá	I.E.D. VILLA AMALIA	A	24	7

3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado)

Se realizaron unos mantenimientos correctivos, los cuales serán cobrados y relacionados en la factura del mes de diciembre 2021

3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Tabla 20 Cronograma de Mantenimientos Preventivos Programado Vs Ejecutado

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Programado	Ejecutado	Actividad
Engativá	I.E.D. GARCES NAVAS	A	Sep 24 de 2021	Sep 24 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. GARCES NAVAS	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	A	Sep 29 y 30 de 2021	Sep 29 y 30 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. GENERAL SANTANDER	C			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Programado	Ejecutado	Actividad
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	A	Oct 26 de 2021	Oct 26 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA	C			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. ROBERT F. KENNEDY	A	Oct 17 de 2021	Oct 17 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. RODOLFO LLINAS (ANTES BOLIVIA)	A	Oct 28 de 2021	Oct 28 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. RODOLFO LLINAS	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. SAN JOSE NORTE	A	Oct 29 de 2021	Oct 29 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. SAN JOSE NORTE	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Programado	Ejecutado	Actividad
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	A	Oct 01, 04 y 05 de 2021	Oct 01, 04 y 05 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	C	Oct 01, 04 y 05 de 2021	Oct 01, 04 y 05 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	D	Oct 01, 04 y 05 de 2021	Oct 01, 04 y 05 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ	A	Oct 06 de 2021	Oct 06 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	A	Oct 07 y 08 de 2021	Oct 07 y 08 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. JORGE GAITAN CORTES	C			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Programado	Ejecutado	Actividad
Engativá	I.E.D. JOSE ASUNCION SILVA	A	Oct 11 de 2021	Oct 11 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. JOSE ASUNCION SILVA	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. JUSTO VICTOR CHARRY	A	Oct 12 de 2021	Oct 12 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. LA PALESTINA	A	Oct 13 de 2021	Oct 13 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. LA PALESTINA	A			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. LA PALESTINA	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	A	Oct 14 de 2021	Oct 14 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. MANUELA AYALA DE GAITAN	B	Oct 15 de 2021	Oct 15 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Programado	Ejecutado	Actividad
Engativá	I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ	D	Oct 18 y 19 de 2021	Oct 18 y 19 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. MIGUEL ANTONIO CARO	A	Oct 20 de 2021	Oct 20 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. NESTOR FORERO ALCALA	C	Oct 22 de 2021	Oct 22 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. NIDIA QUINTERO DE TURBAY	A	Oct 25 de 2021	Oct 25 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. NIDIA QUINTERO DE TURBAY	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. NUEVA CONSTITUCION	A	Oct 28 de 2021	Oct 28 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE CHINA	A	Oct 27 de 2021	Oct 27 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. REPUBLICA DE CHINA	B	Oct 27 de 2021	Oct 27 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Programado	Ejecutado	Actividad
Engativá	I.E.D. SIMON BOLIVAR	A	Oct 11 de 2021	Oct 11 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. SIMON BOLIVAR	B			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. TABORA	A	Oct 06, 07 y 08	Oct 06, 07 y 08	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. TABORA	A	Oct 06, 07 y 08	Oct 06, 07 y 08	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. TABORA	A	Oct 06, 07 y 08	Oct 06, 07 y 08	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. TABORA	B	Oct 06, 07 y 08	Oct 06, 07 y 08	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	A	Oct 01 de 2021	Oct 01 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación
Engativá	I.E.D. TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	A			Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Programado	Ejecutado	Actividad
Engativá	I.E.D. VILLA AMALIA	A	Oct 12 de 2021	Oct 12 de 2021	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación de la zonificación, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración y programación, pruebas de comunicación

3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

Se visitaron cada una de las sedes con el fin de dar solución a los problemas en sistemas electrónicos de seguridad para subsanarlos de acuerdo a la bolsa aprobada.

Se realizaron mantenimientos correctivos menores los cuales serán cobrados en la factura de diciembre.

Tabla 21 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos

Colegio / Sede	Sede	Descripción	Cantidad	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL

A la fecha no se han presentado cambios en el equipo técnico de apoyo para el desarrollo del contrato.

4. COVID 19

4.1. Acumulado

seguimiento a diario de los casos asociados a contagios o sospechas de contagio, tal como se observa en la siguiente tabla

Tabla 22 Relación de Seguimiento a Casos de Covid 19 Acumulado

Total Vigilantes	Total Positivos	Recuperados	Aislados	Fallecidos	Reintegrados
53	34	53	53	0	53

4.2. Por mes

Tabla 23 Seguimiento a Casos de Covid 19, relación por período

Inicio noviembre con Positivos	Presentados en nuevos en noviembre	Recuperados	Aislados	Reintegrados
0	1	1	1	1

4.3. Actividades desarrolladas en mes para la prevención de contagio

Se sigue efectuando la sensibilización del personal, con el objeto de lograr se continúen observando las medidas de Bioseguridad en cada uno de los puestos de servicio y la utilización del alcohol y el gel en todas sus actividades. Ante todo, se ha procurado que todo el personal acceda a la vacuna en las dos dosis establecidas, informando los sitios establecidos por el distrito para la vacunación.

- Se suministraron elementos de bioseguridad (tapa bocas, alcohol con glicerina y Sal de Amonio Cuaternario) de acuerdo al protocolo.
- Se socializo campañas y retroalimentación de la prevención del virus por medio de la vacuna.
- Se emitieron recomendaciones de bioseguridad y medidas preventivas de contagio.
- Se emitió plan de acción con el fin de realizar el seguimiento al personal vacunado y no vacunado para incentivar por medio de campañas, panfletos informativos, recomendaciones y acompañamiento por parte del área encargada.

Se adjuntan las evidencias y soportes correspondientes en el siguiente link.

Link archivo: Control de Vacunación
Link archivo: Planillas de soporte de entrega de los elementos de Bioseguridad

5. Hallazgos y Plan de Trabajo

Tabla 245 Hallazgos y Plan de Trabajo

COMPONENTE	CAPITULO	SEGMENTO	%	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
ADMINISTRATIVO CONTABLE	PERSONAL	CAPACITACIONES	74%	¿Se realiza inducción y reinducción de todo el personal?	Realizar barrido y confrontación de todo el personal referente a las evaluaciones realizadas, se detectaron los faltantes, se les recalca la importancia de la capacitación y evaluación, se les envió la capacitación y el link para que realizaran la evaluación.	https://drive.google.com/file/d/1hCtq9U5Xj4MLxXg4ePO2P27qKb5jsYrY/view?usp=sharing
	FACTURA	FACTURACION	80%	La empresa entregó la documentación completa necesaria para radicar la factura de forma oportuna y correcta	Revisar con la lista de chequeo los documentos soporte, con el fin de identificar y entregar de forma oportuna y correcta lo requerido en la factura.	https://drive.google.com/file/d/1hCtq9U5Xj4MLxXg4ePO2P27qKb5jsYrY/view?usp=sharing

COMPONENTE	CAPITULO	SEGMENTO	%	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
TECNICO	ALARMAS	VERIFICACION SISITEMA DE ALARMAS	94%	¿El cableado y ductos se encuentra correctamente instalado y protegido?	Se coordina visitas con el Sr interventor para realizar estudios técnicos y validar renovaciones tecnológicas ya que algunos colegios lo requieren	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
				¿Está habilitado el tamper?	En el mantenimiento preventivo se habilito los tamper que se encontraron anulados	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
				¿Funcionan correctamente los sensores?	Se verifico en el mantenimiento preventivo el buen funcionamiento de los sensores a los sistemas de alarma	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
		PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS - SISTEMA DE ALARMA		Se cumple con el tiempo de Reacción para Pánico	Se realiza prueba de reacción con los supervisores cumpliendo así con el tiempo estipulado	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
		CONTROL DE REGISTROS Y MANTENIMIENTOS ALARMAS		Cuenta con el Inventario Actualizado	En el mantenimiento preventivo se actualizo la información de los sistemas de seguridad y fue validada por el personal de interventoría	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml

COMPONENTE	CAPITULO	SEGMENTO	%	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
	CCTV	VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO CCTV	86,40%	Cuenta con Planos Actualizados	En el mantenimiento preventivo se actualizo la información de los sistemas de seguridad y fue validada por el personal de interventoría	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
				¿Funciona correctamente los domos y el controlador Joystic?	Se realizo concepto técnico para cambio del domo pta. del colegio tomas Cipriano de Mosquera que se encontraron con fallo, este ya fue aprobado y está en ejecución	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
				¿Funcionan correctamente las cámaras fijas?	Se realizo concepto técnico para cambio del cableado y equipos que se encontraron con fallo	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
				¿La instalación del CCTV es adecuada?	Se coordina visitas con el Sr interventor para realizar estudios técnicos y validar renovaciones tecnológicas ya que algunos colegios lo requieren	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml

COMPONENTE	CAPITULO	SEGMENTO	%	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
				¿El DVR tiene un sistema de soporte eléctrico, materializado en una o varias UPS (Uninterruptible Power Supply) y la misma funciona bien?	Se realizo concepto técnico para cambio de la ups, estamos a la espera de aprobación	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
		CONTROL DE REGISTROS Y MANTENIMIENTOS CCTV		Cuenta con el Inventario Actualizado	En el mantenimiento preventivo se actualiza la información de los sistemas de seguridad	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
				Cuenta con Planos Actualizados	En el mantenimiento preventivo se actualiza la información de los sistemas de seguridad	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
	CENTRAL DE MONITOREO	OPERACIÓN	94%	Cada Operador Cuenta con la totalidad de la información de los sistemas de seguridad de los colegios	En el mantenimiento preventivo se actualizo la información de los sistemas de seguridad	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
		PROCEDIMIENTOS Y REACCION		El Guarda sabe por qué se tiene que enviar la señal de PANICO DE TECLADO	Se realiza capacitación y evaluación a los guardas de los puestos	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml

COMPONENTE	CAPITULO	SEGMENTO	%	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
				El Recorredor de un colegio en qué momento se hace APERTURA DE COACCION	Se realiza capacitación y evaluación a los guardas de los puestos	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml
				El test periódico está programado cada hora	Se programará el test a cada hora, actualmente se tiene programado cada dos horas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4cMvafw1Jq3l8AfKZCqtzHnB8MfE4GkGELP1oN2Nr3RH3vPqmq24US5pRs4WDtN669j0EbNNc_4Wm/pubhtml

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente:

Carlos Eli Sarmiento Aponte
Coordinador General Contrato

Andrés Ortiz Veloza
Vo.Bo. Director Interventoría (e)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

RECIBIDO A SATISFACCION No. 7

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. *UAHS-13*

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR..2465688 DEL 30 DE ABRIL DE 2021

CERTIFICA:

Que la Unión temporal AHS 2021 con NIT.901.480.756-6, ha cumplido con el objeto del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR .2465688 de abril 30 del 2021, cuyo objeto es "PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" de conformidad con la adjudicación del grupo9 Localidad ENGATIVA de la Licitación N° SED-LP-DSA-002-2021, y en cumplimiento a lo estipulado en el literal 2.8 "forma de pago" del pliego de condiciones del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2021 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	$ 24.629.524.096
Valor Adicion No1	$ 0
Valor Adicion No1	$ 0
Valor Adicion No1	$ 0
Valor Total del Contrato	**$ 24.629.524.096**
Saldo antes de esta factura	$ 18.153.072.256
Valor de la factura	$ 1.093.639.586
Saldo después de esta Factura	$ 17.059.432.670
Grupo	9
Localidades	ENGATIVA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (Periodo del 01 al 30 de noviembre 2021)

Modalidad	Costo del Servicio Diario	# Servicios	Dias	Base 8.8 SMLVM	valor A.I.S	valor base A.I.U	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
A = 24H	$ 266.501	103	30	$ 823.487.966	$ 65.879.037	$ 889.367.004	$ 88.936.700	$ 16.897.973	$ 906.264.976,78
A = 24H	$ 266.501	1	8	$ 2.132.008	$ 170.561	$ 2.302.568	$ 230.257	$ 43.749	$ 2.346.317,09
B = 12HD	$ 119.328	2	30	$ 7.159.708	$ 572.777	$ 7.732.485	$ 773.248	$ 146.917	$ 7.879.402,06
C = 12HN	$ 147.172	7	30	$ 30.906.223	$ 2.472.498	$ 33.378.721	$ 3.337.872	$ 634.196	$ 34.012.916,46
D = 12HD L-V	$ 119.328	42	20	$ 100.235.915	$ 8.018.873	$ 108.254.788	$ 10.825.479	$ 2.056.841	$ 110.311.628,82
D = 12HD L-V	$ 119.328	1	14	$ 1.670.599	$ 133.648	$ 1.804.246	$ 180.425	$ 34.281	$ 1.838.527,15
D = 12HD L-V	$ 119.328	1	19	$ 2.267.241	$ 181.379	$ 2.448.620	$ 244.862	$ 46.524	$ 2.495.143,99
E = 8HD L-S	$ 79.552	4	24	$ 7.637.022	$ 610.962	$ 8.247.984	$ 824.798	$ 156.712	$ 8.404.695,53
E = 8HD L-S	$ 79.552	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Total Vigilancia Humana				**$ 975.496.681**	**$ 78.039.735**	**$ 1.053.536.416**	**$ 105.353.642**	**$ 20.017.192**	**$ 1.073.553.607,87**

2. VALOR SERVICIO DE MONITOREO (Periodo del 01 al 30 de noviembre 2021)

Servicio	Costo del Servicio Diario	Sistemas Monitoreados	DIAS	Subtotal costos	valor A.I.S	valor base A.I.U	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
Monitoreo	$ 2.003,79	77	30	$ 4.628.750	$ 0	$ 4.628.750	$ 462.875	$ 87.946	$ 4.716.696,13
Monitoreo	$ 2.003,79	1	10	$ 20.038	$ 0	$ 20.038	$ 2.004	$ 381	$ 20.418,60
Monitoreo	$ 2.003,79			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Total Monitoreo				**$ 4.648.788**	**$ 0**	**$ 4.648.788**	**$ 464.879**	**$ 88.327**	**$ 4.737.114,73**

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Periodo del 01 al 30 de noviembre 2021)

Servicio Mto. preventivo de	Sistemas	Subtotal del Servicio	Valor IVA 19%	Valor total
Alarmas	-	$ 0	$ 0	$ 0,00
Cctv	-	$ 0	$ 0	$ 0,00
Control de acceso		$ 0	$ 0	$ 0,00
Total Mantenimiento Correctivo		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0,00**

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Periodo del 01 al 30 de noviembre 2021)

Servicio Mto. preventivo de	Sistemas	Subtotal del Servicio	Valor IVA 19%	Valor total
Alarmas	72.280,00	$ 5.421.000	$ 1.029.990	$ 6.450.990,00
Cctv	90.560,00	$ 1.992.320	$ 378.541	$ 2.370.860,80
Control de acceso		$ 0	$ 0	$ 0,00
Total Mantenimiento Preventivo		**$ 7.413.320**	**$ 1.408.531**	**$ 8.821.850,80**

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (Periodo del 01 al 30 de noviembre 2021)

Tipo de Servicio	Valor servicio dia	Cant. Servicios	Cant. Dias	Subtotal del servicio	Valor AIU (10%)	Valor IVA 19%	Valor total
Coordinador	$ 213.510	1	30	$ 6.405.311	$ 640.531	$ 121.701	$ 6.527.012,16
Supervisor	$ 0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Total Servicios Adicionales				**$ 6.405.311**	**$ 640.531**	**$ 121.701**	**$ 6.527.012,16**

Valor base A.I.U	$1.064.590.515
Valor A.I.U	$106.459.051
IVA 19 % del A.I.U	$20.227.220
Valor Servicios de Mantenimientos	$7.413.320
Valor IVA Mantenimientos 19%	$1.408.531
Subtotal	$1.072.003.835
Total iva	$21.635.751
Total a Pagar Incluido IVA	**$1.093.639.586**

La presente certificación es dada a los 03 días de diciembre de 2021.

HERIBERTO LOAIZA MARIN
Representante legal
UNION TEMPORAL AHS 2021

LILIANA LINDARTE RODRIGUEZ
Delegada Representante Legal
CONSORCIO SEGURIDAD S2