ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 161- 2021	
CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 21 de diciembre de 2021
ACTA No.	011
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	23 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- DIRECCIÓN TICS-CTEI
RUBRO	23030701010602 FUENTE 100
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2021000296 - 2021001412
CONTRATISTA	**ANDRÉS CAMILO RUÍZ SALAMANCA**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	C.C.**1.070.005.725**
VALOR DEL CONTRATO	**DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.034.448)**
ADICIÓN N° 1	**CUATRO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($4.116.658)**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	08/10/2021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA UN MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE ($21.151.106)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	23 de febrero de 2021
FECHA DE INICIO	23 de febrero de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de octubre de 2021
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	**UN (1) MES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO**
FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA	08/10/2021
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	**NUEVE (09) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO**
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	NO APLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL	2021000312 - 2021002035
FORMA DE PAGO	(09) pagos mensuales por valor de **DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ($2.129.306)** cada uno, y un pago de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.987.352).**
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	# PLANILLA: 55094516 MES COTIZADO: DICIEMBRE DE 2021 IBC: $950.000 SALUD: $118.800 PENSIÓN: $152.000 ARL: $41.400

	CAJA DE COMPENSACIÓN: No Aplica TOTAL DE APORTES: $312.200
SUPERVISOR(ES)	**CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ** Secretario de Planeación y **FABIO DÍAZ RAIGOSO** Director de Tic´s-Ctei.
GARANTÍA ÚNICA	PÓLIZA 64-46-101012730 SEGUROS DEL ESTADO
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LAS IMPRESORAS, ESCÁNERES Y PLOTTERS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ.

GARANTÍAS: *

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	64-46-101012730	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$3.406.889,60	23/02/2021	24/04/2022
SEGUROS DEL ESTADO	64-46-101012730 Anexo 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4.230.221,20	23/02/2021	22/06/2022

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$17.034.448
2	VALOR ADICIÓN	$4.116.658
3	VALOR TOTAL	$21.151.106
4	VALOR ACTA PARCIAL 1	$2.129.306
5	VALOR ACTA PARCIAL 2	$2.129.306
6	VALOR ACTA PARCIAL 3	$2.129.306
7	VALOR ACTA PARCIAL 4	$2.129.306
8	VALOR ACTA PARCIAL 5	$2.129.306
9	VALOR ACTA PARCIAL 6	$2.129.306
10	VALOR ACTA PARCIAL 7	$2.129.306
11	VALOR ACTA PARCIAL 8	$2.129.306
12	VALOR ACTA PARCIAL 9	$2.129.306
13	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	$1.987.352
14	VALOR TOTAL EJECUTADO	$21.151.106
15	SALDO POR LIBERAR	$0.00

ESTADO LEGAL:

De acuerdo con la ejecución del contrato, se verifica la existencia de las siguientes actas que evidencian el cumplimiento contractual.

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
001	23 de febrero de 2021	ACTA DE INICIO
002	23 de abril de 2021	ACTA DE PAGO No. 001
003	11 de mayo de 2021	ACTA DE PAGO No. 002
004	27 de septiembre de 2021	ACTA DE PAGO No. 003
005	25 de octubre de 2021	ACTA DE PAGO No. 004
006	02 de noviembre de 2021	ACTA DE PAGO No. 005
007	22 de noviembre de 2021	ACTA DE PAGO No. 006
008	26 de noviembre de 2021	ACTA DE PAGO No. 007
009	30 de noviembre de 2021	ACTA DE PAGO No. 008
010	3 de diciembre de 2021	ACTA DE PAGO No. 009
011	21 de diciembre de 2021	ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	23 DE FEBRERO DE 2021	
002	23 DE ABRIL DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
003	11 DE MAYO DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
004	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
005	25 DE OCTUBRE DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
006	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
007	22 DE NOVIEMBRE DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
008	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
009	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
010	3 DE DICIEMBRE DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $2.129.306
011	21 DE DICIEMBRE DE 2021	23030701010602 FUENTE 100: $1.987.352

Que con fecha 8 de octubre de 2021 se suscribió Adición y Prórroga No.001 en dinero y tiempo al **Contrato de Prestación de Servicios No. 161-2021,** por la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($4.116.658)**, valor que corresponde a **UN (1) MES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO**. Así las cosas, el valor total del **Contrato de Prestación de Servicios No. 161-2021** fue de **VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA UN MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE ($21.151.106)** y el plazo de ejecución final de **NUEVE (09) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO.**

En Cajicá, a los 21 días del mes de diciembre del año 2021, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de terminación y recibo final del **Contrato de Prestación de Servicios No. 161-2021.**

Que una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrolló satisfactoriamente el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, por lo cual la Entidad no impuso multas, ni sanciones al contratista, por lo anterior, las partes acuerdan dar por terminado el presente contrato.

Las partes de común acuerdo manifiestan que una vez cancelado el valor de la presente acta, se encontrarán a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el presente contrato y por consiguiente no presentarán reclamación o demanda, salvo en lo relacionado con los amparos contenidos en las pólizas del contrato, en caso de ser necesario.

En constancia se firma:

CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ
Secretario de Planeación

FABIO DIAZ RAIGOSO
Director TIC´s-CTEI

ANDRÉS CAMILO RUÍZ SALAMANCA
C.C. 1.070.005.725

Proyectó: Patricia Palomo Hurtado – Profesional Universitario Dirección TIC´s-CTEI
Aprobó: Fabio Diaz Raigoso – Director TIC´s-CTEI