FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13** **Del 01 de julio al 30 de julio de 2021**
	FECHA DEL INFORME: 02 de agosto de 2021
CONTRATO No. 149-CENACAVIACIÓN-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 de julio de 2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO.** "PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE FABRICACION MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO PARA LOS HELICOPTEROS BLACK HAWK (UH60-S70I) DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020." SUSCRITO ENTRE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA COMPAÑÍA S3 INTERNATIONAL LLC.

CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1, (PRÓRROGA No. 1)	25-nov-2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de Marzo de 2021. Nota: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
MODIFICATORIO No. 2, (PRÓRROGA No. 2)	30-mar-2021	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de Abril de 2021. Nota: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario de Referencia USD sin IVA.
1	78181800	SAS ACTUATOR ASSY -70410-02500-049	1,00	UN	11.274,21
2	78181800	ACCUMULATOR,HYDRAULIC - 70651-03201-105	1,00	UN	15.806,00
3	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L - 70410-02581-112	1,00	UN	61.738,65
4	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L -70410-02760-047	1,00	UN	63.840,00
5	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L -70410-22760-053	1,00	UN	63.840,00
6	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L - A22785-2	1,00	UN	65.760,00

2 VALOR DEL CONTRATO.

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (839.285,71USD)., Con una TRM proyectada por el ministerio de defensa para la vigencia 2020 de $4.200 corresponde a TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.524.999.982) M/CTE

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR.

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DÓLARES	VALOR EN DÓLARES GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN DÓLARES
VIGENCIA 2020	839.285,71		839.285,71
VALOR TOTAL	839.285,71		839.285,71

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN DÓLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN DÓLARES	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2020	839.285,71	1121	12-ENE-2021	20272321	09-FEB-2021	446.880,00	392.405,71
			56821	26-MAR-2021	86014721	20-ABR-2021	63.840,00	328.565,71
			83321	10-MAY-21	133320621	08-JUN.-21	11.274,21	317.291,50
			92421	20-MAY-21	133321421	08-JUN-21	223.132,00	94.159,50
TOTAL		839.285,71					745.126,21	94.159,50

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2020	$ 3.524.999.982	1121	12-ENE-2021	20272321	09-FEB-2021	$1.575.453.096,00	$ 1.949.546.886,00
			56821	26-MAR-2021	86014721	20-ABR-2021	$ 231.790.910,40	$ 1.717.755.975,60
			83321	10-MAY-21	133320621	08-JUN.-21	$ 40.456.487,90	$ 1.677.299.487,70
			92421	20-MAY-21	133321421	08-JUN-21	$ 800.689.100,12	$ 876.610.387,58
TOTAL		$ 3.524.999.982					$ 2.648.389.594,42	$ 876.610.387,58

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES.

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR COP
SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	RESERVA PRESUPUESTAL	24020	2020-03-03	27520	2021-01-10	$ 3.524.999.982,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 3.524.999.982,00**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS.

El plazo máximo de Ejecución Del contrato es hasta el 30 de abril de 2021 de acuerdo a modificatorio No.2

PRIMERA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 041940

PRIMERA ENTREGA - 14 DE DICIEMBRE 2020 -SEGÚN FACTURA 041940								
No.	ITEM	SAP	DESCRIPTION	P/N	S/N	QTY	CONDITION	VALOR

6	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	B328-06234	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

SEGUNDA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 041945

SEGUNDA ENTREGA - 14 DE DICIEMBRE 2020 -SEGÚN FACTURA 041945								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
12	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-02270	1	REP/OHV	**63.840,00**
14	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-03172	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**127.680,00**

TERCERA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 041966

TERCERA ENTREGA - 14 DE DICIEMBRE 2020 -SEGÚN FACTURA 041966								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
13	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-03226	1	REP/OHV	**63.840,00**
15	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-02700	1	REP/OHV	**63.840,00**
16	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-02471	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**191.520,00**

CUARTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 042034

CUARTA ENTREGA - 22 DE DICIEMBRE 2020 -SEGÚN FACTURA 042034								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
7	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-02336	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

QUINTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 042659

QUINTA ENTREGA - 18 DE FEBRERO 2021 -SEGÚN FACTURA 042659								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
1	1	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-06216X	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

SEXTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 042739

SEXTA ENTREGA - 11 DE MARZO 2021 -SEGÚN FACTURA 042739								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**

1	1	1000122	SAS ACTUATOR, ASSY	**70410-02500-049**	B112-11442	1	REP/OHV	**11.274,21**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**11.274,21**

SEPTIMA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 042713

SEPTIMA ENTREGA - 09 DE ABRIL 2021 -SEGÚN FACTURA 042713								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
10	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-03168	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

OCTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 042902

OCTAVA ENTREGA - 09 DE ABRIL 2021 -SEGÚN FACTURA 042902								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
5	2	1000266	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	**70651-03201-105**	B401-03552	1	REP/OHV	**15.806,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**15.806,00**

NOVENA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 043315

NOVENA ENTREGA - 20 DE ABRIL 2021 -SEGÚN FACTURA 043315								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
9	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-05724	1	REP/OHV	63.840,00
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

DECIMA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 043239

DECIMA ENTREGA - 20 DE ABRIL 2021 -SEGÚN FACTURA 043239								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
4	2	1000266	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	B401-03732	1	REP/OHV	15.806,00
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**15.806,00**

DECIMA PRIMERA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 043269

DECIMA PRIMERA ENTREGA - 20 DE ABRIL 2021 -SEGÚN FACTURA 043269								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
11	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-00674	1	REP/OHV	63.840,00
2	1	1000122	SAS ACTUATOR ASSY	70410-02500-049	B112-13000	1	BER	0,00
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

NOTA 1: el ITEM 1 de la décima primera entrega, el elemento es declarado BER porque presenta corrosión en el HOUSING según la empresa contratista, al hacer una verificación visual por parte del inspector general de mantenimiento se confirma lo evidenciado por el taller reparador, dando el aval para ser declarado un componente BER.

DECIMA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 043621

DECIMO SEGUNDA ENTREGA - 10 DE MAYO 2021 -SEGÚN FACTURA 043621								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
3	2	1000266	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	B401-02705	1	REP/OHV	15.806,00
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**15.806,00**

NOTA 1: El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados por el contratista de acuerdo a las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, **no obstante, los elementos relacionados en la DECIMA SEGUNDA ENTREGA fueron entregados 10 días posterior al plazo de ejecución**

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR USD
PRIMERA ENTREGA	14-DIC-2020	63.840,00
SEGUNDA ENTREGA	14-DIC-2020	127.680,00
TERCERA ENTREGA	14-DIC-2020	191.520,00
CUARTA ENTREGA	22-DIC-2020	63.840,00
QUINTA ENTREGA	18-FEB-2021	63.840,00
SEXTA ENTREGA	11-MAR-2021	11.274,21
SEPTIMA ENTREGA	09-ABR-2021	63.840,00
OCTAVA ENTREGA	09-ABR-2021	15.806,00
NOVENA ENTREGA	20-ABR-2021	63.840,00
DECIMA ENTREGA	20-ABR-2021	15.806,00
DECIMA PRIMERA ENTREGA	20-ABR-2021	63.840,00
DECIMA SEGUNDA ENTREGA	10-MAY-2021	15.806,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		760.932,21
PENDIENTE POR RECIBIR		63.840,00
SOBRANTE DE EJECUCIÓN		14.513,50
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		839.285,71

4 RESUMEN DE PÓLIZAS.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

CONTRATO PRINCIPAL
Póliza No. 21-44-101326761 Anexo No. 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 08-JUL-2020
Fecha de aprobación: 10-JUL-2020

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	07/07/2020	25/11/2022	USD 335,314.28
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	25/11/2020	25/11/2021	USD 251,785.71

CONTRATO MODIFICATORIO 1
Póliza No. 21-44-101326761 Anexo No. 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 27-NOV-2020
Fecha de aprobación: 21-DIC-2020

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	07/07/2020	30/03/2023	USD 335,714.28
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	25/11/2020	25/11/2021	USD 251,785.71

CONTRATO MODIFICATORIO 2
Póliza No. 21-44-101347009 Anexo No. 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 30-MAR-2021
Fecha de aprobación: 30-ABR-2021

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	29/03/2021	30/11/2022	USD 318.720,52
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	29/03/2021	30/11/2022	USD 318.720,52

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS.

- El día 27 de julio de 2021, La Central Administrativa y contable de Aviación da inicio a la audiencia de debido proceso, la empresa se compromete a realizar entrega del componente faltante antes del 17 de septiembre de 2021.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO.

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 839.285,71	USD 745.126,21	90,66 %	88.85 %

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

- De acuerdo a lo estipulado en el Modificatorio 2, (Prorroga 2) a no más tardar el 30 de abril de 2021.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL.

- 27 de julio de 2021 se da inicio a la audiencia del debido proceso
- Así mismo esta supervisión se permite aclarar que no se podrá radicar paquete de pago toda vez que el contrato en mención se encuentra en debido proceso.

9 ANEXOS AL INFORME.

- Ninguno

Teniente Coronel CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contrato No. 149-CENACAVIACIÓN-2020