ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **Suministro** de materiales de formación para el área de agroindustria, mesa y barl en el Programa titulada y complementaria del Centro de Desarrollo Agroempresarial.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la información recolectada por el Centro de Formación se encuentre incompleta	Inexactitud en la necesidad de la entidad y atraso en el debido desarrollo de las actividades que requieren	3	4	7	Alto	Entidad Estatal 100%	1· Consolidar con base en la comparación de la información que se tiene en el Centro. 2· Establecer como parte de las consideraciones del contrato el seguimiento a la ejecución presupuestal que permita prever, viabilizar y tramitar las modificaciones y adiciones al alcance contractual inicialmente previsto.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad Estatal - Lider de Bienestar al aprendiz	Desde la consolidación de la necesidad para realizar la contratación	Liquidación del contrato	Revisión periódica por parte de la dependencia en la que surge la necesidad y realiza la supervisión del contrato	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones del objeto a contratar, relacionadas con las nuevas reglamentaciones	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Seguimiento a las normativas del sector y políticas adoptadas para el objeto que se pretende contratar	1	3	4	Bajo	SI	Entidad - comite estructurador, líder del proceso de compra, comite evaluador y supervisor	Desde la consolidación de la necesidad para realizar la contratación	Liquidación del contrato	Revision constante de la normatividad	Permanente
4	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente en atención con las condiciones requeridas	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de la propuesta económica	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso relativas a la logistica y caracterización.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Presentación de la oferta	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Proceso de evaluación
5	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico e incumplimiento en las condiciones de ejecución	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Aplicacion del procedimiento de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Decreto 1082 de 2015.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal - Comite evaluador	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la suscripcion del contrato	Monitoreo y control por parte del comité evaluador y seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso de evaluación y ejecucion del contrato
6	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión y aplicación de normatividad.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal - Grupo de apoyo administrativo intercentros	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la suscripcion del contrato	Hacer una valoración de la probabilidad de la colusión	Proceso de evaluación
7	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Capacitación del personal evaluado	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Antes de la suscripcion del contrato	Revision adecuada por parte del Comité Evaluador en el momento de realizar la evaluacion	Proceso de evaluación
8	General	Externo	Contratació	Riesgos Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Retrazos para dar inicio al contrato y ejecucion efectiva	2	2	4	Bajo	Contratista 100%	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal - Supervisor del contrato	Desde la suscripcion del contrato	Hasta la aprobación de garantias	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
N	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal - Grupo de apoyo administrativo y el líder del proceso de contratación.	Previo al a elaboracion del contrato	Hasta la suscripcion del contrato	Control y comparación previa a la suscripción del contrato	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Descontinuidad de algunos productos y/o agotamiento en la comercialización de los productos requeridos para la elaboracion de los apoyos nutricionales	Incumplimiento de los tiempos establecidos en el contrato, afectando en el normal desarrollo de las actividades que lo requieren	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Monitoreo a los elementos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. Generar las alertas oportunamente para analizar y establecer alternativas para aprobación por parte de la entidad, permitiendo dar continuidad con la ejecución.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
11	Específica	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de los servicios sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones requeridas.	Afectación en el normal desarrollo de las actividades del Centro. Retraso en la ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	2	5	7	Alto	Contratista 100%	Verficar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, so pena de no recibir los servicios, o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / supervisor	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	El supervisor debe contar con los conocimientos necesarios para verificar el cumplimiento de objeto contractual, acorde a los requerimientos tecnicos.	Permanente

12	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden pùblico.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificar las circustancias y eventos que pueden afectar el cumplimientos de los tiempos establecidos, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logistica aplicada.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento y control de la programacion de las actividades por parte del supervisor	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Consecución de financiación o liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, Insolvencia del contratista	Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Control oportuno de flujo de recursos del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato, por parte del contratista y el supervisor	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
16	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal. Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista y cumplimiento de las normas sanitarias	1	2		Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Control al personal que desarrolla las actividades para el cumpimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente	1	1	2	Bajo	Contratista 100%	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros por parte del supervisor	Permanente
18	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso de elementos o productos inadecuados o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente	1	1	2	Bajo	Contratista 100%	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Control al personal que desarrolla las actividades para el cumpimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Contagio de COVID-19	Aumento en la cantidad de casos postivos y cancelacion de las actividades	3	3	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor y el grupo de seguridad y salud en el Trabajo de las partes	Permanente

LEONORA BARRAGAN BEDOYA
SUBDIRECTORA CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL

Proyecto: Sharon M Parra Perez, contratación. SMPP
Vo. Bo: Javier Ricardo Jimenez Rincon, Coordinación Administrativa.