SPA 54782

Bogotá D. C., 30 de septiembre de 2021

Ingeniero
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE
Representante Legal
CAS INGENIEROS S.A.S
Calle 136 No 52 A – 25 Barrio Spring
(1)4787360 - 3144142736
cas_ingenieros@yahoo.com
Bogotá

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Obra No.1540 de 2021

Respetado ingeniero Sanchez:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Obra No. 1540 de 2021 que tiene por objeto: **ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL DESMONTAJE DEL PUENTE UCHUPAYACO UBICADO EN EL PR 43+0085 DE LA CARRETERA SANTANA - MOCOA RUTA 4502 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, le informo que a partir del día 30 de septiembre de 2021, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con:

- Registro Presupuestal No. 806321 del 28 de septiembre de 2021
- Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 30 de septiembre de 2021.

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató al **CONSORCIO CJ 2021** , con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Su dirección es: Calle 30 No 8-35 barrio Granjas en la ciudad de Neiva, teléfonos 8570235 – 314-2323221; e-mail: consultoresasociadosahasas@gmail.com.

El INVÍAS designó al ingeniero: **JORGE HURTADO IRURITA** como Gestor Técnico de Proyecto, mediante oficio DT 54270 del 29 de septiembre de 2021 expedido por el Director Técnico. Teléfono fijo (1) 3770600 Ext 1147, celular 3103745283, e-mail: jhurtadoi@invias.gov.co .

Atentamente;

Firmado digitalmente por CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Subdirectora De Prevención Y Atención De Emergencias

SPA 54782

C.C. CONSORCIO CJ 2021 - CONSORCIO CJ 2021 - consultoresasociadosahasas@gmail.com.

Proyecto: JORGE HURTADO

Reviso: HELEN MARIA RICARDO