ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN JURÍDICA**	Código: 2TR-GJU-F-44
		Fecha: 16/12/2020
	FORMATO FICHA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL (CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN U OTRAS FORMAS CONTRACTUALES SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN)	Versión: 02

1) DATOS BÁSICOS - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			
No. CONTRATO	1624-2021		
OBJETO	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes – Idartes y una entidad sin ánimo de lucro para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del instituto, particularmente, para la realización del proyecto "Esto se Compone 2021" el cual busca generar una estrategia de creación musical colaborativa que involucre la participación activa tanto de agentes del sector artístico como de la ciudadanía, mediante el desarrollo de actividades de creación, formación, circulación y apropiación."		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	CORPORACIÓN TOPOFILIA	**IDENTIFICACIÓN**	NIT 830.089.648 – 6
MODALIDAD	Convenio de asociación		
SUPERVISOR(A)	Sergio Giovanni Díaz Hernández	**CARGO**	Profesional Especializado (E) - Gerencia de Música
NOVEDAD DE SUPERVISIÓN	N.A.		
UNIDAD DE GESTIÓN	GERENCIA DE MÚSICA		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CaterineTorres Obando - Contratista de la Gerencia de Música		
APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL	Edison Ricardo Moreno Quiroga		

2) TRAZABILIDAD CONTRACTUAL - SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO ORIGINAL						
FECHA - SUSCRIPCIÓN	5/8/2021					
FECHA - APROBACIÓN DE GARANTÍAS	4/8/2021					
FECHA - ACTA DE INICIO	5/8/2021					
FECHA - FINALIZACIÓN	17/12/2021					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES 13 DÍAS					
APORTES - IDARTES	$ 204.210.000	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	
		ADICIÓN No. 1				
		ADICIÓN No. 2				
		TOTAL		**$ 0**		
APORTES - ASOCIADO	$ 18.500.000	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	
		ADICIÓN No. 1				
		ADICIÓN No. 2				
		TOTAL		**$ 0**		
% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES	9,06%					
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 222.710.000**	**VALOR FINAL**		**$ 0**		
NUMERO DE DESEMBOLSOS	3.0					
	DESDE	**HASTA**		**OBSERVACIONES**		
PRÓRROGA No. 1						
PRÓRROGA No. 2						
SUSPENSIÓN No. 1						
SUSPENSIÓN No. 2						
MODIFICACIÓN No. 1						
MODIFICACIÓN No. 2						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	17/12/2021					
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	4 MESES 13 DÍAS					

2.1) REGISTROS PRESUPUESTALES (SEGUIMIENTO FINANCIERO)						
No. CDP	**No. CRP**	**FECHA**	**VALOR**	**INICIAL**	**ADICIÓN**	**OBSERVACIONES**
2322	-	1/7/2021	$ 223.400.000	SI		
-	3393	5/8/2021	$ 204.210.000	SI		

3) COMITÉS OPERATIVOS

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
1	10/8/2021	SI	
2	10/9/2021	SI	
3	23/9/2021	SI	
4	13/10/2021	SI	
5	6/12/2021	NO	El documento fue rechazado por la representante legal de la parte asociada el día 16/12/2021, imposibilitando que se adelantara la prórroga al convenio, de conformidad con lo pactado el día 6/12/2021

3.1) REUNIONES DE SEGUIMIENTO

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES

4) DESEMBOLSOS (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *

NÚMERO	FACTURA DE VENTA No.	FECHA	VALOR	%	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
1	FV-7	11/8/2021	$ 91.894.500	45,00%	8977	13/9/2021	El asociado hizo entrega de los productos requeridos para trámite de primer desembolso de conformidad con lo establecido en las condiciones adicionales del convenio.
			$ 0	0,00%			
			$ 0	0,00%			
			$ 0	0,00%			
			$ 0	0,00%			
TOTAL DESEMBOLSOS			**$ 91.894.500**	45,00%			

*** Se incluyen los desembolsos de adiciones en los casos en que se haya presentado dicho proceso.**

5) INFORMES (SEGUIMIENTO TÉCNICO) *

TIPO	NÚMERO DE INFORME	PERIODO DE ACTIVIDADES		DESEMBOLSO REPORTADO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA			
GESTIÓN O ACTIVIDADES	1	5/8/2021	12/8/2021	1	1/9/2021	El asociado entrego los productos requeridos para trámite de primer desembolso, de conformidad con lo establecido en las condiciones adicionales e instrucciones de la supervisión.

*** El seguimiento técnico se realiza de acuerdo con lo establecido en las condiciones adicionales y sus respectivos documentos anexos.**

6) SEGUIMIENTO EQUIPO DE SUPERVISIÓN *

TIPO	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	VISITA	UBICACIÓN DE ACTA DE VISITA	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES

*** El seguimiento se realiza de acuerdo con las visitas de tipo misional y/o financiero que realice cualquier integrante del equipo de la supervisión del convenio (ya sea apoyo o supervisor)**

7) INFORME SOPORTE EQUIPO DE SUPERVISIÓN

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, METAS Y OBJETIVOS

A la fecha, la Corporación Topofilia se desarrolló todo el componente de creación y participación ciudadana del Proyecto "Esto se Compone 2021". El componente de creación inició con el diseño, publicación y ejecución el proceso de invitación pública a través del cual se seleccionaron los 80 participantes de este laboratorio de creación colaborativa. Esta selección la realizaron 6 jurados, quienes evaluaron 269 propuestas en cuatro categorías: Autor, compositor, productor e intérprete. Paralelamente se desarrolló un componente de participación ciudadana, para lo cual se diseñó un formulario a través de la plataforma google forms, para que todos los interesados plasmaran sus ideas y opiniones sobre las temáticas seleccionadas. Estas ideas se constituyeron en los insumos principales para el desarrollo del laboratorio de creación, a través del cual la voz de la ciudad se refleja en 7 canciones. Como parte de este mismo componente de participación ciudadana se diseñó el foro virtual titulado "Bogotá en Canción a través de los canales de youtube y facebook del Instituto Distrital de las Artes- Idartes, el cual contó con la participación de 4 compositores de diferentes géneros musicales para hablar sobre el rol de la música en el contexto de la ciudad. Las 7 canciones producto de este laboratorio fueron mezcladas y masterizadas y se encuentran listas para realizar el proceso de distribución digital.

También se planteó el desarrollo de un componente de comunicaciones para divulgar estos productos a través de una estrategia, la cual fue proyectada en un documento que incluye una parrilla de publicaciones en revisión. Esta estrategia contiene el desarrollo de una serie Podcast de 8 capítulos, cuyo guion está en construcción y pendiente por la definición de su conductor. De otra parte, es importante señalar que el asociado basado en los recursos adicionales propuestos en su proyecto inicial, plantea la realización de productos audiovisuales para fortalecer la divulgación digital de los productos del convenio y visibilizar el proceso creativo, los cuales deben ser proyectados y aprobados por la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales, el asociado ha tenido deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones 4 y 8 de los compromisos generales de la entidad asociada, de las obligaciones 3, 8 y de la 12 a la 22 de los compromisos de la entidad asociada con cargo a los recursos aportados por el Idartes, y la totalidad de obligaciones asociadas a los compromisos de la entidad asociada con cargo a sus propios recursos debido a la falta de claridad en sus procesos internos y a las demoras en la entrega de la información al momento de ser solicitada por el equipo de supervisión y apoyo a la supervisión. Aún conociendo que debe asumir los gastos administrativos del convenio debido a la manera en la que presentó la propuesta para ejecutar el proyectro "Esto se Compone", es preocupante la posición adquirida por el asociado para dificultar los procesos de control a la ejecución y también, la situación propiciada al retractarse de ratificar el acuerdo alcanzado en la sesión del Comité Técnico del 6/12/2021 en cuanto a la materialización de la prórroga del convenio, generando así el presunto incumplimiento de las obligaciones arriba citadas.

PARTICIPACIÓN (BENEFICIARIOS ATENDIDOS)

Aproximandamente se han atendido 100 beneficiarios

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Por otro lado, a la fecha la Corporación Topifilia ha reportado mediante formato de informe financiero y soportes enviados a través de Drive una ejecución presupuestal del 54,13%, es decir $49.745.899, de los $91.894.500 que fueron desembolsados por el idartes como primer pago. Cabe señalar que, mediante orden de pago No. 8977 de fecha 13 de septiembre Idartes tramitó el desembolso.

8) LIQUIDACIÓN *

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	PAZ Y SALVO	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A LIBERAR	OBSERVACIONES

*** El trámite de liquidación del convenio se realizará previo cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, y una vez haya culminado el plazo de ejecución del mismo. Adiconalmente será presentado en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión del IDARTES.**

9) ENTREGA DE FICHA DE SUPERVISIÓN



17 DE diciembre DE 2021

OBSERVACIONES

SERGIO GIOVANNI DÍAZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR

FECHA DE RADICACIÓN EN OAJ

FIRMA



EDISON RICARDO MORENO QUIROGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA



CATERINE TORRES OBANDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN