CONTRATISTA ACUALCO SA ESP-
INTERVENTORÍA SAAT SA ESP

Turbaco 10 dic. 21

Acta de Recibo Parcial [X] **Acta de Recibo Final** [ ]

MUNICIPIO	TURBACO		
DEPARTAMENTO	BOLÍVAR		
CONTRATANTE:	EL MUNICIPIO DE TURBACO – BOLIVAR		
SUPERVISOR:	SILENE MARCELA MERCADO AMAYA – Secretaria de Infraestructura		
CONTRATISTA:	ACUALCO S.A. E.S. P.		
INTERVENTORIA:	SAAT S.A. E.S.P.		
CONTRATO NO.	CO-ES-001-2021		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	AMPLIACION DE REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLES Y ACOMOMETIDAS DOMICILIARIAS EN BARRIOS NORMALIZADOS DEL MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR		
CONTRATISTA:	ACUALCO S.A. E.S.P.	**NIT:**	806016735-9
VALOR INICIAL:	UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 65/100 ($1.366.161.531,65)		
VALOR FINAL:			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Tres (3) meses a partir de la legalización del contrato y la firma del acta de inicio.		
FECHA ACTA DE INICIO	11 octubre 2021		
FECHA FINAL	31 de diciembre 2021		
PÓLIZAS:	No. CG-1030108 Compañía Mundial de Seguros S.A. (Cumplimiento) No. CG-1006050 Compañía Mundial de Seguros S.A. (Civil extracontractual)		

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR	VIGENCIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **CG-1030108**	Cumplimiento del Contrato.	**$ 136.616.153,10**	17/09/2021 30/04/2022
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **CG-1030108**	Pago Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones.	**$ 68.308.076,55**	17/09/2021 31/12/2024
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **CG-1030108**	Estabilidad de la Obra	**$ 409.848.459,30**	31/12/2021 31/12/2026

CONTRATISTA ACUALCO SA ESP-
INTERVENTORÍA SAAT SA ESP

Entre los suscritos: **SILENE MERCADO AMAYA** en representación del **MUNICIPIO DE TURBACO - BOLÍVAR** como Supervisora quien se denominará **EL CONTRATANTE**, el señor **FREDIS MANUEL ARIZA CASTRO,** en calidad de representante legal **SAAT S.A. E.S.P.** quien para efectos del presente contrato se denominará como **EL INTERVENTOR** y la señora **KAREM MARGARITA PAREJA ELJADUE,** en calidad de representante legal de **la Empresa ACUALCO S..A. E.S.P.** del contrato de la referencia que en adelante se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente **ACTA PARCIAL No. 1** al contrato de obra **No CO-ES-001-2021**, con el fin de recibir los primeros y entregar los segundos las obras ejecutadas durante el desarrollo del contrato.

CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.366.161.531,65		
PORCENTAJE ANTICIPO	00%	**VALOR ANTICIPO**	0

ACTAS PARCIALES

VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 706.934.124	51.7%	$ 706.934.124	51.7%

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR
ANTICIPO RECIBIDO			**$ 0**
ACTA PARCIAL No.1	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN

TOTAL, EJECUTADO	**$ 706.934.124**
PORCENTAJE VALOR EJECUTADO	51.7%
PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0.00
SALDO POR PAGAR	**$ 706.934.124**

SON: **SETECIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

Para su constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diez (10) días del mes de diciembre del 2021.

FREDIS MANUEL ARIZA CASTRO
Rep. Legal Interventoria SAAT S.A. E.S.P

KAREM M. PAREJA ELJADUE
Rep. Legal ACUALCO S.A. E.S.P

SILENE MARCELA MERCADO AMAYA
Secretaria de Infraestructura
Turbaco, Bolivar

Carlos A. Pulido Cabarcas