1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Tipo de Contrato: OBRA	X	INTERVENTORÍA	
Informe Número: 01		Periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 20121 hasta el 30 de Noviembre de 2021.	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.894-2021			
Nombre Completo del Contratista: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMUNITARIO - FUNDEC			
Documento de identificación del contratista: NIT No. 805.012.405-1			
Nombre (s) del Supervisor (es): OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO			
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DAGMA			
Obra Física Ejecutada del Periodo: 20%		Obra Física Ejecutada Acumulada: 80%	
Objeto del contrato No. 4133.010.26.1.894-2021: “Prestar el servicio de transporte de insumos a caballo y/o mula para contribuir al desarrollo de actividades tendientes a conservar y recuperar los ecosistemas presentes en las Minas del Socorro o alto del buey, y de materiales incautados por las autoridades ambientales al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, cuenca del Río Cali, en el marco del proyecto denominado: “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP 26002598, el cual tiene como objetivo general: “RECUPERAR LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI”			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
12 de septiembre de 2021	*30 de noviembre de 2021*
Modificación del contrato: Si - Modificación No. 1 del 14 de septiembre de 2021	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
Acta de recibo final de obra: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($129.710.000,00)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$129.710.000,00	$25.942.000	$0	$103.768.000

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 de Noviembre 2021
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:
Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.894-2021 y que a continuación se describen:

En el periodo de reporte el contratista realizó las siguientes actividades de acuerdo al objeto contractual;

1. ***Llevar a cabo MIL (1000) VIAJES de arriería para transportar insumos, equipos, residuos sólidos y demás elementos que se requieran, desde la vereda Peñas Blancas hasta el sector conocido como minas del socorro, y/o desde las minas del socorro hasta la vereda Peñas Blancas o de material incautado dentro del PNN Farallones de Cali . Cada uno de los viajes se contabiliza por trayecto efectuado, queriendo decir esto que la subida es independiente de la bajada. Un viaje se contabiliza como una mula y el arriero y deben suministrar las estopas, cabuyas y bolsas plásticas, así como los gastos administrativos, de coordinación y seguridad social.***

   El contratista contrato 8 arrieros de la vereda Peñas Blancas, los cuales se encuentran en el censo de ex-mineros de Parques Nacionales y se relacionan a continuación *(ver tabla 1).* Hizo la respectiva afiliación del personal a la ARL.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Tabla 1. Listado de arrieros vinculados.

NOMBRE Y APELLIDO ARRIERO	CÉDULA
LUIS ÁLVARO CASTILLO	16.685.098
GUILLERMO RIVERA MUÑOZ	94.403.681
JOSÉ RICAURTE SÁNCHEZ	6.104.052
OSCAR RIVERA	94.403.681
JOHN HAROLD PERAFÁN	14.636.155
YONATAN GETIAL RIAÑOS	1.107.079.272
FLORENTINO MATABANCHOY RIVERA	14.636.283
JHON JAIRO ZUÑIGA CARVAJAL	94.517.539

En el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2021 y el 10 de noviembre de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades:
La tercer semana de septiembre llevó a cabo recorrido hasta el sector conocido como minas del socorro para reconocer el terreno, además ver el estado actual del camino y que partes necesitan intervención para asegurar el transito seguro de los caballos al momento de llevar las cargas.
Igualmente una vez aprobadas las pólizas del contrato, inició con los trámites para realizar la afiliación de los arrieros al sistema de seguridad social y de ARL,

Socialización: Llevó a cabo la socialización del contrato el día 09 de octubre de 2021, en La Institución Educativa Los Andes Sede Juan Pablo I. Hizo la convocatoria el día 07 de octubre de 2021 a DAGMA, Junta Administradora Local del Corregimiento de Pichinde, Junta de Acción Comunal de Peñas Blancas y Grupo de arrieros por medio de carta. Contó con el acompañamiento de funcionarios del DAGMA, grupo de Arrieros y comunidad en general.
Jornada de vacunación de equinos: El día 07 de octubre de 2021 llevó a cabo la jornada de vacunación de los equinos que prestan el servicio de arriería, a los cuales se les coloco la vacuna de encefalitis equina venezolana y se les tomo la respectiva prueba de anemia infecciosa equina.
Transporte de Insumos: En el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2021 al 10 de noviembre de 2021, llevaron a cabo **200 viajes** para el transporte de insumos a caballo desde la vereda Peñas Blancas hasta el sitio conocido como Minas del Socorro o Alto del Buey y/o desde las Minas del Socorro o Alto del Buey hasta la vereda Peñas Blancas. Anexan el acta de avance debidamente firmada por la Jefe del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el cual certifica el recibido a satisfacción de los insumos.
Los insumos fueron entregados a los arrieros por parte de los funcionarios de Parques Nacionales previa coordinación de FUNDEC y autorización de la Jefe del Parque Nacional en los sitios acordados. Posteriormente los insumos fueron recibidos por los funcionarios de Parques Nacionales y del Ejercito Nacional en los sitios establecidos *(ver tabla 4)*. Los insumos correspondieron principalmente víveres (granos, verduras, carne), combustible y pipas de gas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

	
Foto 01: Socialización del contrato. Fecha: 09/10/2021 Hora: 03:15 pm	***Foto 02.*** Socialización del contrato. Fecha: 09/10/2021 Hora: 03:45 pm
	
Foto 3. Jornada de vacunación de los caballos Fecha: 07/10/2021 Hora: 09:20 am	***Foto 4.*** Jornada de vacunación de los caballos Fecha: 07/10/2021 Hora: 10:10 am

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Foto 5. Recibido y cargue de insumos en Peñas Blancas. Fecha: 22/09/2021 Hora: 07:50 am	***Foto 6.*** Despacho de insumos en Peñas Blancas. Fecha: 24/09/2021 Hora: 07:10 am
	
Foto 7. Cargue y despacho de insumos desde Peñas Blancas hasta las Minas del Socorro. Fecha: 26/09/2021 Hora: 8:10 am	***Foto 8.*** Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 26/09/2021 Hora: 10:30 am

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Foto 9. Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 29/09/2021 Hora: 08:50 am	***Foto 10.*** Transporte de insumos desde las Minas del Socorro hasta Peñas Blancas. Fecha: 01/10/2021 Hora: 09:10 am
	
Foto 11. Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 02/10/2021 Hora: 07:15 am	***Foto 12.*** Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 03/10/2021 Hora: 11:10 am

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Foto 13. Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 07/10/2021 Hora: 12:30 pm	***Foto 14.*** Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 11/10/2021 Hora: 01:10 pm

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: De acuerdo con lo establecido en la forma de pago del Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.894-2021, se manifiesta que el contratista avanzó oportunamente en la ejecución de las actividades y entregó el acta de avance debidamente firmada por el Jefe del Área Protegida PNN Farallones de Cali en calidad de destinatario de los suministros. Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder con el pago de la cuota número uno equivalente al 20% del valor del contrato, por valor de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($25.942.000)

Adicionalmente se anexa al presente informe de supervisión los siguientes documentos:

- Informe técnico 1 de apoyo a la supervisión.
- Certificado de recibo a satisfacción de insumos por parte de Parques Nacionales.
- Informe técnico 1 de avance del contratista.
- Informe financiero 1 del contratista.
- Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7. FIRMAS RESPONSABLES



OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO

Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 12 noviembre de 2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.