ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 01 CONTRATO DE CONSULTORIA No 106 DEL 06 DE JULIO DE 2021

FECHA: **01 DE DICIEMBRE DE 2021**
CONTRATANTE: **CORPORACION NASAKIWE**
CONTRATISTA: **JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ**
OBJETO: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MESA DE CALOTO Y CHACHUCUE, RESGUARDO DE HUILA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA LOCALIDAD DE MESA DE CALOTO, RESGUARDO HUILA; 3. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA LOCALIDAD DE ITAIBE; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**
VALOR CTO: **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($210.000.000).**

En las Oficinas de la Corporación Nasa Kiwe, se reunieron: El Dr. JOHN DIEGO PARRA TOBAR, en su calidad de Director General de la Corporación Nasa Kiwe, el Ing. JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ, en su calidad de Contratista y el Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ, en su calidad de Supervisor de la Corporación Nasa Kiwe, con el propósito de suscribir la siguiente acta de ítems no previstos, actividades que se relacionan a continuación, las cuales se hacen necesarias para dar correcta funcionalidad a los diseños contratados y que generaron un sobrecosto en el valor del contrato inicialmente pactado, a saber:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VLR UNIT. C. Directo
NP-01	Estudio de suelos para Tanque de almacenamiento. Incluye mínimo 3 sondeos (perforación manual, compresión inconfinada, consolidación, peso específico de sólidos, humedad natural, límites de Atterberg, transporte de personal, equipos, muestras, honorarios profesionales, visita al sitio y concepto). Entregar el certificado de calibración de los equipos utilizados.	UND	$3,200,000

Para constancia firman los que en ella intervienen.

Dr. JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General Corporación Nasa Kiwe

Ing. JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ.
Contratista

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor