ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION / INTERVENTORIA DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 516 DE 2021

NUMERO DE INFORME	2	PERIODO	DEL	11	de	Diciembre	del	2021	AL	21	de	Diciembre	del	2021
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION / INTERVENTORIA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	516	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios			**Fecha de suscripción**	29	**de**	Octubre	**del**	2021
Modalidad de selección	Licitación Pública					**No. del proceso en el SECOP**			IDPC-PS-516-2021		
Objeto del contrato	REALIZAR EL PROCESO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ACABADOS DE LAS PUBLICACIONES, CARTILLAS Y MANUALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS MISIONALES ADELANTADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURA										
Nombre / Razón social del Contratista	BUENOS Y CREATIVOS S.A.S			**ID.**	NIT.	830089097-8			**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Jurídica**
Representante legal del contratista	a WILMAR HUMBERTO CARREÑO ROMERO			**ID.**	C.C.	79834142					
				expedida en		Bogotá D.C.					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**				NO	**¿Contempla retegarantía?**		NO		
Supervisor designado	ANGÉLICA MARIA MEDINA MENDOZA			**Cargo**		Subdirector (a) Divulgación y Apropiación del Patrimonio					
Supervisor designado	ANA MILENA VALLEJO MEJIA			**Cargo**		Subdirector (a) Gestión Territorial del Patrimonio					
Fecha de Inicio	4 de noviembre de 2021	**Fecha inicial de terminación**		26 de diciembre de 2021		**Fecha final de terminación**			10 de febrero de 2022		
Plazo inicial del contrato	**Meses**	1		**Días**	23	**Plazo final del Contrato**		2 mes(es)		38 día(s)	
Valor inicial del contrato	$	319.995.000,00		352,21 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**		$	-	0,00 SMLMV	
Valor total del contrato	$	319.995.000,00		**Valor ejecutado por el contratista**	$	186.109.000,00	**% de ejecución real del contrato**			58,16%	

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILIGENCIE ESTA SECCIÓN SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
Prórroga	1	2 de diciembre de 2021	**Mes(es)**	1 mes(es)	**Día(s)**	15 día(s)	10 de febrero de 2022
PLAZO ADICIONADO			**1 mes(es)**		**15 día(s)**		**10 de febrero de 2022**

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
No aplica					
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ -**	**0,00 SMLMV**	**$ -**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación
No aplica			

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

Se exige póliza de RCE: NO

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**No. de póliza**	14-44-101138275		
Fecha de expedición	29 de octubre de 2021	**Fecha de aprobación**	4 de noviembre de 2021	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0		

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	29 de oct. de 2021	5 de may. de 2022	$ 31.999.500,00
Calidad del servicio	29 de oct. de 2021	5 de may. de 2022	$ 31.999.500,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	29 de oct. de 2021	5 de enero de 2025	$ 31.999.500,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	29 de oct. de 2021	5 de enero de 2025	$ 15.999.750,00

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	**14-44-101138275**	**Aseguradora**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**Fecha de Expedición**	6 de diciembre de 2021
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**
Cumplimiento del contrato	Prórroga	1	6 de dic. de 2021	7 de dic. de 2021	29 de oct. de 2021	20 de jun. de 2022	$ 31.999.500,00
Calidad del servicio	Prórroga	1	6 de dic. de 2021	7 de dic. de 2021	29 de oct. de 2021	20 de jun. de 2022	$ 31.999.500,00
Calidad y correcto funcionamiento de los	Prórroga	1	6 de dic. de 2021	7 de dic. de 2021	29 de oct. de 2021	20 de feb. de 2025	$ 31.999.500,00
Pago de salarios, prestaciones sociales	Prórroga	1	6 de dic. de 2021	7 de dic. de 2021	29 de oct. de 2021	20 de feb. de 2025	$ 15.999.750,00

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
688	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana	1082001052 Servicios para la	1-100-F001 VA-	27 de ago. de 2021	$ 17.350.000,00
689	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana	1082001052 Servicios para la	1-100-F001 VA-	27 de ago. de 2021	$ 192.650.000
690	7649. Consolidación de los patrimonios como referente de	1082001052 Servicios para la	1-100-F001 VA-	27 de ago. de 2021	$ 114.042.000,00

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
1087	7649. Consolidación de los patrimonios como referente de	1082001052 Servicios para la	1-100-F001 VA-	3 de nov. de 2021	$ 114.042.000,00
1088	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana	1082001052 Servicios para la	1-100-F001 VA-	3 de nov. de 2021	$ 188.603.000
1089	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana	1082001052 Servicios para la	1-100-F001 VA-	3 de nov. de 2021	$ 17.350.000,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones /	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP						
1	3000916392	16/12/2021	$ 60.507.500,00	1.088	19%	60.507.500	-	$ -		60.507.500
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-

TOTALES	$ 60.507.500,00		19%	60.507.500		$ -		60.507.500

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 319.995.000	$ -	$ 319.995.000	$ 60.507.500	$ 186.109.000	58%	$ 125.601.500	133.886.000

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
					$ -
				SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC	**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0,00**

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

FIRMA _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA

Cargo: Subdirector (a) Divulgación y Apropiación del Patrimonio

FIRMA _____

Apoyo a la Supervisión

Nombre: ANA MILENA VALLEJO MEJÍA

N° Contrato Subdirector (a) Gestión Territorial del Patrimonio

Radicado: **20214000192893**
Fecha 21-12-2021 16:31

Documento 20214000192893 firmado electrónicamente por:

ANGELICA MARIA MEDINA MENDOZA, Subdirectora Divulgación, SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO, Fecha de Firma: 21-12-2021 16:28:03

Miguel Ángel Villamizar (e), Subdirector de Técnico de Gestión Territorial del Patrimonio (E), SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO, Fecha de Firma: 21-12-2021 16:31:38

5cd61bbc8195ef7139f91a7551712ff29684126f494732d8bc12d9ac57b4b200

cba48