Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ADMINISTRACION VI
901.293.825-4
Cra 15 74 43 OF 202
Bogotá - Colombia
(031) 31327455993
orgvicansas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: VPHU-19

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Nit: 800.215.807-2
Teléfono: (038) 8743376
Dirección: CR 5 No 18-19
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2021-12-14
Vendedor	VIVIANA YOPASA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	CONTRATO No 2615 DE 2019.CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LATERRITORIAL HUILA, MÓDULO 3, GRUPO 3. ACTA DE COSTOS No 24, PERIODO: DICIEMBRE DE 2021	52,282,492.00	19 %	9,933,673.00
2	MPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19	153,710.00	0 %	0.00
3	ADMINISTRACIÓN 2.5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO	3,843.00	19 %	730.00

(Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.140-4

Total ítems: 3

Total Bruto	52,440,045.00
IVA 19%	9,934,403.00
Total a Pagar	62,374,448.00

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-12 por $ 62,374,448.00

Observaciones:
#$24-02-00;2615-2019;jerincon@invias.gov.co#$
Registro Presupuestal No.141621 DE FECHA 11-02-2021

Porcentaje de participación de los miembros:

ORGANIZACION VICAN SAS - NIT 901.227.576 - 40%
INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A - NIT 800.097.991 - 60%

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764017965009 aprobado en 20210913 prefijo VPHU desde el número 14 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS SI
RADICACION 124202 21/12/2021 01:44PM
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTA POR PAGAR

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ADMINISTRACION VI
901.293.825-4
Cra 15 74 43 OF 202
Bogotá - Colombia
(031) 31327455993
orgvicansas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: VPHU-20

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Nit: 800.215.807-2
Teléfono: (038) 8743376
Dirección: CR 5 No 18-19
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2021-12-14
Vendedor	VIVIANA YOPASA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	CONTRATO No 2615 DE 2019.CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3. ACTA DE COSTOS No 24, PERIODO: DICIEMBRE DE 2021	93,499,375.00	19 %	17,764,881.00

(Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.140-4

Total items: 1

Total Bruto	93,499,375.00
IVA 19%	17,764,881.00
Total a Pagar	111,264,256.00

Valor en Letras:
Ciento once millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-12 por $ 111,264,256.00

Observaciones:
#$24-02-00;2615-2019;jerincon@invias.gov.co#$
Registro Presupuestal No.831521 DE FECHA 6/10/2021

Porcentaje de participación de los miembros:

ORGANIZACION VICAN SAS - NIT 901.227.576 - 40%
INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A - NIT 800.097.991 - 60%

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764017965009 aprobado en 20210913 prefijo VPHU desde el número 14 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DT- HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 145.939.420,00 PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR		12	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2615 DE 2019 NIT. 901293825-4

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA autoriza el pago a favor del interventor _CONSORCIO ADMINISTRACION VI, por valor de :$173.638.704,00 Letras:CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE..

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 24 del periodo: Diciembre de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TLM
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504/CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _N/A_____
Nombre:
Matrícula No
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504/CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO			MINFRA-MN-IN-S-FR-1
VERSIÓN			1
PÁGINA	1	DE:	5
FECHA	12 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 11

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: X
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2615 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3.

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES RESOLUCIÓN No. 925 Del 13 DE FEBRERO DE 2020 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 2386 DE 2019, 2387 DE 2019, 2388 DE 2019 Y 2389 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVAS: CENTRO SUR, CUENCA DEL RÍO LAS CEIBAS, UNIBAL Y RETORNO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.942.026.461,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.322.051.663,09

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 380.025.182,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 10 de fecha 20 de noviembre de 2021: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+/-	PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2019					**ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS**		**MODIFICACIONES**								
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$5.068.000,00	$200.000,00	1,00	$ 5.268.000,00											$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.604.000,00		1,00	$ 3.604.000,00											$ -
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.166.000,00		1,00	$ 1.166.000,00											$ -
4	1	Conductor	$1.378.000,00		1,00	$ 1.378.000,00											$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.436.000,00											
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4											2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 27.446.400,00**						$ -	$ -				$ -
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+/-**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	dia	5,00	$ 1.000.000,00											
6	2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 4.770.000,00	mes	1,00	$ 9.540.000,00											
		OTROS COSTOS															
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia ,etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.925.427,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.925.427,00											
8	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00											
9	1	Dotación oficina	$ 1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 1.000.000,00											
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc.	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 600.000,00											
11	1	Comunicaciones	$ 500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 500.000,00											
12	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 450.000,00											
13	1	Peajes	$ 800.000,00	(S/comprobante)	1,00	$ 800.000,00											
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 63.987.427,00**											
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$441.667,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 441.667,00											$ -
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$1.200.000,00	Global	1,00	$ 1.200.000,00											$ -
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 1.641.667,00**							$ -				$ -
		Valor básico año 2019				$ 92.175.494,00							$ -				
		IVA 19%				$ 17.513.343,86							$ -				
		Valor Total año 2019				$ 109.688.837,86							$ -				

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2020					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.12 de fecha: Diciembre de 2020.		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 10 de fecha 26 de noviembre de 2021			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACION RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$5.393.000,00	$200.000,00	12,00	$ 67.116.000,00			12,00	$ 67.116.000,00				12,00	$ 67.116.000,00	12,00	$ 67.116.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.520.000,00		12,00	$ 45.840.000,00			12,00	$ 45.840.000,00				12,00	$ 45.840.000,00	12,00	$ 45.840.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.235.000,00		12,00	$ 14.820.000,00			12,00	$ 14.820.000,00				12,00	$ 14.820.000,00	12,00	$ 14.820.000,00
4	1	Conductor	$1.460.000,00		12,00	$ 17.520.000,00			12,00	$ 17.520.000,00				12,00	$ 17.520.000,00	12,00	$ 17.520.000,00
		PROFESIONAL SST													$ -			
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		4,15	$ 6.345.776,00				4,15	$ 6.345.776,00	4,15	$ 6.345.776,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL			2,4	$ 146.256.000,00			-	$ 151.641.776,00					$ 151.641.776,00		$ 151.641.776,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 348.710.400,00**				$ 363.940.262			$ -		$ 363.940.262,40		$ 363.940.262,40
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	dia	10,50	$ 2.000.000,00			0,00	$ -							
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
7	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.058.000,00	mes	12,00	$ 121.344.000,00			12,00	$ 121.344.000,00				12,00	$ 121.344.000,00	12,00	$ 121.344.000,00
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 7.865.200,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.865.200,00			7,19	$ 56.570.042,00				7,19	$ 56.570.042,00	7,19	$ 56.570.042,00
9	1	Transportasbalneros y lemseires	$ 10.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.000.000,00			0,00	$ -						0,00	$ -
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00			12,00	$ 16.176.000,00				12,00	$ 16.176.000,00	12,00	$ 16.176.000,00
11	1	Dotación oficina	$ 1.050.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 12.600.000,00			11,00	$ 11.550.000,00				11,00	$ 11.550.000,00	11,00	$ 11.550.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.800.000,00			11,15	$ 7.250.000,00				11,15	$ 7.250.000,00	11,15	$ 7.250.000,00
13	1	Comunicaciones	$ 500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00			12,00	$ 6.000.000,00				12,00	$ 6.000.000,00	12,00	$ 6.000.000,00
14	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.400.000,00			9,56	$ 4.300.000,00				9,56	$ 4.300.000,00	9,56	$ 4.300.000,00
15	1	Peajes	$ 900.000,00	(S/comprobante)	12,00	$ 10.800.000,00			2,57	$ 2.310.000,00				2,57	$ 2.310.000,00	2,57	$ 2.310.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 199.985.200,00**				**$ 225.500.042,00**					**$ 225.500.042,00**		**$ 225.500.042,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.618.000,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según cumplimiento)	1,00	$ 5.618.000,00			2,36	$ 13.236.801,00				2,36	$ 13.236.801,00	2,36	$ 13.236.801,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00			6,62	$ 19.860.942,00				6,62	$ 19.860.942,00	6,62	$ 19.860.942,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.200,00	Unidad	2,00	$ 6.400.000,00			2,00	$ 6.400.000,00				2,00	$ 6.400.000,00	2,00	$ 6.400.000,00
19	1	Vídeo	$650.000,00	Unidad	2,00	$ 1.300.000,00			2,00	$ 1.300.000,00				2,00	$ 1.300.000,00	2,00	$ 1.300.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 16.318.000,00**				**$ 40.797.743,0000**					**$ 40.797.743,00**		**$ 40.797.743,00**
		Valor básico año 2020				$ 585.013.600,00				$ 630.238.047,00					$ 630.238.047,00		$ 630.238.047,00
		IVA 19%				$ 107.352.584,00				$ 119.745.229,00					$ 119.745.229,00		$ 119.745.229,00
102. IP	1	GASTOS REMBOLSABLES IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$244.297,00	**Global**	8,00				5,38	$ 1.430.762,00				5,38	$ 1.430.762,00	5,38	$ 1.430.762,00
		ADMINISTRACION 2.5% GASTOS REEMBOLSABLES IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$ 35.770,00					$ 35.770,00		$ 35.770,00
		IVA 19% DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN								$ 6.795,00					$ 6.795,00		$ 6.795,00
		VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$ 1.473.327,00					**$ 1.473.327,00**		$ 1.473.327,00
		Valor Total año 2020				$ 672.365.184,00				**$ 751.456.603,00**					**$ 751.456.603,00**		**$ 751.456.603,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2021					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.23 de fecha de Noviembre 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 10 de fecha 26 de noviembre de 2021			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$5.716.000,00	$210.000,00	12,00	$ 71.112.000,00			12,00	$ 71.112.000,00					11,00	$ 65.186.000,00	12,00	$ 71.112.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.049.000,00		12,00	$ 48.588.000,00			12,00	$ 48.588.000,00					11,00	$ 44.539.000,00	12,00	$ 48.588.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.310.000,00		12,00	$ 15.720.000,00			12,00	$ 15.720.000,00					11,00	$ 14.410.000,00	12,00	$ 15.720.000,00
4	1	Conductor	$1.548.000,00		12,00	$ 18.576.000,00			12,00	$ 18.576.000,00					11,00	$ 17.028.000,00	12,00	$ 18.576.000,00
		PROFESIONAL SST														$ -		
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		7,36	$11.769.600,00					6,52	$ 10.426.133,00	7,36	$ 11.769.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 153.996.000,00				$ 165.765.600,00			$ 0,00			$ 191.569.133,00		$ 165.765.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			2,4			2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 369.590.400,00**				**$ 397.837.440,00**		$ -	$ -			**$ 363.813.919,00**		**$ 397.837.440,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
6	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	día	10,00	$ 2.100.000,00			8,00	$ 1.680.000,00					8,00	$ 1.680.000,00	8,00	$ 1.680.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
7	2	Vehiculos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.359.000,00	mes	12,00	$ 128.616.000,00			12,00	$ 128.616.000,00					11,00	$ 117.898.000,00	12,00	$ 128.616.000,00
		OTROS COSTOS																
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 8.337.112,00	Global S/comprobante	1,00	$ 8.337.112,00			18,36	$ 153.078.321,00	+ 23,19	193.298.472,00000			7,14	$ 59.512.345,00	41,55	$ 346.376.793,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 10.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.500.000,00			0,10	$ 1.000.000,00							0,10	$ 1.000.000,00
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00			12,00	$ 17.148.000,00					11,00	$ 15.719.000,00	12,00	$ 17.148.000,00
11	1	Dotación oficina	$ 1.100.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 13.200.000,00			12,00	$ 13.200.000,00					11,00	$ 12.100.000,00	12,00	$ 13.200.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 700.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.400.000,00			5,83	$ 4.083.600,00					3,94	$ 2.760.185,00	5,83	$ 4.083.600,00
13	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00			12,00	$ 6.240.000,00					11,00	$ 5.720.000,00	12,00	$ 6.240.000,00
14	1	Capacitación microempresas	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.640.000,00			12,00	$ 5.640.000,00					11,00	$ 5.170.000,00	12,00	$ 5.640.000,00
15	1	Pesaje	$ 1.000.000,00	(S/comprobante)	12,00	$ 12.000.000,00			2,15	$ 2.149.468,00					1,41	$ 1.410.300,00	2,15	$ 2.149.468,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 212.181.112,00**				**$ 332.635.389,00**						**$ 221.969.830,00**		**$ 526.133.861,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
16	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.955.080,00	Global (No ocurrificable en la propuesta y no pagado a mayor cantidades)	1,00	$ 5.955.080,00			1,21	$ 7.221.008,00					0,48	$ 2.870.066,00	1,21	$ 7.221.008,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.200.000,00	Global	1,00	$ 3.200.000,00			1,00	$ 3.200.000,00					0,225	$ 720.000,00	1,00	$ 3.200.000,00
18	1000	Pregelles (1000 semestrales)	$3.500,00	Unidad	2,00	$ 7.000.000,00			2,00	$ 7.000.000,00							2,00	$ 7.000.000,00
19	1	Videos	$700.000,00	Unidad	2,00	$ 1.400.000,00			2,00	$ 1.400.000,00							2,00	$ 1.400.000,00
		Rubro por Acta de modificación				-				-						-		-
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 17.555.080,00**				**$ 18.821.008,00**			$ -			**$ 3.590.066,00**		**$ 18.821.008,00**
		Valor básico año 2021				$ 599.326.592,00				$ 749.493.837,00			$ -		-	**$ 569.373.915,00**		**$ 942.792.309,00**
		IVA 19%				$ 113.872.052,00				$ 142.403.831,00						$ 111.981.027,00		$ 179.130.541,00
102.1P	1	GASTOS REMBOLSABLES IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$158.283,00	**Global**	11,00	$ 1.741.112,00			12,00	$ 1.844.520,00		$ -	$ 193.298.472,00		11,00	$ 1.690.810,00	12,00	$ 1.844.520,00
		ADMINISTRACIÓN 2,5% GASTOS REEMBOLSABLES IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$ 46.114,00			$ 36.726.710,00			$ 42.273,00		$ 46.114,00
		IVA 19% DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN								$ 8.761,00						$ 8.030,00		$ 8.761,00
		VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$ 1.899.395,00						$ 1.741.113,00		$ 1.899.395,00
		Valor Total año 2021				$ 713.198.644,00				**$ 893.797.063,00**	+		**$ 230.025.182,00**			**$ 703.095.955,00**		**$ 1.123.822.245,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2022					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 10 de fecha 26 de noviembre de 2021		+/-	PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente		$6.059.000,00	$220.000,00	7,00	$ 43.953.000,00			7,00	$ 43.953.000,00					7,00	$ 43.953.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar		$4.292.000,00		7,00	$ 30.044.000,00			7,00	$ 30.044.000,00					7,00	$ 30.044.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo		$1.398.000,00		7,00	$ 9.716.000,00			7,00	$ 9.716.000,00					7,00	$ 9.716.000,00
4	1	Conductor		$1.641.000,00		7,00	$ 11.487.000,00			7,00	$ 11.487.000,00					7,00	$ 11.487.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL					$ 95.200.000,00				$ 95.200.000,00		$ 0,00				$ 95.200.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4					2,4		2,4				2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 228.480.000,00**					**$ 228.480.000,00**	$ -	$ -				**$ 228.480.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
5	1	Ingeniero Residente	$ 220.000,00	dia	10,00	$ 2.200.000,00			10,00	$ 2.200.000,00						10,00	$ 2.200.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
6	2	Vehiculos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.681.000,00	mes	7,00	$ 79.534.000,00			7,00	$ 79.534.000,00						7,00	$ 79.534.000,00
		OTROS COSTOS															$ -
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de refelencia. etc., para la realización de obras mecanes con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 5.155.115,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.155.115,00			1,00	$ 5.155.115,00						1,00	$ 5.155.115,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.000.000,00			1,00	$ 7.000.000,00						1,00	$ 7.000.000,00
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 10.598.000,00			7,00	$ 10.598.000,00						7,00	$ 10.598.000,00
10	1	Dotación oficina	$ 1.150.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 8.050.000,00			7,00	$ 8.050.000,00						7,00	$ 8.050.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 750.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.250.000,00			7,00	$ 5.250.000,00						7,00	$ 5.250.000,00
12	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.640.000,00			7,00	$ 3.640.000,00						7,00	$ 3.640.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$ 500.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.500.000,00			7,00	$ 3.500.000,00						7,00	$ 3.500.000,00
14	1	Peajes	$ 1.100.000,00	(S/comprobante)	7,00	$ 7.700.000,00			7,00	$ 7.700.000,00						7,00	$ 7.700.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11+/-B)				**$ 132.627.115,00**				**$ 132.627.115,00**							**$ 132.627.115,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
15	1	Interventorias asignadas; GPS, topgrafia y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$3.682.225,00	Global (No modificable en la propuesta, se asigna según criterio del oferente)	1,00	$ 3.682.225,00			1,00	$ 3.682.225,00						1,00	$ 3.682.225,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$2.500.000,00	Global	1,00	$ 2.500.000,00			1,00	$ 2.500.000,00						1,00	$ 2.500.000,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.700,00	Unidad	2,00	$ 7.400.000,00			2,00	$ 7.400.000,00						2,00	$ 7.400.000,00
18	1	Videos	$750.000,00	Unidad	1,00	$ 750.000,00			1,00	$ 750.000,00						1,00	$ 750.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				$ 14.332.225,00				**$ 14.332.225,00**		$ -					**$ 14.332.225,00**
		Valor básico año 2022				$ 375.439.340,00				$ 375.439.340,00							$ 375.439.340,00
		IVA 19%				$ 71.333.475,00				$ 71.333.475,00							$ 71.333.475,00
		Valor Total año. 2022				$ 446.772.815,00				$ 446.772.815,00							$ 446.772.815,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	**$ 1.631.955.026,00**			**TOTAL**	**$ 1.758.528.390,00**		**TOTAL**	$ 193.298.472,00	**TOTAL**	$ 1.222.811.477,00	**TOTAL**	**$ 1.951.826.862,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -			$ -		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.631.955.026,00				$ 1.758.528.390,00			$ 193.298.472,00		$ 1.222.811.477,00		$ 1.951.826.862,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 310.071.455,00				$ 333.498.091,00			$ 36.726.710,00		$ 231.741.081,00		$ 370.524.801,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.942.026.481,00				**$ 2.092.026.481,00**			**$ 230.025.182,00**		**$ 1.454.552.558,00**		**$ 2.322.091.663,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (31 MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 1.631.995.026.000	$ 310.971.455,00	$ 1.942.026.481,00	INICIAL	31/07/2022
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 1.222.811.477,00	$ 231.741.081,00	$ 1.454.552.558,00	ADICIONAL	
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN)				ACUMULADO	31/07/2022
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 409.143.549,000	$ 79.330.374,00	$ 487.473.923,00	FALTANTE	7 MESES

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

Debido a la época invernal que esta atravesando nuestra región y que esta Administración no cuenta a la fecha con recursos para la compra de insumos para la construcción de obras menores requeridas para la estabilización de taludes superiores e inferiores indispensables para habilitar los carriles de circulación y así prevenir accidentes en las vías a cargo. Por lo que se adicionó el contato 2615 de 2019 por valor de (230.025.182,00), DOSCIENTOS TREINTA MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, incluye IVA.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: YOVY EMERSON SALAZAR BONILLA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula No. 25202-089788 CND

Firma:
Nombre: ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor designado de Interventoria
Matricula No. : 70202-268563 TLM
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre : JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial
Matricula No. : 19202-65504 CAU
(Suscribe según su competencia funcional)

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Firma:
Nombre JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No. : 19202-65504 CAU

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma N.A
Nombre:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA		12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 24 ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X) **VALOR BÁSICO ACTA:** $145.939.420,0 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2615 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3.
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
CONTRATO DE OBRA No.: N.A
CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $1.942.026.481,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.322.051.663,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $380.025.182,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2019						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 15 de diciembre de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.088.000,00	$200.000,00	1,00	$5.288.000,00			0,00	$0,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.604.000,00		1,00	$3.604.000,00			0,00	$0,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.166.000,00		1,00	$1.166.000,00			0,00	$0,00				
4	1	Conductor	$1.378.000,00		1,00	$1.378.000,00			0,00	$0,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$11.436.000,00								$0,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$27.446.400,00**				**$0,00**				**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 15 de diciembre de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$200.000,00	día	5,00	$1.000.000,00			0,00	$0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$4.770.000,00	mes	1,00	$9.540.000,00			0,00	$0,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$47.925.427,00	Global S/comprobante	1,00	$47.925.427,00			0,00	$0,00				
8	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$1.272.000,00			0,00	$0,00				
9	1	Dotación oficina	$1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$1.000.000,00			0,00	$0,00				
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$600.000,00			0,00	$0,00				
11	1	Comunicaciones	$500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$500.000,00			0,00	$0,00				
12	1	Capacitación microempresas	$450.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$450.000,00			0,00	$0,00				
13		Peajes	$800.000,00	(S/comprobante)	1,00	$800.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$63.087.427,00**				**$0,00**				**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafia y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$441.667,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$441.667,00			0,00	$0,00				
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$1.200.000,00	global	1,00	$1.200.000,00			0,00	$0,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE (15) =(C)				**$1.641.667,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2019						$92.175.494,00				$0,00		$0,00		$0,00
IVA 19%						$17.513.344,00				$0,00		$0,00		$0,00
VALOR TOTAL AÑO 2019						**$109.688.838,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2020						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 15 de diciembre de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.393.000,00	$200.000,00	12,00	$67.116.000,00			12,00	$67.116.000,00			12,00	$67.116.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.820.000,00		12,00	$45.840.000,00			12,00	$45.840.000,00			12,00	$45.840.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.235.000,00		12,00	$14.820.000,00			12,00	$14.820.000,00			12,00	$14.820.000,00
4	1	Conductor	$1.460.000,00		12,00	$17.520.000,00			12,00	$17.520.000,00			12,00	$17.520.000,00
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		4,15	$6.345.776,00			4,15	$6.345.776,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$145.296.000,00				$151.641.776,00				$151.641.776,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$348.710.400,00**				**$363.940.262,00**		**$0,00**		**$363.940.262,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 15 de diciembre de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$200.000,00	dia	10,00	$2.000.000,00			0,00	$0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.056.000,00	mes	12,00	$121.344.000,00			12,00	$121.344.000,00			12,00	$121.344.000,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$7.865.200,00	Global S/comprobante	1,00	$7.865.200,00			7,19	$56.570.042,00			7,19	$56.570.042,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$10.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$10.000.000,00			0,00	$0,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$16.176.000,00			12,00	$16.176.000,00			12,00	$16.176.000,00
10	1	Dotación oficina	$1.050.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$12.600.000,00			11,00	$11.550.000,00			11,00	$11.550.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$650.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$7.800.000,00			11,15	$7.250.000,00			11,15	$7.250.000,00
12	1	Comunicaciones	$500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$6.000.000,00			12,00	$6.000.000,00			12,00	$6.000.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$5.400.000,00			9,56	$4.300.000,00			9,56	$4.300.000,00
14	1	Peajes	$900.000,00	(S/comprobante)	12,00	$10.800.000,00			2,57	$2.310.000,00			2,567	$2.310.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$199.985.200,00**				**$225.500.042,00**		**$0,00**		**$225.500.042,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.618.000,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$5.618.000,00			2,36	$13.236.801,00			2,36	$13.236.801,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	global	1,00	$3.000.000,00	1.800.000		6,620	$19.860.942,00			6,6203	$19.860.942,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.200,00	unidad	2,00	$6.400.000,00			2,00	$6.400.000,00			2,00	$6.400.000,00
18	1	Videos	$650.000,00	unidad	2,00	$1.300.000,00			2,00	$1.300.000,00			2,00	$1.300.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$16.318.000,00**				**$40.797.743,00**				**$40.797.743,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2020						$565.013.600,00				$630.238.047,00				$630.238.047,00
IVA 19%						$107.352.584,00				$119.745.229,00				$119.745.229,00
102.1P	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$244.297,00	GLOBAL	8					$1.430.762,00				$1.430.762,00
		ADMINISTRACIÓN 2,5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$35.770,00				$35.770,00
		IVA 19% ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$6.795,00				$6.795,00
VALOR TOTAL AÑO 2020						**$672.366.184,00**				**$751.456.603,00**				**$751.456.603,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2021						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 15 de diciembre de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.716.000,00	$210.000,00	12,00	$71.112.000,00			12,00	$71.112.000,00	1,00	$5.926.000,00	12,00	$71.112.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.049.000,00		12,00	$48.588.000,00			12,00	$48.588.000,00	1,00	$4.049.000,00	12,00	$48.588.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.310.000,00		12,00	$15.720.000,00			12,00	$15.720.000,00	1,00	$1.310.000,00	12,00	$15.720.000,00
4	1	Conductor	$1.548.000,00		12,00	$18.576.000,00			12,00	$18.576.000,00	1,00	$1.548.000,00	12,00	$18.576.000,00
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		7,36	$11.769.600,00	0,61	$980.800,00	7,13	$11.406.933,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$153.996.000,00				$165.765.600,00		$13.813.800,00		$165.402.933,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$369.590.400,00**				**$397.837.440,00**		**$33.153.120,00**		**$396.967.039,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 15 de diciembre de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
6	1	Ingeniero Residente	$210.000,00	día	10,00	$2.100.000,00			8,00	$1.680.000,00		$0,00	8,0	$1.680.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
7	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.359.000,00	mes	12,00	$128.616.000,00			12,00	$128.616.000,00	1,00	$10.718.000,00	12,00	$128.616.000,00
		OTROS COSTOS												
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realzación de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$8.337.112,00	Global S/comprobante	1,00	$8.337.112,00			41,55	$346.376.793,00	11,21484	$93.499.375,00	18,35	$153.011.720,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	$10.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$10.500.000,00			0,10	$1.000.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$17.148.000,00			12,00	$17.148.000,00	1,00	$1.429.000,00	12,00	$17.148.000,00
11	1	Dotación oficina	$1.100.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$13.200.000,00			12,00	$13.200.000,00	1,00	$1.100.000,00	12,00	$13.200.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$700.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$8.400.000,00			5,83	$4.083.600,00	0,89	$623.372,00	4,83	$3.383.557,00
13	1	Comunicaciones	$520.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$6.240.000,00			12,00	$6.240.000,00	1,00	$520.000,00	12,00	$6.240.000,00
14	1	Capacitación microempresas	$470.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$5.640.000,00			12,00	$5.640.000,00	1,00	$470.000,00	12,00	$5.640.000,00
15	1	Peajes	$1.000.000,00	(S/comprobante)	12,00	$12.000.000,00			2,15	$2.149.468,00	0,07	$69.000,00	1,479	$1.479.300,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$212.181.112,00**				**$526.133.861,00**		**$108.428.747,00**		**$330.398.577,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.955.080,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$5.955.080,00			1,21	$7.221.008,00	0,00		0,48	$2.870.066,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.200.000,00	global	1,00	$3.200.000,00			1,00	$3.200.000,00			0,225	$720.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.500,00	unidad	2,00	$7.000.000,00			2,00	$7.000.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$3.500.000,00
19	1	Videos	$700.000,00	unidad	2,00	$1.400.000,00			2,00	$1.400.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$700.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$17.555.080,00**				**$18.821.008,00**		**$4.200.000,00**		**$7.790.066,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2021						$599.326.592,00				$942.792.309,00		$145.781.867,00		$735.155.682,00
IVA 19%						$113.872.052,00				$179.130.541,00		$27.698.554,00		$139.679.581,00
102.1P	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$158.283,00	GLOBAL	11	$1.741.112,00			12	$1.844.520,00		$153.710,00	12,00	$1.844.520,00
		ADMINISTRACIÓN 2,5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$46.114,00		$3.843,00		$46.116,00
IVA 19% ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19										$8.761,00		$730,00		$8.760,00
VALOR TOTAL AÑO 2021						**$713.198.644,00**				**$1.123.822.245,00**				**$876.734.659,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2022						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 15 de diciembre de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$6.059.000,00	$220.000,00	7,00	$43.953.000,00			7,00	$43.953.000,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.292.000,00		7,00	$30.044.000,00			7,00	$30.044.000,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.388.000,00		7,00	$9.716.000,00			7,00	$9.716.000,00				
4	1	Conductor	$1.641.000,00		7,00	$11.487.000,00			7,00	$11.487.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$95.200.000,00				$95.200.000,00				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$228.480.000,00**				**$228.480.000,00**		**$0,00**		**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 11 de fecha 15 de diciembre de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$220.000,00	día	10,00	$2.200.000,00			10,00	$2.200.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.681.000,00	mes	7,00	$79.534.000,00			7,00	$79.534.000,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$5.155.115,00	Global S/comprobante	1,00	$5.155.115,00			1,00	$5.155.115,00				
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$7.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$7.000.000,00			1,00	$7.000.000,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$10.598.000,00			7,00	$10.598.000,00				
10	1	Dotación oficina	$1.150.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$8.050.000,00			7,00	$8.050.000,00				
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$750.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$5.250.000,00			7,00	$5.250.000,00				
12	1	Comunicaciones	$520.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$3.640.000,00			7,00	$3.640.000,00				
13	1	Capacitación microempresas	$500.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$3.500.000,00			7,00	$3.500.000,00				
14	1	Peajes	$1.100.000,00	(S/comprobante)	7,00	$7.700.000,00			7,00	$7.700.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$132.627.115,00**				**$132.627.115,00**		**$0,00**		**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$3.682.225,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$3.682.225,00			1,00	$3.682.225,00				
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$2.500.000,00	global	1,00	$2.500.000,00			1,00	$2.500.000,00				
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.700,00	unidad	2,00	$7.400.000,00			2,00	$7.400.000,00				
18	1	Videos	$750.000,00	unidad	1,00	$750.000,00			1,00	$750.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$14.332.225,00**				**$14.332.225,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2022						$375.439.340,00				$375.439.340,00				
IVA 19%						$71.333.475,00				$71.333.475,00				
VALOR TOTAL AÑO 2022						**$446.772.815,00**				**$446.772.815,00**				

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$1.631.955.026,00	Valor total básico	$1.951.826.862,00	Valor total básico	$145.939.420,00		$1.368.750.897,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)		IVA	$370.224.801,00	IVA	$27.699.284,00		$259.440.365,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$1.631.955.026,00	Valor total	**$2.322.051.663,00**	Valor total	**$173.638.704,00**		**$1.628.191.262,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$310.071.455,00						
Costo Total = (E) + (F)	$1.942.026.481,00						

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES - DICIEMBRE/2021	ACUMULADO
	$4.989.800,00	$99.720.000,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Saldo básico por ejecutar: $ 583.075.965,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 25202-089788 CND

Firma
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TLM

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2615 DE 2019

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	x	24	DICIEMBRE DE 2021
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	831521	RUBRO No.C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 111.264.256,0
No. COMPROMISO	141621	RUBRO No.C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 62.374.448,0
				TOTAL ACTA	**$ 173.638.704,0**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TLM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2615 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRACION VI**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3.**

Acta N° **24** Valor basico $ 145.939.420,00 Período **DICIEMBRE DE 2021**

Valor Incluido Iva $ 173.638.704,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45HL01	HOBO -YAGUARA			$27.711.007,00	$27.711.007,00
2	3001	NEIVA-BALSILLAS			$68.641.947,00	$68.641.947,00
3	3002	BALSILLAS- MINABLANCA			$73.090.963,00	$73.090.963,00
4	4506	NEIVA-CASTILLA			$4.194.787,00	$4.194.787,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$173.638.704,00**	**$173.638.704,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.019-3	MUNICIPIO 1	**HOBO**	$7.181.982,00	$ 6.036.293,00
891.118.119-9	MUNICIPIO 2	**CAMPOALEGRE**	$20.312.932,00	$ 17.072.562,00
800.097.160-6	MUNICIPIO 3	**YAGUARA**	$216.095,00	$ 181.623,00
891.180.009-1	MUNICIPIO 4	**NEIVA**	$60.697.277,00	$ 51.014.694,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$88.408.286,00**	**$ 74.305.172,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2: CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	**SAN VICENTE DEL CAGUÁN**	$81.035.632,00	$ 68.108.625,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$81.035.632,00**	**$ 68.108.625,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.134-1	MUNICIPIO 1	**NATAGAIMA**	$4.194.786,00	$ 3.525.623,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$4.194.786,00**	**$3.525.623,00**

Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 25202-089788 CND

Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TLM

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, YONY EMERSON SALAZAR BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No.79.637.337 de Bogotá, en mi condición de apoderado del representante legal, certifico bajo gravedad de juramento que el CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI, ha cumplido y se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes de sus empleados para el mes de diciembre de 2021, según planilla No. **7820640545**, a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 828 de 2003, para el contrato No.2615 de 2019, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3".

Dada en Neiva a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2021.



YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Apoderado del representante legal

CERTIFICACION

El presente supervisor del contrato **2615 de 2019**, con base a la planilla No**. 7820640545** de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) suministradas por el Contratista **CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI, NIT 901293825-4;** certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo del mes de diciembre de 2021, en desarrollo del contrato No. 2615-2019, cuyo objeto es: "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3".**

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el **Acta de costos No. 24** del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva, a los (14) días del mes de diciembre de 2021.

DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del contrato 2615-2019
Matrícula No. 70202-288563 TOL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2615 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRACION VI

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 45 HL01 HOBO - YAGUARA, , 3001 NEIVA - BALSILLAS, MINA BLANCA,3002 BALSILLAS - SANTO DOMINGO, 4506 NEIVA - CASTILLA.

SECTOR: SECTOR HOBO - INSPECCION DE LETRAN, DEL PR1+0350 AL PR23+0150, SECTOR NEIVA BALSILLAS DEL PR0+0000 AL PR54+0000,ALSILLAS - SANTO DOMINGO, DEL PR0+0000 AL PR57+0500, SECTOR PASO NACIONAL POR NATAGAIMA DEL PR83+0100 - PR86+0400

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1284419	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$109.974.739,00
2020	146220	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$672.080.283,00
2021	141621	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$713.198.644,00
2021	831521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL	$150.000.000,00
2021					ADICIONAL	$230.025.182,00
			TOTAL			$1.875.278.848,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$2.322.051.663,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1284419 de fecha 30-12-2019 , 146220 de fecha 12-02-2020 , 141621 de fecha 11-02-2021 Y 831521 de fecha 6-10-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**ene-20**	$55.867.861,00	$10.614.894,00	$66.482.755,00			$43.491.984,00	$66.482.755,00	$1.875.543.726,00	12361 -18/02/2020	
2	**feb-20**	$45.618.200,00	$8.667.458,00	$54.285.658,00			$661.286.609,00	$120.768.413,00	$1.821.258.068,00	20662-10/03/2020	
3	**mar-20**	$52.115.400,00	$9.901.926,00	$62.017.326,00			$599.269.283,00	$182.785.739,00	$1.759.240.742,00	26226-8/04/2020	
4	**abr-20**	$47.399.200,00	$9.005.848,00	$56.405.048,00			$542.864.235,00	$239.190.787,00	$1.702.835.694,00	31688-8/05/2020	
5	**may-20**	$50.463.893,00	$9.570.587,00	$60.034.480,00			$482.829.755,00	$299.225.267,00	$1.642.801.214,00	38820-7/06/2020	
6	**jun-20**	$44.823.319,00	$8.480.103,00	$53.303.422,00			$429.526.333,00	$352.528.689,00	$1.589.497.792,00	46103 - 6/07/2020	
7	**jul-20**	$46.109.897,00	$8.724.553,00	$54.834.450,00			$374.691.883,00	$407.363.139,00	$1.534.663.342,00	54415 - 6/08/2020	
8	**ago-20**	$45.735.697,00	$8.653.455,00	$54.389.152,00			$320.302.731,00	$461.752.291,00	$1.480.274.190,00	62894 - 7/09/2020	
9	**sep-20**	$46.687.097,00	$8.834.221,00	$55.521.318,00			$264.781.413,00	$517.273.609,00	$1.424.752.872,00	75974 - 19/10/2020	
10	**oct-20**	$57.453.498,00	$10.879.837,00	$68.333.335,00			$196.448.078,00	$585.606.944,00	$1.356.419.537,00	86199 - 20/11/2020	
11	**nov-20**	$72.402.097,00	$13.720.071,00	$86.122.168,00			$110.325.910,00	$671.729.112,00	$1.270.297.369,00	91949 - 5/12/2020	
12	**dic-20**	$67.028.420,00	$12.699.072,00	$79.727.492,00			$30.598.418,00	$751.456.604,00	$1.190.569.877,00	96204 - 16/12/2020	
13	**ene-21**	$50.626.873,00	$9.589.901,00	$60.216.774,00			$683.580.288,00	$811.673.378,00	$1.130.353.103,00	13749 - 22/02/2021	
14	**feb-21**	$50.103.568,00	$9.490.473,00	$59.594.041,00			$623.986.247,00	$871.267.419,00	$1.070.759.062,00	22584 - 18/03/2021	
15	**mar-21**	$72.307.579,00	$13.709.235,00	$86.016.814,00			$537.969.433,00	$957.284.233,00	$984.742.248,00	39452 - 10/05/2021	
16	**abr-21**	$48.324.618,00	$9.152.472,00	$57.477.090,00			$480.492.343,00	$1.014.761.323,00	$927.265.158,00	40111 - 11/05/2021	
17	**may-21**	$47.928.841,00	$9.077.275,00	$57.006.116,00			$423.486.227,00	$1.071.767.439,00	$870.259.042,00	57993 - 7/07/2021	
18	**jun-21**	$48.080.382,00	$9.106.068,00	$57.186.450,00			$366.299.777,00	$1.128.953.889,00	$813.072.592,00	60264 13/07/2021	
19	**jul-21**	$48.315.410,00	$9.150.723,00	$57.466.133,00			$308.833.644,00	$1.186.420.022,00	$755.606.459,00	69569 - 6/08/2021	
20	**ago-21**	$47.746.430,00	$9.042.617,00	$56.789.047,00			$252.044.597,00	$1.243.209.069,00	$698.817.412,00	82670 - 09/09/2021	
21	**sep-21**	$48.646.273,00	$9.213.587,00	$57.859.860,00			$194.184.737,00	$1.301.068.929,00	$640.957.552,00	94795 - 11/10/2021	
22	**oct-21**	$79.159.371,00	$15.011.075,00	$94.170.446,00			$250.014.291,00	$1.395.239.375,00	$696.787.106,00	10729 22/11/2021	
23	**nov-21**	$49.867.553,00	$9.445.630,00	$59.313.183,00			$190.701.108,00	$1.454.552.558,00	$637.473.923,00	118007 09/12/2021	
24	**dic-21**	$145.939.420,00	$27.699.284,00	$173.638.704,00			$247.087.586,00	$1.628.191.262,00	$693.860.401,00		
TOTALES		**$1.368.750.897,00**	**$259.440.365,00**	**$1.628.191.262,00**			**$247.087.586,00**	**$1.628.191.262,00**	**$693.860.401,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-G3
M.P 25202-069788 CND

Firma
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14713449182

(415)7707212489984(8020) 000001471344918 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 3 8 2 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRACION VI

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 74 43 OF 202

42. Correo electrónico orgvicansas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 0 3 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 9 0 3 1 9						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 09 - 28 / 00 : 46: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14727126664

(415)7707212489984(8020) 000001472712666 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A	INCOPLAN S A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 70 BIS 4 60

42. Correo electrónico facturacion@incoplansa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 5 9 5 8	3 1 1 5 3 1 3 0 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 0	1 9 9 0 0 6 1 9	7 7 2 0	1 9 9 0 0 6 1 9	7 2 1 0	7 7 3 0			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 10 / 12 : 21: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ TALERO SANTIAGO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14674172479

(415)7707212489984(8020) 000001467417247 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 7 5 7 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION VICAN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 74 43 OF 202

42. Correo electrónico orgvicansas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 9 2 8 6 1 3	3 1 0 5 7 8 4 3 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 8 1 0 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 12 - 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARBOLEDA SALAZAR ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO