abogada Ingrid

MUNICIPIO DE NEIVA · Primero Neiva	**ACTA DE TERMINACIÓN**	**FOR-GDCO-18**	Neiva Vida y Paz · mipg modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	
		Vigente desde: Marzo 19 del 2021	

ACEPTACION DE OFERTA N° 1156 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S

OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA MALOCA COMUNAL DEL RESGUARDO INDÍGENA TAMA PAEZ LA GABRIELA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S NIT. 900.412.065-1.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 28.117.281,40 M/Cte.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	Noviembre 25 de 2019

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	**24 de marzo de 2020**
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	**13 de julio de 2020**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 2:	**27 de julio de 2020**
FECHA ACTA DE REINICIO 2:	**22 de diciembre de 2020**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 3 :	**10 de marzo de 2021**
FECHA ACTA DE REINICIO 3 :	**22 de julio de 2021**
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN 1:	**3 de agosto de 2021**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 4 :	**8 de octubre de 2021**
FECHA ACTA DE REINICIO 4 :	**26 de octubre de 2021**
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN 2:	**26 de octubre de 2021**

VALOR PRESENTE ACTA: $ 12.146.491,40 M/Cte.

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$ 19.700.000,00
2. Adición - Otro Sí No. 1	$ 8.417.281,40
3. Valor Final Contratado	$ 28.117.281,40
4. Valor Final Ejecutado	$ 28.117.281,40
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$ 0,00
6. Saldo a Favor del Contratista	$ 0,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

FECHA DE TERMINACION: DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE 2021.

En Neiva, a los doce (12) días del mes de noviembre del 2021, se reunieron **LUZ ANGELA GOMEZ RAMOS**, Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión y **MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA**, Representante legal del **GRUPO EMPRESARIAL E & T S.A.S.**, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy doce (12) de noviembre de 2021.

LUZ ANGELA GOMEZ RAMOS
Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión

MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA
Representante Legal **GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S.**
Interventor

Vo Bo
Abogada SDSI