ACTA DE INTERVENTORIA
INICIO N° 603 2021

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE INICIO: 16/12/2021

Tipo de documento: Interadministrativ **Número:** 572 2021 **Clase:** CONVENIO INTERADMINISTRATI

Origen: **CONTRATACIÓN DIRECTA** **Fecha Elaboración:** 12/11/2021 **Fecha Legalización:** 13/12/2021

Fecha Terminación: 15/04/2022

Objeto: Aunar esfuerzos entre la CARDER y Empresa Públicas Municipales de Guatica E.S.P para llevar a cabo la Construcción de obras de estabilización interceptor Quebrada El Pueblo margen derecha ladera sector la ronda (carrera 4 calles 8 a 12) municipio de Guatica.

Vr efectivo del contrato:	$497,383,440.00	Valor Anticipo	$149,215,032.00
Adiciones en efectivo:	$0.00		
Contrato + Adiciones:	$497,383,440.00		
Vr especie del contrato:	$0.00		
Adiciones en especie:	$0.00		

Entidad / Contratista		Vr en dinero	Vr en especie
816003140	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUAT	$0.00	$0.00

Observaciones

Vr total del contrato: **$497,383,440.00**

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
816003140	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUAT	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066318	GUÁTICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 5 SEGURIDAD HÍDRICA
Proyecto: 520900006 GESTIÓN DE LA OFERTA Y REGULACIÓN HÍDRICA
Actividad: 1 Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico
Subactividad: 2 Implementación de acciones de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico (2.2.2.8.3.2)

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Tasa por Uso	Inversión	965	10/11/2021	$497,383,440.00	970	1452	$497,383,440.00

El 16/12/2021 se reunieron los abajo firmantes con el fin de dar iniciación al objeto acordado en el contrato en referencia.

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
816003140 **EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATIC**

Elaborado por: Jose William Velez Santa

Impreso por: Jose William Velez Santa