Desde el inicio de el objeto contractual no se ha realizado acciones de ejecución de la formación, por lo tanto, he estado en proceso de alistamiento y programación de fichas con la Coordinadora académica.