ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: (15) de (noviembre) de (2018)	**Área de Origen:** LEONARDO ALFONSO MOYA GUAJE

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: **FDLBU-CPS-043-2018**	**Fecha de Suscripción**: 26 de ENERO de 2018	**Tipo de Contrato: Contrato De Prestación de Servicios profesionales**
Plazo Inicial: SIETE (7) MESES	Fecha de Inicio: 29 de enero de 2018	Fecha de. Terminación: 28 de agosto de 2018

Contratista: LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA / CESION CLAUDIA VIVIANA SANCHEZ SERNA

Interventor/ Supervisor: DIEGO ALEJANDRO RÍOS BARRERO / Apoyo a la Supervisión: LEONARDO ALFONSO MOYA GUAJE – FDLBU-CPS-052-2018	Valor Inicial: TREINTA Y ÚN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($31.500.000).

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA | **MODIFICACIÓN No.___3____**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$	**Tiempo**:	Solicitud de suspensión de contrato durante los días 19 al 29 de noviembre de 2018, reiniciando actividades el día viernes 30 de noviembre de 2018
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**:	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: 330 de fecha 21 de agosto de 2018	Tiempo: Tres (03) meses y quince (15) días	1. Cesión del contrato entre LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA y CLAUDIA VIVIANA SANCHEZ SERNA 2. Adición y prorroga de contrato
Valor: $15.750.000		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: Trece (13) de diciembre de 2018	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL

Valor total ejecutado a la última factura: $4.500.000

Plazo de ejecución actual: SIETE (07) MESES

Fecha de vencimiento: (13) de (12) de (2018)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$31.500.000
Valor ejecutado a 14 de 11 de 2018:	
Valor Adicional:	$0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

La contratista solicita la suspensión durante los días 19 al 29 de noviembre de 2018, reiniciando actividades el día viernes 30 de noviembre de 2018, mediante radicado Orfeo 2018-621-010095-2, justificando su solicitud por motivos personales que le impiden dar continuidad a la prestación de mis servicios profesionales durante las fechas señaladas

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV:
Valor Máximo para Adición en SMLV:
Valor Adición Solicitada en SMLV:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación suspensión del Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales No. 0043 de 2018

Supervisor(a)
DIEGO ALEJANDRO RÍOS BARRERO
LOCAL (E)

Apoyo a la supervisión
LEONARDO ALFONSO MOYA GUAJE ALCALDE
FDLBU-CPS-052-2018

Proyectó: Mauricio Barragán – Abogado contratista FDLBU